

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
1	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	Realizar las gestiones para la Certificación en ISO-14000.	1	Certificación	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
								Desarrollar proyectos de investigación.	2	Proyecto	8	8	4	0	4	0	4	0	3	7	88%
								Participación en proyectos académicos de innovación tecnológica.	3	Número de participaciones	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	100%
								Evaluación del desempeño escolar y programa de seguimiento.	4	Evaluaciones	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0%
2	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	Implementar sistema de escaneo de textos en el centro de información.	5	Servicio	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0%
								Operar un sistema de administración escolar.	6	Sistema	1	1	0	0	1	0	0	1	1	100%	
								Elaborar un diagnóstico sobre la población estudiantil con vulnerabilidad.	7	Estudio	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
3	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	Fortalecer y operar el programa de vinculación y extensión tecnológica.	8	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75%	
4	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	Establecer sistema para la recopilación y difusión de la información institucional.	9	Programa	16	16	4	4	4	4	4	4	12	75%	
5	1	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504011	Impartir capacitación y actualización al personal administrativo.	10	Cursos	5	5	1	2	1	1	2	1	4	80%	
								Adquisición de software para el sistema administrativo y equipamiento para aula didáctica.	11	Equipamiento	3	3	2	0	0	1	2	0	0	2	67%
								Adquisición de equipo, accesorios y herramientas para laboratorios y talleres.	12	Equipos	47	47	20	3	21	3	21	2	21	44	94%
								Instalación de cableado estructurado para la utilización de las TICs.	13	Proyecto	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL METAS REPORTADAS									13												