C.JUAN LEYVA MENDIVIL

SUBSECRETARIO DE SAGARHPA

PRESENTE

Hermosillo Sonora 22 de Enero de 2020

Reporte de la comisión realizada del 13 al 18 de Enero de 2020 enlocalidades dentro del Area de influencia del ddr 148 Cajeme

a continuación se reporta el estado que guardan las obras de los proyectos verificados,asi también se reporta la entrega de cartas de notificación de compromiso efectuadas

NOMBRE	FOLIO	CONCEPTO	MUNICIPIO	OBSERVACIONES
REBECA SPR DE RI	19-PCEF-INEQM-000112-L041-SR	RIEGO GOTEO CINTA	SAN IGNACIO RIO MUERTO	proyecto al 90 por ciento de su ejecucion
OLIVIA CASTRO ORRANTIA	19-PCEF-INEQM-000326-L041-SR	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	NAVOJOA	proyecto terminado ,falta opinion positiva del sat
ERNESTINA ALCANTAR VALENZUELA	19-PCEF-INEQM-000346-L041-SR	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	NAVOJOA	proyecto al 90 por ciento de su ejecucion
ARNULFO LIZARRAGA	19-PCEF-INEQM-000329-L041-SR	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	NAVOJOA	proyecto al 90 por ciento de su ejecucion
RUFINA GUEVARA BARAJAS	19-PCEF-INEQM-000329-L041-SR	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	NAVOJOA	proyecto al 90 por ciento de su ejecucion
LORENIA MATUS RABAGO	19-PCEF-INEQM-000352-L041-SR	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	NAVOJOA	proyecto al 95 por ciento de su ejecucion
SEGUIMIENTO A PROYECTOS ESTRATEGICOS				
GRAL GABRIEL LEYVA SOLANO N 2 SPR DR RI	19-PCEF-INEQM-000541-L041-SR	EQUIPO DE BOMBEO	NAVOJOA	el proyecto se encuentra aproximadamente al 70 por ciento de su ejecucion
ETCHOHUAQUILA HECHO SECO SPR DE RL	19-PCEF-INEQM-000544-L041-SR	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	NAVOJOA	represo al 100 por ciento de su ejecución, sistema de riego ya llevaron el material
EJIDO SAN FRANCISCO O NARCISO BELTRAN	19-PCEF-INEQM-000403-L041-SR	CARCAMO,LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	SAN IGNACIO RIO MUERTO	carcamos uno al 100 por ciento,otro sin iniciar,linea de conduccion al 90 por ciento

cartas de notificacion enregadas

LAZARO MARRUFO FLORES	19-PCEF-INEQM-000264-L041-SR	EQUIPO PARA SIEMBRA Y LABRANZA DE CONSE	BACUM	se entregó carta de notificación de compromiso
JESUS RAMON MERCADO MERCADO	19-PCEF-INEQM-000403-L041-SR	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	se entregó carta de notificación de compromiso
JOSE ABEL CASTRO BRINGAS	19-PCEF-INEQM-000427-L041-SR	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	BENITO JUAREZ	se entregó carta de notificación de compromiso
ROSENDO CABRAL URQUIJO	19-PCEF-INEQM-000231-L041-SR	EQUIPO PARA SIEMBRA Y LABRANZA DE CONSE	BENITO JUAREZ	se entregó carta de notificación de compromiso
JOSE FACUNDO CARDENAS MILLANES	19-PCEF-INEQM-000261-L041-SR	EQUIPO PARA SIEMBRA Y LABRANZA DE CONSE	BENITO JUAREZ	se entregó carta de notificación de compromiso
MANUEL MARCOLFO SANEZ NAVA	19-PCEF-INEQM-000315-L041-SR	EQUIPO PARA SIEMBRA Y LABRANZA DE CONSE	BENITO JUAREZ	se entregó carta de notificación de compromiso
ROLANDO CAMPAGNE BORBON	19-PCEF-INEQM-000403-L041-SR	EQUIPO PARA SIEMBRA Y LABRANZA DE CONSE	SAN IGNACIO RIO MUERTO	se entregó carta de notificación de compromiso
OMAR ALONSO LUGO ROMERO	19-PCEF-INEQM-000403-L041-SR	EQUIPO PARA SIEMBRA Y LABRANZA DE CONSE	CAJEME	se entregó carta de notificación de compromiso

se cumplió con el objetivo de entrehar 8 cartas de compromiso, asi como de llevar a cabo la revisión de los proyectos enlistados ,en la comisión referida ,los proyectos no terminados se les dar,a seguimiento puntual hasta su culminacion

ING. ALFONSO KIRK GIL

atte

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
22 ENE. 2020
9:10am
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo, Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
22 ENE. 2020
DIRECCIÓN DE CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

R.04