HERMOSILLO, SONORA, A 19 de Abril de 2021.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
PRESENTE.

Informe Comisión del los días 15 y 16 de abril del 2021 a los municipios de Baviácora, Huepac y Banamichi Sonora.

Informo a usted de la comisión conferida los días 15 y 16 de abril del 2021 a los municipios de Baviácora, Huepac y Banamichi Sonora, con el propósito de supervisar el desarrollo de las obras hidroagrícola de la Zona Económica Especial del Río Sonora.

Nos hicimos acompañar de la Ing. Elvia García Ruiz, Directora de Programa Hidroagrícola de la CONAGUA, trasladándonos primero a Banamichi, donde nos reunimos con el Presidente Municipal de Banamichi y el Presidente de la Unidad de Riego Banamichi, donde se platico del desarrollo de la obra hidroagrícola en general, procediendo a trasladarnos en compañía de estos a la obra "El Tajo y El Tajito", observando la conclusión del Tajo, la limpia de los laterales y el cercado del mismo, en el tajito se encontraban trabajando y estaban por concluir; se les indico la importancia de darle el mantenimiento requerido para que no vuelva a deteriorarse y se mantenga el volumen de agua necesaria para el riego de esta Unidad, En cuanto a la rehabilitación de los canales de concreto, apenas estaban iniciando con la demolición de lozas y afinamiento de los perfiles , instándolos a platicar con la empresa para que incremente los frentes de trabajo y se pueda salir en tiempo con esta obra.

Nos trasladamos al Municipio de Huepac donde nos reunimos con el síndico municipal y el Tesorero de la Unidad de Riego San Lorenzo de Guapaca. Donde se comento el avance de la obra que prácticamente ya se encuentra al 100%, faltando de realizarse las pruebas necesarias del funcionamiento,.

Enseguida nos trasladamos e hicimos un recorrido por la obra constatando los trabajos realizados, recibiendo los comentarios de los directivos de la Unidad de riego, y el Supervisor de la obra.

Nos trasladamos al Municipio de Baviacora donde nos reunimos con el Presidente Municipal y el presidente de la Unidad de riego "El Guerigo", comentando en forma general el desarrollo de la obra, lo cual nos indicaron que ya estaba terminada, se había instalado el equipo de bombeo, la tubería y las descargas, quedando la obra al 100%

ATENTAMENTE

ING. SERGIO CORDOVA MURRIETA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO AGRICOLA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
19 ABR. 2021
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo, Sonora

R.61