CONVENIO DE REACTIVACION. SIDUR-JCES-NC-REC-14-043-CRA-15-01

CONVENIO DE REACTIVACION No. SIDUR-JCES-NC-REC-14-043-CRA-15-011 QUE SE HACE AL
GONTRATO GRIGINAL No, SIDUR-JCES-NC-CONSERV-04-043, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
JUNTA", REPRESENTADA POR EL C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT, EN SU CARAGTER DE DIRECTOR
GENERAL, Y POR LA OTRA EMPRESA DEPROYCO, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. ING.
JOSE LUIS MILLAN LOPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA

DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES!
DECLARACIONES

| .- "LAS PARTES” declaran: _
Que con fecha 30 de Septiembre del 2014 se celebro contrato No. SIDUR-ICES-NC-CONSERV-04-043, para la

por un importe de : $4,610,784.47 (SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.) més el 16% del LV.A.
$737,725.52 (SON: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
PESOS 52/100 NL.N.), dando un total de $5,348,509.99 (SON: CINCG WILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MiL. QUINIENTOS NUEVE PESOS 95/100 M.N.).

ANTECEDENTES

1. Que en la Clausula Tercera: Plazo de Ejecucion del contrato antes mencionado se menciona que “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar realizar los trabajos del 16 de Octubre del 2014 al 29 de
Diciembre del 2014; y que con fecha 04 de Noviembre del 2014 se elabord programa de diferimiento
quedando el nuevo periodo de ejecucién del 05 de Noviembre 2014 al 18 de Enero del 2015.

2. Con fecha 31 de Diclembre del 2014, se celebré convenio de suspension en el que se establecio la
decisién de suspender los trabajos ya que Que por cierre de ejercicio fiscal 2014, la Secretaria de
Hacienda suspenderia la recepcién de documentacion para tramite de pago de estimaciones, el titimo dia
habil del mes de Diciembre del ejercicio anterior y aceptaria de nueva cuenta, toda vez que la Oficialia
Mayor, emita la autorizacién de refrendo de recursos para su aplicacion en el gjercicio 2015, sin que se
tuviera la certeza de cuando se realizarfa esta autorizacion.

3 Que con fecha 25 de Febrero del 2015 se recibi6 oficio de autorizacién de recursos No. 042/2015 de fecha
17 de Febrero del 2015 Partida Presupuestal No. 1100001600 3501E41K005A000 411061 145FF13
C-00054/0015, obra No. NC2-498 por parte de la Oficialia Mayor de! Estado.

Que la Ley de Obras Publicas y Setvicios Relacionados con las Mismas para en su Articulo 59 y
Articulo 99 de su Reglamento, establece que en caso de requerirse la modificacion del monto o el
plazo de ejecucion de los trabajos la dependencia o entidad procederd a celebrar el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones.

Las partes contratantes manifiestan su conformidad de asumir los derechos y obligaciones que
adquiere al formalizar este convenio modificatorio, con sujecion a las siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO DE REACTIVACION
El objeto del presente convenio de reactivacion, es el de reiniciar fa ejecucion de la obra .
CONSERVAGION DE LA CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, EN VARIOS

TRAMOS AISLADOS DEL KM. 19+700 AL KM. 26+6565, EN EL ESTADO DE SONORA.

SEGUNDA.- MONTO.
El importe pendiente por ejecutar es por la cantidad de $3,227,549.13 (SON: TRES

MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 13/100 M.N. mas LV.A.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION
“EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este Convenio el dia 26 de

Febrero del 2015 y a terminarlos a mas tardar el dia 15 Marzo del 2015.

QUINTA.-
Salvo las clausulas que resulten modificadas en el presente convenio contintian vigentes las clausulas

del contrato original, las cuales se tienen reproducidas como patrte integrante de este documento.

SEXTA.- '

Para interpretacién y cumplimento del presente convenio de reactivacion, asi mismo para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicciéon de los
Tribunales de Hermosillo, Sonora, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera

corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

El presente Convenio de Reactivacion se firma en fa Ciudad de Hermosillo, Sonora los 25 dias del mes de
Febrero del 2015.

“POR_LAS PARTES”

“LA JUNTA”
EL DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE CAMINOS
TADO DE SONORA
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“POR EL GONTRATISTA"
DEPRAYCO, S.A.DE.C.V.
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STIGOS”

EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE

EL DIRECTOR DE OBR LICITACIONES Y CONTRATOS,
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