
ACTA CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESION ORDINARIA 
DEL COMITE TECNICO DEL FlDElCOMlSO PUBLICO 

"OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 
DEL ESTADO DE SONORA" 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las catorce horas del dia 31 
de enero de 2007, en el domicilio que ocupa la Sala de Juntas del Fideicomiso 
Pdblico denominado "Operadora de Proyectos Estrategicos del Estado de 
Sonora", ybicada ,en Periferico Poniente esquina con Avenida Luis Donaldo 

a Colosio, Colonia Villa Satblite, 5to piso, de esta ciudad, se dio inicio a la 
Novena Sesi6n Ordinaria del Comite Tecnico del Fideicomiso PSrblico 
denominado "Operadora de Proyectos Estrategicos del Estado de Sonora", con 
el propdsito de desarrollar 10s asuntos consignados en el siguientei-.---, 

ORDEN DEL D ~ A  

I. Lista de asistencia y verificacibn del quorum legal. 

II. Lectura y, en su caso, aprobaci6n del acta anterior. 

Ill. lnforme de 10s avances de 10s proyectos: A) So 
Pasajes, D) Hermosillo y E) Guaymas. 

IV. Asuntos Generales. 

En la presente reuni6n, se cont6 con la presencia del Ing. Eduardo Bours 
Castelo, Gobernador del Estado de Sonora, quien solicit6 al Secretario 
del Comite T6cnico pasar lista de asistencia y verificar la existencia del qudru 
legal requerido para dar inicio a la presente sesi6n. 

I. LlSTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL. 

En consecuencia, el Lic. Luis Carlos Soto Gutierrez, Secretario Tecnico de este 
Cuerpo Colegiado, manifest6 que la convocatoria para esta Novena Sesi6n 
Ordinaria se realiz6 a traves de oficio, mismo que fue enviado con la debida 
antelaci6n a cada uno de 10s miembros del Comite Tbcnico, as[ como a 10s 
invitados perrnanentes del mismo, por lo que procedi6 a dar lectura a la lista de 
asistencia encontrandose presentes: el Ing. Ricardo Platt Garcia, Secretario de 
Economia y Presidente de este 6rgano de Gobierno; el C.P. Ricardo Bours 
Castelo, Vicepresidente del Comit6 Thcnico, y 10s respectivos vocales: Lic. 
Guillermo Hopkins GAmez, Secretario de Hacienda; Ing. Humberto D. Valdez 
Ruy Sanchez, Secretario de lnfraestructura y Desarrollo Urbano; Ing. Alejandro 
Elias Calles Gutibrrez, Secretario de Agricultura, Ganaderia, Recursos 

\ HidrAulicos, Pesca y Acuicultura; Ing. Renato Ulloa Valdez, Vocal Ejecutivo de 



Estatal Agua; Lic. Eliseo Morales Rodriguez, 
C, 

Coordinador 
Ejecutivo de la Comisibn ~ i t a t a l  de Bienes y Concesiones; ~ i c .  Epifanio Salido 
Pavlovich, Coordinador General de la Comisi6n de Fomento al Turismo; Lic. 
Cesar Alejandro Salazar Platt, Director General de la Comisibn de Ecologia y 
Desarrollo Sustentable; Lic. Ricardo Maz6n LizArraga, Ing. Sergio Maz6n 
Rubio, Lic, Arturo Ortega Molina, Ing. Jorge Laborin G6mez1 Lic. Nikita Kyriakis 
Georgouses, Lic. Carlos Zaragoza De Cima, Lic. Humberto Swarzbeck Noriega, 
Lic. GermAn Tapia Mexfa, C.P. Gilberto lnda Duran, Secretario de la 
Contraloria General; Lic. Luis Carlos Soto Gutierrez, Jefe de la Oficina del 
Ejecutivo y Secretario Tbcnico; Lic. Zulema Mosri Gutierrez, Coordinadora 
Ejecutiva de Estudios Legislativos y Reglamentarios, esta irltima en su calidad 

' de Prosecretaria Tecnica. Asimismo, asistieron a la presente sesion 10s CC. 
Lic. Katia Cota Martinez, Lic. Oscar L6pez Ibarra, C.P. Ana Lourdes Castelo 
Lopez Arias, Lic. Said Saavedra Bracamonte, Arq. Jose Guillermo Ulloa , 

Martinez y Lic. Salvador Rairl GonzAlez Reyna. . . 
Por lo anterior, 10s presentes tomaron el siguiente: -..- 

ACUERDO. 1-310107. Existe el qu6rum legal requerido para dar inicio a la 
Novena Sesion Ordinaria del Comite Tecnico del Fideicomiso Publico 
denominado "Operadora de Proyectos Estrategicos del Estado de 
Sonora", de fecha 31 de enero de 2007, considerandose validos 10s 
acuerdos que se tomen en la misma. 

II. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 

Continuando con el uso de la palabra, el Lic. Luis Carlos Soto Gutierrez, 
Secretario Tecnico de este cuerpo colegiado, solicit6 a 10s miembros presentes 
se dispense la lectura del acta de la sesi6n anterior en virtud de haberse hecho 
del conocimiento de 10s asistentes con la debida antelacidn, por lo que al 
existir comentarios, adiciones u objeciones en raz6n de su contenido, 10s 
miembros de este Comite Tecnico la aprobaron en todos sus tbrminos, por I 
que se tom6 el siguiente: \ I 

ACUERDO. 2-310107. Los miembros de este Comite Tecnico se dan por 
enterados del contenido y terminos del acta y anexos correspondientes a 
la Octava Sesion Ordinaria de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
seis, aprobandolos en todos 10s terminos. 

Ill. INFORME DE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS: A) SOFTWARE, B) 
COSTERA, C) PASAJES, D) HERMOSILLO Y E) GUAYMAS. 

Q, Continuando con el desahogo del presente punto del orden del dia, el 
C.P. Ricardo Bours Castelo, Vicepresidente de este Cuerpo Colegiado, solicit6 
a cada uno de 10s encargados de 10s proyectos se sirvan informar de las 
acciones realizadas en cumplimiento de 10s fines de este Fideicomiso. 



A) SOFTWARE. 

En el uso de la palabra, el Lic. Salvador Raljl Gonzalez Reyna inform6 
en relacibn a 10s proyectos a detonar en la lndustria del Software, que se 
realiz6 la convocatoria para proyectos individuales 2007, con el objeto de 
apoyar a la industria local en cuanto a equipamiento, capacitaci6n y desarrollo 
de proyectos. Seiialb que se continlia trabajando con TI Sonora para diseiiar 
10s proyectos de fortalecimiento, entre 10s que se encuentran el Programa de 
Capacitaci6n y Certificaci6n Tbcnica, la Campaiia de Posicionamiento del 
Estado y Certificaci6n de Procesos en empresas del Estado. Agreg6 ademas 
que se eslan creando 10s proyectos~'educativos que se llevaran a cab0 en 
' conjunto con las Universidades, entre 10s cuales mencion6 equipamiento de 
aulas de capacitaci6r1, incorporaci6n de certificaciones en curriculas escolares, 
creaci6n de centros de certificacibn dentro de instituciones educativas, 
vinculaci6n con empresas, centro de residencias en Hermosillo. G 

Manifest6 que se form6 un grupo de trabajo en la Secretarla de 
Economla que se encargarh de la operaci6n del fondo Prosoft, en coordinacibn 
con "La Operadora", a efecto de dar seguimiento a 10s proyecto apoyados en el 
2006. Mostr6 el estatus de cada uno de dichos proyectos, 10s cuales presentan 
un 65% de avance en conjunto. 

Sobre las actividades para el posicionamiento de la lndustria del 
Software, comentd que se ha participado en eventos nacionales e 
internacionales, como el Governor's Celebration of Innovation en Arizona; 
ademas se han tenido acercamientos con el San Diego Software Council. 
Inform6 que se esth desarrollando la marca Sonorasoft, que sera la imagen 
con la que se publicitarfi el proyecto del Estado. 

Indic6 que se forrnalizara la alianza entre el AZ Technology Council y a 
industria de Software Sonorense, a travbs de un convenio de colaboracibn par 
la creacidn de estrategias de marketing e identificar oportunidades y x  aprendizaje Inter-regional, mismo que iniciara con un programa de practicas 
profesionales e intercambios estudiantiles de Estados Unidos y del Estado de 
Sonora. Asimismo, manifest6 que se ampli6 la cobertura del proyecto, a trav6s 
de la incorporacidn de la asociacidn Anadic Sonora al proyecto de 
fortalecimiento. Inform6 que se han sostenido platicas con dos de las empresas 
mas grandes del pais, Neoris y SoftTek, que tienen planes de ampliar sus 
operaciones y se han mostrado interesados en evaluar a Sonora como opcibn; 
prbximamente visitaran el Estado para conocer el proyecto. 

Respecto al proyecto del Parque Tecnol6gico de Ciudad de Obregbn, 
coment6 que se realiz6 el evento de colocacibn de la primera piedra por el 
Gobernador del Estado, mismo que estara equipado con la mejor tecnologia, 
destacando la red inalambrica, sistema de automatizacibn de luces y aire 
acondicionado, dos lineas de media tensidn, salas de juntas con sistema de 



. . 

invertirAn 105.6 millones de pesos. 

En cuanto a las acciones realizadas, el Lic. Salvador Raljl GonzAlez 
Reyna seAal6 que se llevaron a cab0 10s concursos para las obras de la 
primera etapa de este Proyecto, se formalizaron 10s contratos y se 
calendarizaron las obras. Inform6 que la fecha estimada para concluir las obras . --- ... -. 

es el 31 de Mayo de 2007. , ---- 
/ -; 

1 .:' 'ts--/ 
Manifest6 que se estA trabajando en la imagen corporativa, buscando '- 4~- 

nambre, IoQotipo, dogan del proyecto, seiializaci6n interna, folletos y diseiio de 
' phgina web. AdemAs, se trabaja en el diseAo de la operaci6n del negocio y en 
el perfil de la persona que ocupe el puesto de Director General. 

Seiial6 que este at70 se trabajarA en el proyecto ejecutivo de la segunda 
etapa del Parque Tecnol6gico de Ciudad Obregon. 

Por ultimo, el Lic. Salvador Raul GonzAlez Reyna seAal6 que se estA 
trabajando en un nuevo tema para el Estado denominado Regidn Tecnoldgica: 
la primera acci6n sere asistir al Forum Euro-Latinoamericano, evento que 
busca promover el desarrollo regional basado en tecnologia e innovacibn. Se 
estA invitando a 15 regiones en el mundo, en el que esta incluido el Estado de 
Sonora; entre otras cosas se ofrece acceso a financiamiento de proyectos a 
travks de organismos como: la Uni6n Europea, Organizacibn de las Naciones 
Unidas para la Educacibn, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Banco Mundial, 
Banco lnteramericano de Desarrollo (BID), entre otros. Este proyecto se Ilevarh 
a cab0 en coordinaci6n con el lnstituto Tecnolbgico de Sonora (ITSON); la 
segunda accibn es la instalaci6n de red inalAmbrica en Ciudad Obregon, en 
coordinacidn con el Gobierno del Estado. 

Una vez que se hicieron del conocimiento de 10s asistentes 10s ava ces 
del proyecto "Software", mismos que se aprecian en el anexo "A" de la present 
acta, se tom6 el siguiente: 

"'/ 
ACUERDO. 3.1-310107. Los miembros de este Comite T6cnico se dan por 
enterados y aprueban el Convenio de Colaboracion celebrado entre la 
Secretaria de Economia del Estado y este organismo, mismo que se firm6 
el pasado 04 de Diciembre de 2006, cuyo objeto es sentar las bases de 
colaboracion necesarias para llevar a cab0 acciones encaminadas al 
Fortalecimiento de la lndustria de Software en el Estado de Sonora. A 
traves de dicho Convenio la Secretaria de Economia otorga $193,000.00 
(Ciento noventa y tres mil pesos M.N.) a este fideicomiso; cantidad que 
sera destinada de manera enunciativa, mas no limitativa, a gastos 
relacionados con la constitucion del Fideicomiso del Parque Tecnologico 
de Ciudad Obregbn; a la realizacion de eventos y viajes de promocion del 
Estado; entre otras relacionadas con las estrategias planteadas en el 
Proyecto lndustria de Software como son Edification de Parques 



Tecnol6gicos, Campafia de Posicionamiento, Certificaciones Tbcnicas, 
entre otras. 

B) COSTERA. 

En uso de la voz el Lic. Oscar Lbpez lbarra inform6 que en relaci6n al 
avance carretero de la primera etapa del proyecto, en el tramo comprendido 
entre Puerto PeAasco y Golfo de Santa Clara, se ha avanzado en un 50%, de 
un total de 134 kil6metros que se establecieron en el convenio carretero 

(--JJ 
signado entre el Gobierno del Estado de Sonora a trav6s de la Secretaria de - 
lnfraestrucfura y Desarrollo Urbano ( S ~ ~ U R )  y el Gobierno Federal a trav6s de 
' la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Respecto al tramo San Luis Rfo Colorado a Golfo de Santa Clara, 
manifest6 que el proyecto ejecutivo que SlDUR contrat6 con 10s recursos 
autorizados por el Comite T6cnico del Fideicomiso Puente Colorado, se tiene 
previsto se entregue el 15 de marzo del aAo en curso, a lo que le seguiria la 
identificacibn de grupos empresariales que estuviesen interesados en el 
proyecto de concesion de dicho tramo, previa licitaci6n pdblica. 

Con relacibn al tramo El Desemboque a Puerto Libertad, coment6 que 
se han llevado a cab0 las Asambleas correspondientes en 10s Ejidos Celestino 
Gazca, Manuel Avi~a Camacho y Guillermo Prieto donde se otorgaron las 
anuencias para el otorgamiento del derecho de via, actualmente en el Ejido 
Celestino ~ a z c a  ~ i l lase ior  se estan realizando trabajos t6cnicos y de deslinbe. 

Finalmente, inform6 que 10s requerimientos a corto plazo son la 
contratacibn de las firmas: Ernest & Young, a efecto de que supervise y 
certifique 10s trabajos legales realizados en torno a la generacion de reserva 
territorial y derecho de via del tramo El Desemboque a Puerto Libertad; Stewart 
Title Baja, S.A. de C.V., para que realice una investigacibn de titulos de 
propiedad respecto a 10s terrenos aledaAos a la carretera costera, asi como 
para que elabore el mapeo e inicie el proceso de certificaci6n de 10s mismos; 
Despacho Urrea, Mhrquez y Asociados, para que realice labores de caract 
t6cnico en la liberaci6n del derecho de via en el tramo El Desemboque a Pu 

particular se ha generado en diversas dependencias y entidades estatales. 

lX 
Libertad; y por ultimo, la firma Agora, especialista en planeacibn, urbanism0 y 
ordenacibn territorial, con la finalidad de generar un plan maestro denom~nado 
"Riviera Mar de Cortes" en el que se integrara la informaci6n que para el h 

Una vez que se hicieron del conocimiento de 10s asistentes 10s avances 
del proyecto "La Costera", mismos que se aprecian en el anexo "Bn de la 
presente acta, se tomaron 10s siguientes acuerdos: 

ACUERDO. 3.2-310107. Este Comite Tecnico instruye a la Directora 
General de este Fideicomiso, para contratar 10s servicios profesionales 
del Lic. Clemente J. Ranero Puig, abogado especialista en materia 



inmobiliaria, ejidal y fiscal y asociado de la firma Ernest & Young, a efecto 
C )  

de que certifique y supervise 10s trabajos que de manera interna se han 
venido realizando en lo referente a la liberacibn del derecho de via y 
asuntos derivados en el tramo El Desemboque a Puerto Libertad. 

ACUERDO. 3.2-310107-1. Los miembros de este 0rgano de Gobierno 
instruyen' a la Directora General de este Fideicomiso, para contratar 10s 
servicios profesionales y tecnicos de la firma Stewart Title Baja, S.A. de 
C.V. representada por el Lic. Oscar Lara Guerra, a efecto de que realice 
una investigacion de titulos de propiedad sobre 10s terrenos aledaiios a la 
carretera costera y la costa en general, con el proposito de iniciar un ~ 

./- 
* proceso de certification de 10s mismos, de tal forma que exista mayor 
transparencia en la tenencia de la tierra y pueda ser factor positivo de 
promocion y seguridad ante la comunidad inversionista. +?z3 . 

ACUERDO 3.2-31 01 07-2. Este Comite Tecnico instruye a la Directora 
General de este Fideicomiso, para contratar 10s servicios profesionales y 
tecnicos del Arq. Santiago Anton Gracia, Presidente y Director General de 
una firma especialista en planeacion, urbanism0 y ordenacion del 
territorio, con la finalidad de que se elabore un plan maestro regional 
costero, que incluya el concept0 de Riviera Mar de Cortes desde una 
perspectiva territorial y de uso del suelo, con la finalidad de contar con un 
plan rector y promotor que promueva y regule las inversiones futuras 
alrededor de la carretera costera en congruencia con lo que, para ello, 
norme la Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno 
del Estado. 

3 
ACUERDO 3.2-310107-3. Este 0rgano Colegiado instruye a la Directora 
General de este Fideicomiso, para contratar 10s servicios profesionales y 
tecnicos del Lic. Humberto Urrea Rivera especialista en materia agraria, 
para que su despacho Urrea, Marquez y Asociados continlie con 
labores de caracter tecnico en la liberacion al Derecho de 
El Desemboque a Puerto Libertad, de acuerdo con 10s 
normados por el Registro Agrario Nacional. 

C) PASAJES. 

En uso de la palabra la C.P. Ana Lourdes Castelo L6pez Arias, inform6 
que en el proyecto denominado "Adopta una Milla" ubicado en la ciudad de 
Nogales, Sonora, se han invertido 4.7 millones de pesos, de 10s cuales 3.9 
millones de pesos fueron aportados por la empresa Motorola de Nogales, y que 
las obras del parque vecinal y la reubicacibn de la antena de transmisi6n de 
Ferromex presentan actualmente un 60% de avance y se pretende terminar la 
primera etapa de la obra en el mes de marzo de 2007. 

Como pr6ximas acciones para la segunda etapa del proyecto, se 
contempla la realizaci6n del proyecto arquitectdnico, la remodelaci6n de las 



'+- 
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' V 
fachadas para la regeneracidn de la imagen urbana de 1.4 kil6metros del 
~ou levard .~o~a les  2600 y la colocacibn de dos semaforos, con un costo de 2.6 
millones de pesos aportados por el Gobierno del Estado a traves de la 
Comisidn de Desarrollo Econ6mico. 

Respecto al proyecto del Paraje Comercial Artesanal en Masiaca, 
ubicado en el Municipio de Navojoa, inform6 que en el pasado mes de 
diciembre se inicid la construccidn de la obra, misma que sera cubierta con 
aportaciones de la Secretarla de lnfraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) 
(1.1 millones de pesos), Secretaria de Economia (1 mill6n de pesos) y de la 
Comision hacional para el Desarrollo de 10s Pueblos lndigenas (CDI) (1 millon 

' de pesos); de este irltimo, 0.4 millones de pesos seran para la construccion de 
la obra y 10s 0.6 millones de pesos restantes se utilizarhn como capital de 
trabajo de la sociedad cooperativa denominada Artesanias Tusi Yari, S.C. de 
R.L. de C.V. 

De las acciones a realizar inform6 que se continuara con la capacitacidn 
a 10s artesanos de esta comunidad, impartiendo cursos de bordado y ceramics; 
con recursos proporcionados por la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA); la integracion del Comite 
que requiere la cooperativa de artesanos "TUSI YARI", y la contratacibn de un 
asesor de ventas para que se promuevan 10s productos artesanales. 
Posteriormente, se procederh a la elaboracidn de un convenio entre "La 
Operadora" y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanlas (FONART) 
para poder acceder a 10s instrumentos de apoyo para 10s artes 
entidad. 

Por otra parte, manifesto que la primera etapa del p 
arquitectonico de regeneracion de la imagen urbana del Barrio Antiguo de Villa 
de Seris, en el Municipio de Hermosillo, tendrh una inversibn de 9 mill 
pesos y serhn cubiertos con aportaciones del H. Ayuntamiento de H 
(2.25 millones de pesos); Gobierno del Estado de Sonora (2.25 mil 
pesos) y "La Operadora" (4.5 millones de pesos). Para tal efecto s 
presentacion oficial del proyecto a 10s vecinos de Villa de Seris, cont 
la presencia del Sr. Gobernador, Ing. Eduardo Bours Castelo; del 

"La Operadora" para dichas aportaciones. 

Municipal, Lic. Ernesto Gandara; el Coordinador de la Comisi6n de Fomento al 

4 
Turismo, Lic. Epifanio Salido, entre otros, donde se firm6 un convenio entre el 
Gobierno Estatal, el Gobierno Municipal, la Comisi6n de Fomento al Turismo y 

Inform6 que se contempla iniciar la primera etapa del proyecto para 
finales del mes de marzo de 2007 con las obras de electrification subterrhnea, 
agua potable y alcantarillado y se estA coordinando con el Consejo Estatal de 
Concertaci6n para la Obra Pirblica (CECOP), el lnstituto de Vivienda del Estado 
de Sonora (INVES) y la Comisi6n Estatal de Bienes y Concesiones del Estado 
de Sonora, a efecto de reubicar a tres familias que habitan en la escuela LujAn 
para convertirla en un Centro de Capacitaci6n Artesanal. 

h 
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Agregb que como prbximas acciones esth la elaboracibn de un plan de 
w 

negocios para la segunda etapa del proyecto, mismo que se prevb concluir 
para finales del mes de marzo de 2007. 

Asimismo, manifest6 que la construccibn del Proyecto de Vialidad y de 
Regeneracibn de lmagen Urbana de la calle 32 prolongacibn Revolucibn, 
camino a la Tholla" en Puerto Pefiasco, lleva una avance del 95% faltando 
llnicamente trabajos de electrificacidn subterrdnea y colocacibn de lonarias al 
frente de 10s comercios. Se establece como posible fecha de inauguracibn de la 
obra el prbximo mes de marzo o principios de abril del2007. . . 

Continuando con su exposicibn, la C.P. Ana Lourdes Castelo Lbpez 
Arias inform6 que en cuanto a 10s proyectos contemplados para el 2007 se 
encuentran: 

Poblado Miguel Aleman, municipio de Hermosillo; en donde se instalarh 
la red de agua potable y alcantarillado en 1.5 kilbmetros y se estima que tendrd 
un costo de 3.3 millones de pesos, asi como la construccibn de la obra de 10s 
accesos a dicho poblado con un costo aproximado de 2.7 millones de pesos y 
se destinarhn 16.6 millones de pesos para la revitalizacibn de la imagen urbana 
en un total de 3 kil6metros. 

Ciudad de A~amos, donde se proyecta que sea incorporada por la / 
Organizacibn de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) a la Lista de Patrimonio de la Humanidad; asimismo, se tiene 
proyectada la elaboracibn de un Plan Parcial de Desarrollo Urbano y Turis 

n 

Ruta Rio Sonora, que comprende de Ures a Cananea; menc 
va a fortalecer la ruta turistica con la incorporacibn de elementos 
sus accesos, el mejoramiento de sus plazas pljblicas y demas equi 
cada uno de 10s pueblos involucrados. 

Imuris, especlficamente en su zona comercial y de sewici 
proyectando un cambio de imagen y remodelaci6n de fachadas, por 
encontrarse en un punto importante de la carretera lnternacional No. 15 y ser 
entronque para la Ruta del Rio Sonora. 

Una vez que se hizo del conocimiento de 10s asistentes 10s avances del 
proyecto "Pasajes", mismos que se aprecian en el anexo "C" de la presente 
acta, se tom6 el siguiente acuerdo: 

ACUERDO. 3.3-310107. Los miembros de este drgano de Gobierno se dan 
por enterados del informe de avances del proyecto "Pasajes" presentado 
por la C.P. Ana Lourdes Castelo Lopez Arias. 



D) HERMOSILLO. 

En uso de la palabra, el Lic. Said Saavedra Bracamonte inform6 que 
respecto al Proyecto Bahia de Kino, en Bahla Esthela se iniciaron 10s trhmites 
ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
referentes al lmpacto Ambiental para la concesi6n de la Marina, misma que se 
espera se 'dicte la resoluci6n a mediados del mes de febrero. 

Manifest6 ademhs que se encuentra en trhmite ante la Comisi6n Estatal 
de Bienes y Concesiones la regulaci6n de la tierra que se pretende donar para 
la construccidn de la Marina. 

Del Proyecto Hermosillo Norte, seAal6 que se esth trabajando con la 
Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) para actualizar 10s 
costos de construcci6n de la obra; asimismo indic6 que se han sostenido 
reuniones con Agua de Hermosillo (AGUAHH) y Cornision Federal de 
Electricidad (CFE) para determinar 10s costos de las obras de cabeza para 
abastecimiento de agua, servicio de drenaje y de energia electrica. 

Por otra parte, comunicb que respecto del financiamiento de la obra para 
el desarrollo de la conexibn del Boulevard Morelos, se analizan alternativas 
como la promoci6n y venta de macromanzanas sin infraestructura a manera de 
reserva territorial y el planteamiento de la Union de CAmaras de la lndustria de 
la Construcci6n (UCIC) de financiar parte de la obra en aproximadamente I30  
millones de pesos. 

En cuanto al proyecto del Campus Universitario, la ~niversidad 
Sonora s61o ha cumplido con la entrega del anteproyecto. 

Prosiguiendo con su exposici6n, respecto al Proyecto "ado del aio, 
inform6 que la acci6n de promotion y comercializaci6n de terrenos cuenta con 
un avance del 36%, por lo que solicita se autoricen medidas para 
comercializaci6n de 10s mismos. 

En relaci6n con las obras de infraestructura urbana en Vad 
coment6 que se concluy6 el proyecto ejecutivo del Parque Urb 
Hacienda de la Flor, quedando pendiente de analizar las alternativas de 
proyectos estrategicos en la zona, entre otros, la concesi6n de 10s 
estacionamientos del Centro de Gobierno y del Parque La Sauceda; 
manifestando que se requiere autorizaci6n para iniciar las gestiones de cambio 
de concesionarios vendiendo terrenos al Gobierno del Estado. 

Tambien inform6 que el 13 de noviembre de 2006 se anunci6 y firm6 el 
Proyecto "Galerias Sonora", por parte del Ing. Eduardo Bours Castelo, 
Gobernador del Estado; respecto del Proyecto Musas, manifest6 que se 
concluy6 el Proyecto Ejecutivo bajo la supervision de la Secretaria de 
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Por Qltimo, inform6 que se construira un megamall, el cual tendrh un 
v 

centro de convenciones, hotel de lujo, 18 salas de cine, 160 negocios 
comerciales y departamentales, gimnasio y areas de servicio, con una 
superficie de 16 hecareas, 80 mil metros cuadrados de construccibn, con una 
inversi6n de 70 millones de pesos, mismo que se ubicar5r en Vado del Rio, 
junto al Hotel Colonial y se pretende iniciar su construcci6n el pr6ximo mes de 
febrero y concluir en el invierno de 2008. 

Despuhs de analizar y comentar tos distintos asuntos relacionados con 
10s proyectos que se informan en el presente punto del orden del dial mismos 
que' se alfrecian 'en el anexo "D", 16s miembros de este Comit6 T6cnico 

*tomaron 10s acuerdos en 10s siguientes t6rminos: 

ACUERDO 3.4410107. Este 6rgano de Gobierno irwtmye a la Directora 
General de este Fideicomiso, para que someta a consideraci6n del Cornit6 
T6cnico del Fideicomiso uHermosillo Vado del Rlo'" 10s cambios en 10s 
terminos y condlcionas de las politicas de camercial4z~i6n, las cuales 
fueron autorizadas bajo el acuerdo 4.3-161105-6 en la Quinta Sesi6n de 
ComiM Tecnico del Fideicomiso Public0 "Operadora de Proyectos 
Estrategicos del Estado de Sonora", esto con la flnsrlidad ds posibilitar la 
comercializaci6n de brrenos como reserva terribrlal y flexibilizar 10s 
precios de comererlaliza&5n, en base a la oferta y demanda del mercado 

compra de 10s mismos. 
agilizando el proceso de venta y recuperar la imemi6n realizada en 

ACUERDO 3.4-31 01 07-1. Este Comite Tbcnico inetruye a la Directora 
General de este Fiddcomiso para que en coordinaci6n con la Comisi 6/ 
Estatal de Bienes y Consesignes, evaluen 10s contrabs de concesiones 
de 10s estacionarnientos del Centro de Gobierno y clel Parque recreativo 
"La Sauceda", con el objdvo de promover el cbsarrollo 
inmuebles en la zona del Vado del Rlo Sonora. 

ACUERDO 3.431 0107-2. Este Comit6 Tbcnico autoriza al Direct 
de este Fideicomiso, iniciar las negociaciones con la Comisi6n Estatal de 
Bienes y Concesiones, para la venta de 10s terrenos donde actualmente 
se encuentran ubicados 10s estacionamientos del Centro de Gobierno, 10s 
cuales forman parte del patrimonio del Proyecto Hermosillo Vado del REo. 

ACUERDO 3.4-310107-3. Este Comite Tecnico autoriza e instruye a la 
Directora General de este Fideicomiso para que negocie con Fausto 
Garcia y Asociados el pago de la comisi6n correspondiente, conforme a 
10s t6rminos y lineamientos establecidos en las pollticas de 
comercializacibn del Fideicomiso "Hermosillo Vado del RZo". 



E) GUAYMAS. 

En uso de la palabra el Arq. Jose Guillermo Ulloa Martinez, inform6 que 
10s avances en la obra de la escala nhutica del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR) dentro de la Marina Guaymas se encuentran en un 97%. 
Agreg6 que esthn por concluir 10s trabajos de obra y que las edificaciones 
tienen un avance de 70%, por lo que se estima que en el primer trimestre de 
2007 estarh operando la escala. Sin embargo, inform6 que las obras de 
FONATUR contindan obstruyendo el trazo del Boulevard Esenico, que indica 
el Plan Maestro, por lo que se han sostenido reuniones con SINGLAR y 
FONATURpara salucionar la problemiifica. 

Manifest6 que el 2 de abril de 2006, se iniciaron 10s trhmites para 
obtener 10s permisos para ganar tierra al mar y no se ha tenido respuesta por 
parte de las autoridades federales, cuya fecha llmite estaba prevista para el 30 
de octubre de 2006, por lo que el Gobernador del Estado y el Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) intervendrhn en dicha 
gesti6n. 

Respecto a la inversi6n de 57 millones de pesos para obtener 3.1 
hecthreas de tierra ganadas al mar, correspondiente a la primera etapa de 
relleno en la Bahia de Guaymas, manifest6 que se encuentra terminada; 
RONO, S.A. de C.V. fue la constructora que gan6 la licitaci6n, por lo que se 
esth en espera de que se autoricen 10s recursos programados para el ejercicio 
de 2007 para continuar con la siguiente etapa de trabajos de la Bahia. 

Coment6 que se hizo entrega del Proyecto Ejecutivo y el Plan Ma 
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del proyecto del Boulevard Escenico a la Direcci6n de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Guaymas, que comprende el pro 
hidrhulico-sanitario, el6ctrico y de mobiliario. Agreg6 q 
Comisi6n de Fomento al Turismo se esthn realizand 
de comunicacibn, a efecto de dar a conocer a la 
proyecto de la Marina Guaymas. 

Continuando con su exposicibn, el Arq. Jose Guillermo UI 

6 1 manifest6 que en coordinaci6n con la Secretaria 
realizando planes de negocios del mercado de mariscos y club de pesca, para 
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reactivar la economla en la zona, asl como la elaboraci6n de proyectos de 
carhcter social que estarian en programas de apoyo de la Secretaria. 

Por lo que concierne al proyecto de Bahla Bacochibampo explic6 que ha 
reactivado el tramite ante SEMARNAT para desincorporar 9 hecureas de tierra 
a favor del Estado. La gesti6n se encuentra en proceso de evaluaci6n tkcnica y 
que se cuenta con el apoyo de la Comisi6n Estatal de Bienes y Concesiones 
para darle seguimiento. 



At7adi6 que para tomar el control total de la administracibn del proyecto, 
"La Operadora", en coordinaci6n con el Despacho Sonora Profesional, han 
realizado las siguientes acciones: se ha tenido acceso a las actas del 
fideicomiso de Banamex y a informaoi6n de DNB; listado de ventas, invasiones 
de propiedad, inversiones y participaciones de las partes. Derivado de esa 
informacibn se realiz6 un plano unico y actualizado. Agreg6 que se firm6 un 
convenio entre Jose Mora y "La Operadora" para que sea Bsta quien coordine 
el proyecto. 

En el acuerdo de trabajo entre "La Operadoran y Security Credit Asset, 
grupo de imersionistas estadounidense's, la primera se compromete a entregar 

*la informaci6n para que SCA elabore el Plan Maestro y de Negocios; asimismo, 
"La operadora" se comprometi6 a realizar 10s trabajos de levantamiento 
topogrdfico, para lo cual se cont6 con ayuda de la Comisi6n Estatal de Bienes y 
Concesiones. 

En lo referente al tema de 10s campamentos de pescadores que invaden 
10s bienes del proyecto, asi como la playa pllblica de Guaymas, mencion6 que 
es necesario seguir impulsando 10s proyectos que estableceran espacios 
alternos para su reubicaci6n. 

El Arq. Guillerrno Ulloa inform6 que se continua con las visitas de / 
distintos grupos de inversionistas nacionales y extranjeros, entre 10s cuales se 
encuentran: Grupo Posada, FDF-Allied Capital Group y Cruceros Turisticos, las 
cuales son promovidas por "La Operadoran en coordinaci6n con el 
Ayuntamiento de Guaymas. Asi como la asistencia al evento Baja 
Meeting Point. - 

Por ultimo, inform6 que se esG coordinando una reuni6n en la primera 
quincena de febrero, con el Lic. Angel Gonzdlez Rul, Director General de 
Puertos de la Secretarla de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la 
convocarAn a 10s 13 municipios costeros del Estado. La intenci6n es 
10s beneficios de integrar Administraciones Costeras Integrales y 
para administrar, ordenar y controlar las costas y su desarrolto econ6mico. 

Una vez que se hicieron del conocimiento de 10s asistentes 10s avances 
del proyecto "Guaymas", mismos que se aprecian en el anexo "En de la 
presente acta, se tom6 el siguiente: 

ACUERDO. 3.5-310107. Los miembros de este 6rgano de Gobierno se dan 
por enterados del informe de avances del proyecto "Guaymas" 
presentado por el Arq. Jose Guillermo Ulloa Martinez. 

IV.- ASUNTOS GENERALES. 

El C.P. Ricardo Bours Castelo, en su cardcter de Vicepresidente de este 
6rgano de ~obierno, someti6 a consideracidn del Comit6 T6cnico lo relativo al 
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remanente contable y presupuestal de 'La Operadora" correspondiente a 10s V 
ejercicios fiscales 2005 y 2006, a efecto de que sea destinado a la partida 
3000, correspondiente a servicios generales. En virtud de lo anterior, contando 
con la debida informacidn sobre dicho asunto 10s miembros del Comit6 T6cnico 
tomaron 10s siguientes: 

ACUERDO 4-310107. De acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 56 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernarrlental y Gasto Publico Esfatal, este Comite Tecnico aprueba el 
remanente contable de Operadora de Proyectos Estrategicos del Estado 
de Sonora correspondiente al ejercicio del 2005 por $275,147; de la misma 
manera este Comite Tecnico autoriza, para que en funci6n de 10s 
objetivos y metas plateados para el ejercicio presupuestal 2006 de 
Operadora de Proyectos Estrategicos del Estado de Sonora, se utilice 
dicho remanente contable en la partida 3000 (Servicios generales). 
Asimismo se autoriza la cancelacion de pasivo con proveedores 
registrado en contabilidad por $ 84,270 durante el ejercicio 2005 contra 
10s remanentes de ejercicios anteriores. 

ACUERDO 4-310107-1. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 56 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Pllblico Estatal, este Comitb TOcnico aprueba el 
remanente contable y presupuestal de la Operadora de Proyectos 
Estrategicos del Estado de Sonora correspondiente al 
por $476,298. De la misma manera, este Comit6 Tecnico autoriza a I 
Directora General del Fideicomiso, para que en funci6n de 10s 
metas planteados para el ejercicio presupuestal 2007 de la Operadora 
Proyectos Estrathicos del Estado de Sonora, dicho remanente 
presupuestal sea destinado en la partida 3000 (Servicios generales). 

En virtud de no existir otro asunto a tratar, el C.P. Ricardo Bours Castelo 

Ing. ~ 2 a r d o  Watt Garcia 
Presidente 

declaro formalmente concluida la presente sesi6n ordinaria siendo las 
horas con cuarenta minutos del dia 31 de enero de 2007. 

ACTA DE LA NOVENA 
DEL FlDElCOMlSO 

, 

ESTRATEGICOS DEL 



Lic. 4 Guillermo Hopkins Ga ez 
Secretario de Hacienda \ 

Ing. Alejandro Elias Calles Gutierrez 
Secretario de Agricultura, Ganaderia, 

Recursos ~idrhulicos, Pesca y 
Acuacultura 

$fibs y Concesiones 

Lic. ~esa- 
Director ~enera l  de la Comisi6n de 
Ecoljogia y Desarrollo Sustentable 

cL33 
Lic. Epifanio Salido Pavlovich 

Coordinador General de la Comisi6n de 
Fomento al Turismo 
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' ' Lic. Carlos Z . - 
De Cima 

M 
Lic. 
d a , ~ -  - 
German Tapia Mexia 

Lit. Nikita 

Lic. Luis ~ b r l o s  sotozutierrez 
~ecr i ta r io  . . .-. Tecnico 


