Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Observaciones derivadas de la Segunda Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2010
1. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, se determinó que 31 de ellas presentaron los expedientes técnicos incompletos, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, integrándose como sigue:

	
	Número de Obra
	Nombre de la Obra
	Importe de la Obra
	Documentación Faltante

	1
	ED-033-381/ GSE-105
	Construcción de albergue para migrantes en el municipio de Benjamín Hill, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 103/2010.
	$ 592,060
	Planos y especificaciones.

	2
	ED-033-04/ GSE-030
	Construcción de tejaban en escuela Secundaria Técnica No. 1 Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Caborca, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 030/2010.
	617,861
	Números generadores y finiquito.

	3
	ED-033-93/ GSE-070
	Remodelación de unidad deportiva ubicada en la colonia Valle Dorado en el municipio de Cajeme, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 067/2010.
	645,457
	Números generadores.

	4
	ED-815-4/ GSE-127
	Construcciones de red eléctrica subterránea media tensión en fraccionamiento Los Pioneros en el municipio de Cajeme, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 125/2010.
	630,000
	Planos y números generadores.

	5
	ED-033-46/ GSE-035
	Construcción de Centro de Usos Múltiples en el ejido Centauro del Norte en el municipio de Cajeme, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 035/2010.
	642,278
	Números generadores.

	6
	ED-033-109/ GSE-020
	Rehabilitación de iglesia del ejido Francisco I. Madero (Campo 30) en el municipio de Cajeme, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 020/2010.
	629,966
	Números generadores.

	7
	ED-033-65/ GSE-073
	Pavimentación con carpeta asfáltica en avenida Constitución entre Miguel Verdugo y Durango, colonia Guadalupe en el municipio de Empalme, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 070/2010.
	549,868
	Números generadores y bitácora de obra.

	8
	ED-033-386/ GSE-110
	Terminación de iglesia Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en el ejido Ursulo Galván, en el municipio de Empalme, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 110/2010.
	559,070
	Números generadores.


Archivo fotográfico.

	

	10
	ED-033-389/ GSE-130
	Construcción de iglesia en la comunidad de Basconcobe en el municipio de Etchojoa, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 128/2010.
	609,394
	Números generadores.

	11
	ED-033-396/ GSE-107
	Ampliación del templo Betania ubicado en la colonia Mirador en el municipio de Guaymas, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 105/2010.
	610,857
	Números generadores.

	12
	ED-033-112/ GSE-010
	Construcción de biblioteca en albergue Casa Guadalupe Libre ubicada en la colonia Quinta Emilia en el municipio de Hermosillo, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 010/2010.
	644,752
	Números generadores y archivo fotográfico.

	13
	ED-033-113/ GSE-015
	Construcción de pisos en estacionamiento de talleres de operación de Bienes y Concesiones (2da. Etapa) en el municipio de Hermosillo, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 015/2010.
	640,650
	Números generadores.

	14
	ED-033-180/ GSE-106
	Construcción de tejaban en escuela CBTA No. 263 en el municipio de Imuris, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 104/2010.
	642,894
	Números generadores.

	15
	ED-033-31/ GSE-016
	Rehabilitación de pisos en la escuela primaria María de los Ángeles C. Valdez en el municipio de Navojoa, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 016/2010.
	629,691
	Números generadores.

	16
	ED-033-191/ GSE-135
	Construcción de tejaban en escuela primaria Daniel Delgadillo, ubicada en la localidad de Chinotahueca, en el municipio de Navojoa, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 133/2010.
	620,718
	Números generadores.

	17
	ED-033-189/ GSE-136
	Construcción de tejaban en escuela primaria Leona Vicario, en la localidad de Cohuirimpo, en el municipio Navojoa, Sonora. Contrato número  CECOP-OBRA 134/2010.
	620,717
	Números generadores.

	18
	ED-033-126/ GSE-047
	Rehabilitación de iglesia La Voz de Dios, ubicada en el municipio de Navojoa, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 047/2010.
	623,759
	Números generadores.

	19
	ED-033-52/ GSE-090
	Construcción de descargas domiciliarias en varias calles de la Colonia Libertad en el municipio de Navojoa, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 088/2010.
	584,640
	Números generadores de las estimaciones 1 y 3, acta de entrega recepción y finiquito.

	20
	ED-033-132/ GSE-007
	Construcción de tejaban en escuela Secundaria Técnica No. 20, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 007/2010.
	641,785
	Números generadores.

	21
	ED-033-133/ GSE-069
	Construcción de muro de contención en iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en el municipio de Quiriego, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 066/2010.
	629,700
	Números generadores.

	22
	ED-033-362/ GSE-137
	Ampliación de la red de energía eléctrica en fraccionamiento Bicentenario en el municipio de Sahuaripa, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 135/2010.
	638,878
	Números generadores y archivo fotográfico.

	23
	ED-033-290/ GSE-131
	Pavimentación de calle Quinta entre avenida Ignacio Soto e Hidalgo en la localidad el Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 129/2010.
	645,000
	Estimación 2 y sus números generadores.

	24
	ED-033-291/ GSE-132
	Pavimentación de calle Hidalgo entre calle Quinta y Félix Valenzuela en la localidad El Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 130/2010.
	600,167
	Números generadores.

	25
	ED-033-289/ GSE-134
	Pavimentación de  avenida Soto entre calle Quinta y Félix Valenzuela en la localidad  El Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 132/2010.
	598,253
	Estimaciones 1 y 2 con sus números generadores, archivo  fotográfico y bitácora.

	26
	ED-033-353/ GSE-102
	Construcción de templo católico en la localidad El Barrote, en el  municipio de San Luis Río Colorado. Contrato número CECOP-OBRA 102/2010.
	608,907
	Números generadores.


Planos, especificaciones y estimación 1

	.

	28
	ED-033-96/ GSE-036
	Construcción de barda a base de block en estadio de Softbol Los Veteranos en el municipio de Santa Ana, Sonora. Contrato número  CECOP-OBRA 036/2010.
	548,274
	Números generadores.

	29
	ED-033-135/ GSE-004
	Rehabilitación de iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, calles Álvaro Obregón e Hidalgo, colonia Centro,  en el municipio de Santa Ana, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 004/2010.
	603,033
	Números generadores.

	30
	ED-033-95/
GSE-053
	Rehabilitación de cancha de fútbol en la localidad de Bahía de Kino, en el municipio de Hermosillo, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 053/2010.
	639,866
	Números generadores

	31
	ED-033-09/
GSE-046
	Construcción de subestación eléctrica y rehabilitación de aulas en escuela Primaria Luis Pasteur en el municipio de Caborca, Sonora.  Contrato número CECOP-OBRA 046/2010.


	585,830
	Números generadores


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en los expedientes técnicos de las obras señaladas en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

2. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-02/GSE-022 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Primaria Josefa Figueroa” en el municipio de Caborca, Sonora por $615,477, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 022/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 22 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $44,871, en relación con las estimaciones 2 y 3, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	11/05/10
20/05/10
	042
043
	EST.02.- Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo.
	616
	455
	161
	$278.70
	$44,871


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
3. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-03/GSE-023 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Justo Sierra” en el municipio de Caborca, Sonora por $615,477, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 023/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 22 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $45,428, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	11/05/10
20/05/10
	041
045
	EST.02.- Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo.
	616
	453
	163
	$278.70
	$45,428


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
4. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-10/GSE-039 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Secundaria No. 35” ubicada en el poblado Plutarco Elías Calles, en el municipio de Caborca, Sonora por $562,558, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 039/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados ejecutados parcialmente por $26,697, en relación con las estimaciones números 1 y 2, como se mencionan a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	27/04/10

31/05/10
	501

517
	9.- Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo.
	388.32
	331
	57.32
	$277.66
	$15,915

	27/04/10

31/05/10
	501

517
	17.- Piso pulido de 10 cm. de espesor de concreto f´c=150kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. en O., reforzado con fibra de propileno.
	50
	22.5
	27.50
	 392.09
	 10,782

	
	Total
	$26,697


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
5. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-07/GSE-042 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Primaria Florencia Rivera” en el municipio de Caborca, Sonora por $580,024, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 042/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $18,509, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	27/04/10


	503
	9.- Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo.
	448
	385
	63
	$293.80
	$18,509


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
6. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-11/GSE-012 denominada “Construcción de Tejaban en CBTA No. 38”, ubicada en la localidad de El Tobarito, en el municipio de Cajeme, Sonora por $625,833, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 012/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $9,854, en relación con la estimación número 2, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	30/04/10


	0006
	7-A Piso pulido de 10 cm. de espesor de concreto f´c=150kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. en O., reforzado con malla electrosoldada 6/6-10/10, colado en losas de 6.06x2.66m, juntas frías con volteador, acabado pulido y rayado con brocha de cerda en forma recta.
	38.4
	9.94
	28.46
	$346.24
	$9,854


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
7. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-15/ GSE-017 denominada “Rehabilitación de Fachada de Escuela Secundaria Abelardo L. Rodríguez”, en el municipio de Guaymas, Sonora por $587,945, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 017/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de finiquito, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 1° de marzo de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados ejecutados parcialmente por $68,094, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	22/03/10


	0057
	AA00556.- Rehabilitación de cerco perimetral y de puerta de acceso en entrada principal, incluye tubo de 3" de diámetro.
	39.60
	9.50
	30.10
	$614.50
	$18,496

	22/03/10


	0057
	AA31224.- Piso de 10 cm. de espesor de concreto f´c=200 kg/cm2, reforzado con fibra de polipropileno.
	200
	114
	86
	 576.72
	49,598

	
	Total
	$68,094


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. 
Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
8. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-115/GSE-068 denominada “Construcción de Tejaban en Centro La Divina Providencia”, ubicada en la colonia El Mirador, en el municipio de Hermosillo, Sonora por $643,298, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 065/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $21,694, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	07/06/10
	195
	EST-01.- Marco a base de polín 8MT14, sección cajón de 15.7 m. de largo con altura variable de 5 a 6 m., incluye suministro de material, herramienta, equipo.
	5
	4
	1
	$21,693.58
	$21,694


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. 
Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
9. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-170/GSE-144 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Manuel Barrera”, ubicada en La Colonia Unión, en el municipio de Huatabampo, Sonora por $612,798, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 142/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 25 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $7,450, en relación con la estimación número 2, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	06/09/10
	834
	ALB-02 Piso de 10 cms. de espesor de concreto f´c=150kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. en O.  reforzado con fibra de polipropileno.
	32
	12.69
	19.31
	$385.82
	$7,450


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
10. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-28/GSE-076 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Primaria Niños Héroes”, ubicada en la colonia Mirasol en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora por $612,106, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 073/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de planos, especificaciones y números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, en la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $5,293, en relación con las estimaciones 1 y 2, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	25/06/10

14/07/10
	032

035
	EST-02.- Larguero para rigidización de marco a base de polín sencillo 6MT14.
	464
	448
	16
	$330.83
	$5,293


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
11. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-127/ GSE-008 denominada “Terminación del Templo San Juan Bautista” ubicada en la localidad de Etchohuaquila, en el municipio de Navojoa, Sonora por $509,231, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 008/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de garantía de cumplimiento y vicios ocultos y números generadores de la estimación número 2, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados ejecutados parcialmente por $34,332, en relación con la estimación número 2, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	22/03/10
	141
	AA85745.- Piso de adoquín de 8 cm. de espesor de color.
	304.60
	256
	48.6
	$577.67
	$28,075

	22/03/10
	141
	AA3125.- Guarnición de 15x30 cm. a base de concreto f´c=150 kg/cm2.
	30
	11
	19
	329.31
	6,257

	
	Total
	$34,332


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
12. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-08/GSE-041 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Cuauhtémoc” en el municipio de Caborca, Sonora por $638,678, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 041/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $73,744, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	11/05/10
	020
	ISO1020.- Cerco de malla ciclónica cal 10.5 abertura de 5x5 cm., de 2.00 m, de altura, con postes de línea a  cada 3.00 m, con tubo galvanizado de 2" de diámetro cal. 18.
	180
	0
	180
	$409.69
	$73,744


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado no ejecutado señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
13. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-398/GSE-120 denominada “Construcción de Iglesia de Nuestra Señora del Carmen” en la localidad de las Guasimas, en el municipio de Guaymas, Sonora por $616,352, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 118/2010, se determinó lo siguiente:
a) El expediente técnico se encuentra incompleto, debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
b) Se incumplió con la Cláusula Tercera del contrato número CECOP-OBRA 118/2010, relativo al período de ejecución de la obra, toda vez que en el referido contrato se establece como fecha de inicio de la obra el 2 de julio y fecha de terminación el 30 de agosto de 2010; sin embargo, en el acta de entrega recepción se manifiesta como fecha de inicio el 2 de agosto y fecha de terminación el 27 de septiembre de 2010, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.
c) En la verificación física realizada el día 28 de febrero de 2011, por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $27,588, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	05/10/10
	0013
	AA87009.- Fosa séptica de 4.5 m3 de capacidad, a base de muro de ladrillo de 7x14x28 cm.
	1
	0
	1
	$27,587.93
	$27,588


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que el expediente técnico de la obra se encuentre incompleto, se haya incumplido con el plazo de ejecución de los trabajos y exista un concepto pagado no ejecutado, tal como lo señalamos en la presente observación, solicitando llevar a cabo lo siguiente:

· Obtener y archivar en el expediente técnico, la documentación señalada en la presente observación, proporcionando copia de la misma a este Órgano Superior de Fiscalización.

· Aplicar las penas convencionales estipuladas en el contrato de referencia, a menos que se haya celebrado convenio modificatorio en el cual se establezca una fecha distinta de término de la obra en comento, proporcionando copia de la citada documentación para avalar el cumplimiento de la acción requerida.

· Elaborar acta de sitio mediante la cual se haga constar la realización del concepto de obra pagado no ejecutado, o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso público correspondiente señalado en la presente observación, proporcionando copia de la citada documentación para avalar el cumplimiento de la acción requerida.

Sobre el particular, se requiere el establecimiento de medidas para evitar incurrir en situaciones similares. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

14. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-32/GSE-018 denominada “Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Antonio Caso” en la localidad de Pueblo Viejo en el municipio de Navojoa, Sonora por $634,780, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 018/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 24 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $123,101, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	15/04/10
	0062
	MC-04.- Aplanado en muros (repellado) de cualquier nivel a plomo y regla con cemento-arena 1:4 con espesor de 2 cm.
	792
	0
	792
	$155.43
	$123,101


Tipo de Observación

Correctiva.
Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado no ejecutado señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
15. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-130/GSE-009 denominada “Construcción de Iglesia en la localidad de Los Nachuquis” en el municipio de Navojoa, Sonora por $615,351, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 009/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de archivo fotográfico, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 24 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados no ejecutados por $29,315, en relación con las estimaciones números 1 y 2, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	22/03/10

06/04/10
	4037

4038
	IE84350.- Luminaria fluorescente de 2x32 W, marca phillips o similar, de sobreponer, de 1.30x0.14 m.
	4
	0
	4
	$1,892.83
	$7,571

	22/03/10

06/04/10
	4037

4038
	AA87009.- Fosa séptica de 4.5 m3 de cap, a base de muro de ladrillo 7x14x28 cm., losa tapa de 12 cm. de espesor.
	1
	0
	1
	21,743.98
	21,744

	
	Total
	$29,315


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados no ejecutados señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
16. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-123/GSE-048 denominada “Terminación de Iglesia del Ejido Luis Echeverría Zuno”, en el municipio de Huatabampo, Sonora por $615,973, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 048/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 25 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados ejecutados parcialmente o no ejecutados por $108,564, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	20/04/10
	157
	2.- Colocación de piso de concreto en área de sacristía y templo, en acabado pulido, concreto F'c=200 Kg/cm2.
	295
	197.90
	97.10
	$446.60
	$43,365

	20/04/10
	157
	8.- Colocación de banqueta exterior.
	84
	62
	22
	348
	7,656

	20/04/10
	157
	7.- Colocación de tragaluz de 4X4 m. en techumbre en aluminio y con material vinílico resistente a rayos solares.
	1
	0
	1
	46,233.23
	46,233

	20/04/10
	157
	15.3.- Suministro y colocación de vitropiso en área de baños.
	15
	0
	15
	754
	11,310

	
	Total
	$108,564


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente o no ejecutados señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
17. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-397/ GSE-101 denominada “Construcción de Centro de Usos Múltiples” en la localidad de Las Guasimas en el municipio de Guaymas, Sonora por $641,354, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 099/2010, se determinó lo siguiente:

a) El expediente técnico se encuentra incompleto, debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
b) Se incumplió con la Cláusula Tercera del contrato número CECOP-OBRA 099/2010, relativo al período de ejecución de la obra, toda vez que en el referido contrato se establece como fecha de terminación de la obra el día 19 de agosto de 2010; sin embargo, en el acta de entrega recepción se señala como fecha de terminación el día 26 de septiembre de 2010, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.
c) En la verificación física realizada el día 28 de febrero de 2011, por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $16,403, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	28/09/10
	0012
	OE02.- Banca a base de polin de 4" de 1.50 mts, asiento y respaldo, empotradas con concreto.
	6
	0
	6
	$2733.77
	$16,403


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar para que el expediente técnico de la obra se encuentre incompleto, se haya incumplido con el plazo de ejecución de los trabajos y exista un concepto pagado no ejecutado, tal como lo señalamos en la presente observación, solicitando llevar a cabo lo siguiente:

· Obtener y archivar en el expediente técnico, la documentación señalada en la presente observación, proporcionando copia de la misma a este Órgano Superior de Fiscalización.

· Aplicar las penas convencionales estipuladas en el contrato de referencia, a menos que se haya celebrado convenio modificatorio en el cual se establezca una fecha distinta de término de la obra en comento, proporcionando copia de la citada documentación para avalar el cumplimiento de la acción requerida.

· Elaborar acta de sitio mediante la cual se haga constar la realización del concepto de obra pagado no ejecutado, o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso público correspondiente señalado en la presente observación, proporcionando copia de la citada documentación para avalar el cumplimiento de la acción requerida.

Sobre el particular, se requiere el establecimiento de medidas para evitar incurrir en situaciones similares. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
18. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-151/GSE-098 denominada “Construcción de Tejaban en Jardín de Niños Raymundo Márquez León” en la calle Daniel Januske de la Colonia Esperanza, en el municipio de Caborca, Sonora por $589,682, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 096/2010, se determinó en la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, un concepto pagado ejecutado parcialmente por $26,351, en relación con las estimaciones 1 y 2, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, como se menciona a continuación:

	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	24/06/10

12/07/10
	0831

0837
	EST-03  Larguero para rigidización de marco a base de polín 6MT14 sencillo.
	360
	267
	93
	$283.34
	$26,351


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
19. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-121/GSE-058 denominada “Rehabilitación de Techumbre en Parroquia de los Dos Sagrados Corazones de Jesús y María, Manuel Caudillo”, en el municipio de Huatabampo, Sonora por $642,903, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 058/2010, se determinó en la verificación física realizada el día 25 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, un concepto pagado ejecutado parcialmente por $20,836, en relación con las estimaciones números 1 y 2, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, como se menciona a continuación:

	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	11/05/10

28/05/10
	730

788
	EST-03  Cabrilla soporte de techumbre de 22 mts con cuerdas superior e inferior a base de ptr de 2 1/2" y diagonales de 1".
	6
	5
	1
	$20,835.62
	$20,836


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
20. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-06/GSE-040 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos (Turno Matutino) y Jaime Torres Bodet (Turno Vespertino)”, en avenida 19 entre calles "B" y "C" de la Colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Caborca, Sonora por $635,036, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 040/2010, se determinó en la verificación física realizada el día 22 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, un concepto pagado no ejecutado por $9,891, en relación con la estimación número 1, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, como se menciona a continuación:

	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	11/05/10
	019
	EST-05.-  Contraventeos de redondo liso de 3/4" de 8.8 mts.
	32
	0
	32
	$309.09
	$9,891


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado no ejecutado señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

21. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-05/GSE-033 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria General No.1 Héroes de Caborca”, en el municipio de Caborca, Sonora por $638,130, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 033/2010, se determinó en la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, conceptos pagados ejecutados parcialmente o no ejecutados por $59,099, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	02/06/10
	003
	2.-  Larguero para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo.
	480
	346
	134
	$325.79
	$43,656

	02/06/10
	003
	4.-  Separador a base de redondo liso de 3/8" de 1.17 mts. con cuerda maquinada.
	72
	48
	24
	 119.22
	2,861

	02/06/10
	003
	5  Contraventeos de redondo liso de 3/4" de 12.1. mts.
	16
	0
	16
	786.38
	12,582

	
	Total
	$59,099


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente  o no ejecutados señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o ejecutados parcialmente, o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
22. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en 55 de ellas por $33,828,103 realizadas mediante la modalidad contrato, se determinó que las actas de entrega recepción no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, como se menciona a continuación:

	
	Número de Obra
	Nombre de la Obra
	Información omitida en Actas de Entrega-Recepción

	1
	ED-033-381/GSE-105
	Construcción de Albergue para Migrantes en el municipio de Benjamín Hill, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	2
	ED-033-02/GSE-022
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Josefa Figueroa en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	3
	ED-033-03/GSE-023
	Construcción de Tejaban en Escuela Justo Sierra en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	4
	ED-033-04/GSE-030
	Construcción de Tejaban en Secundaria Técnica No. 1 Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	5
	ED-033-05/GSE-033
	Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria General No.1 Héroes de Caborca, calles H. Colegio Militar y Tubutama, Colonia Deportiva, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	6
	ED-033-10/GSE-039
	Construcción de Tejabán en Secundaria No. 35 ubicada en el Poblado Plutarco Elías Calles, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	7
	ED-033-06/GSE-040
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos (turno Matutito) y Jaime Torres Bodet (turno Vespertino), Avenida 19 entre calles "B" y "C", Colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	8
	ED-033-08/GSE-041
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Cuauhtémoc en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	9
	ED-033-07/GSE-042
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Florencia Rivera en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	10
	ED-033-09/GSE-046
	Construcción de Subestación Eléctrica y Rehabilitación de Aulas en Escuela Primaria Luis Pasteur en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	11
	ED-033-106/GSE-071
	Rehabilitación de Escuela Tele secundaria No. 82, Ejido Zacatecas, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	12
	ED-033-151/GSE-098
	Construcción de Tejaban en Jardín de Niños Raymundo Márquez León, Calle Daniel Januske, Colonia Esperanza, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	13
	 ED-815-2/ GSE-125
	Suministro y Colocación de Piso en Iglesia La Candelaria, Domicilio Conocido, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	14
	ED-033-11/GSE-012
	Construcción de Tejabán en CBTA No. 38, ubicado en la localidad de El Tobarito, en el municipio de Cajeme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	15
	ED-033-93/GSE-070
	Remodelación de Unidad Deportiva ubicada en la colonia Valle Dorado, municipio de Cajeme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	16
	 ED-815-4 /GSE-127
	Construcciones de Red Eléctrica Subterránea Media Tensión en Fraccionamiento Los Pioneros, en el municipio de Cajeme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	17
	ED-033-46 /GSE-035
	Construcción de Centro de Usos Múltiples en el Ejido Centauro del Norte en el municipio de Cajeme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	18
	ED-033-109/GSE-020
	Rehabilitación de Iglesia del Ejido Francisco I. Madero (Campo 30), en el municipio de Cajeme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.


	19
	ED-033-65/GSE-073
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Avenida Constitución entre Miguel Verdugo y Durango, colonia Guadalupe, municipio de Empalme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	20
	ED-033-386/GSE-110
	Terminación de Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en el Ejido Ursulo Galván, municipio de Empalme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	21
	ED-033-111/GSE-096
	Construcción de Iglesia Católica en la Comunidad El Campito, municipio de Etchojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	22
	ED-033-389/GSE-130
	Construcción de Iglesia en la Comunidad de Basconcobe en el municipio de Etchojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	23
	ED-033-15/GSE-017
	Rehabilitación de Fachada de Escuela Secundaria Abelardo L. Rodríguez, en el municipio de Guaymas, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	24
	ED-033-397/GSE-101
	Construcción de Centro de Usos Múltiples en la localidad de Las Guasimas en el municipio de Guaymas, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	25
	ED-033-396/GSE-107
	Ampliación del Templo Betania ubicado en la colonia Mirador en el municipio de Guaymas, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	26
	ED-033-398/GSE-120
	Construcción de Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en la localidad de las Guasimas, en el municipio de Guaymas, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	27
	ED-033-95/GSE-053
	Rehabilitación de Cancha de Fútbol en Bahía de Kino en el municipio de Hermosillo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	28
	ED-033-112/GSE-010
	Construcción de Biblioteca en Albergue Casa Guadalupe Libre ubicada en la colonia Quinta Emilia, en el municipio de Hermosillo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	29
	ED-033-113/GSE-015
	Construcción de Pisos en Estacionamiento de Talleres de Operación de Bienes y Concesiones (2da. Etapa), en el municipio de Hermosillo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	30
	ED-033-115/GSE-068
	Construcción de Tejabán en Centro La Divina Providencia, ubicada en la colonia El Mirador, en el municipio de Hermosillo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	31
	ED-033-50/GSE-075
	Adecuación de Edificio Existente Para Comedor Comunitario, calle Cerro de Oro y Calle F, Colonia San Luis, en el municipio de Hermosillo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	32
	ED-033-170/GSE-144
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Manuel Barrera, ubicado en La Colonia Unión en el municipio de  Huatabampo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	33
	ED-033-123/GSE-048
	Terminación de Iglesia del Ejido Luis Echeverría Zuno en el municipio de Huatabampo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	34
	ED-033-121/GSE-058
	Rehabilitación de Techumbre en Parroquia de los Dos Sagrados Corazones de Jesús y María, Manuel Caudillo, en el municipio de Huatabampo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	35
	ED-033-180/GSE-106
	Construcción de Tejaban en CBTA No. 263 en el municipio de Imuris, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	36
	ED-033-28/GSE-076
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Niños Héroes, ubicada en la colonia Mirasol en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	37
	ED-033-31/GSE-016
	Rehabilitación de Pisos en la Escuela Primaria María de Los Ángeles C. Valdez, en el municipio de Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	38
	ED-033-32/GSE-018
	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Antonio Caso, localidad de Pueblo Viejo, en el municipio de Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	39
	ED-033-191/GSE-135
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Daniel Delgadillo, ubicada en la localidad de Chinotahueca en el municipio de Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	40
	ED-033-189/GSE-136
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Leona Vicario, ubicada en la localidad de Cohuirimpo en el municipio de Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	41
	ED-033-127/GSE-008
	Terminación del Templo San Juan Bautista ubicado en la localidad de Etchohuaquila, en el municipio de Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	42
	ED-033-130/GSE-009
	Construcción de Iglesia en la Localidad de los Nachuquis, en el municipio de Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	43
	ED-033-126/GSE-047
	Rehabilitación de Iglesia La voz de Dios, en el municipio en Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	44
	ED-033-14/GSE-059
	Construcción de Tejaban en Jardín de Niños Héroes de Chapultepec ubicado en Sonoyta en el municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	45
	ED-033-132/GSE-007
	Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria Técnica No. 20, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	46
	ED-033-133 / GSE-069
	Construcción de Muro de Contención en Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Quiriego, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	47
	ED-033-362/GSE-137
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Fraccionamiento Bicentenario en el municipio de Sahuaripa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	48
	ED-033-290/GSE-131
	Pavimentación de Calle Quinta Entre Avenida Ignacio Soto e Hidalgo en la Localidad el Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	49
	ED-033-291/GSE-132
	Pavimentación de Calle Hidalgo Entre Calle Quinta y Félix Valenzuela en la Localidad El Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	50
	ED-033-289/GSE-134
	Pavimentación de  Avenida Soto Entre Calle Quinta y Félix Valenzuela en la Localidad el Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	51
	 ED-815-8/GSE-119
	Rehabilitación del Sistema Eléctrico del Estadio México 70, Km. 2 Carretera a Mexicali, Colonia Cuauhtémoc, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	52
	ED-033-353/GSE-102
	Construcción de Templo Católico en la Comunidad El Barrote en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	53
	ED-033-199/GSE-128
	Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria Alfonso Marín Retiff, en el municipio de Santa Ana, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	54
	ED-033-96/GSE-036
	Construcción de Barda a Base de Block en Estadio de Softbol Los Veteranos en el municipio de Santa Ana, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	55
	ED-033-135/GSE-004
	Rehabilitación de Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Calles Álvaro Obregón e Hidalgo, Colonia Centro, en el municipio de Santa Ana, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.


Tipo de Observación

Correctiva.
Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que en las actas de entrega recepción de las obras se omitiera la información señalada en la presente observación, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones correspondientes, solicitando llevar a cabo su obtención, proporcionando a este Órgano Superior de Fiscalización, copia de las actas de entrega-recepción debidamente requisitadas, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se cumpla cabal y oportunamente con la documentación que integran los expedientes de obra. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
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