Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Observaciones derivadas de la Segunda Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2010
1. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, se determinó que 31 de ellas presentaron los expedientes técnicos incompletos, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, integrándose como sigue:

	
	Número de Obra
	Nombre de la Obra
	Importe de la Obra
	Documentación Faltante

	1
	ED-033-381/ GSE-105
	Construcción de albergue para migrantes en el municipio de Benjamín Hill, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 103/2010.
	$ 592,060
	Planos y especificaciones.

	2
	ED-033-04/ GSE-030
	Construcción de tejaban en escuela Secundaria Técnica No. 1 Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Caborca, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 030/2010.
	617,861
	Números generadores y finiquito.

	3
	ED-033-93/ GSE-070
	Remodelación de unidad deportiva ubicada en la colonia Valle Dorado en el municipio de Cajeme, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 067/2010.
	645,457
	Números generadores.

	4
	ED-815-4/ GSE-127
	Construcciones de red eléctrica subterránea media tensión en fraccionamiento Los Pioneros en el municipio de Cajeme, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 125/2010.
	630,000
	Planos y números generadores.

	5
	ED-033-46/ GSE-035
	Construcción de Centro de Usos Múltiples en el ejido Centauro del Norte en el municipio de Cajeme, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 035/2010.
	642,278
	Números generadores.

	6
	ED-033-109/ GSE-020
	Rehabilitación de iglesia del ejido Francisco I. Madero (Campo 30) en el municipio de Cajeme, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 020/2010.
	629,966
	Números generadores.

	7
	ED-033-65/ GSE-073
	Pavimentación con carpeta asfáltica en avenida Constitución entre Miguel Verdugo y Durango, colonia Guadalupe en el municipio de Empalme, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 070/2010.
	549,868
	Números generadores y bitácora de obra.

	8
	ED-033-386/ GSE-110
	Terminación de iglesia Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en el ejido Ursulo Galván, en el municipio de Empalme, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 110/2010.
	559,070
	Números generadores.


Archivo fotográfico.

	

	10
	ED-033-389/ GSE-130
	Construcción de iglesia en la comunidad de Basconcobe en el municipio de Etchojoa, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 128/2010.
	609,394
	Números generadores.

	11
	ED-033-396/ GSE-107
	Ampliación del templo Betania ubicado en la colonia Mirador en el municipio de Guaymas, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 105/2010.
	610,857
	Números generadores.

	12
	ED-033-112/ GSE-010
	Construcción de biblioteca en albergue Casa Guadalupe Libre ubicada en la colonia Quinta Emilia en el municipio de Hermosillo, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 010/2010.
	644,752
	Números generadores y archivo fotográfico.

	13
	ED-033-113/ GSE-015
	Construcción de pisos en estacionamiento de talleres de operación de Bienes y Concesiones (2da. Etapa) en el municipio de Hermosillo, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 015/2010.
	640,650
	Números generadores.

	14
	ED-033-180/ GSE-106
	Construcción de tejaban en escuela CBTA No. 263 en el municipio de Imuris, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 104/2010.
	642,894
	Números generadores.

	15
	ED-033-31/ GSE-016
	Rehabilitación de pisos en la escuela primaria María de los Ángeles C. Valdez en el municipio de Navojoa, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 016/2010.
	629,691
	Números generadores.

	16
	ED-033-191/ GSE-135
	Construcción de tejaban en escuela primaria Daniel Delgadillo, ubicada en la localidad de Chinotahueca, en el municipio de Navojoa, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 133/2010.
	620,718
	Números generadores.

	17
	ED-033-189/ GSE-136
	Construcción de tejaban en escuela primaria Leona Vicario, en la localidad de Cohuirimpo, en el municipio Navojoa, Sonora. Contrato número  CECOP-OBRA 134/2010.
	620,717
	Números generadores.

	18
	ED-033-126/ GSE-047
	Rehabilitación de iglesia La Voz de Dios, ubicada en el municipio de Navojoa, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 047/2010.
	623,759
	Números generadores.

	19
	ED-033-52/ GSE-090
	Construcción de descargas domiciliarias en varias calles de la Colonia Libertad en el municipio de Navojoa, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 088/2010.
	584,640
	Números generadores de las estimaciones 1 y 3, acta de entrega recepción y finiquito.

	20
	ED-033-132/ GSE-007
	Construcción de tejaban en escuela Secundaria Técnica No. 20, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 007/2010.
	641,785
	Números generadores.

	21
	ED-033-133/ GSE-069
	Construcción de muro de contención en iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en el municipio de Quiriego, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 066/2010.
	629,700
	Números generadores.

	22
	ED-033-362/ GSE-137
	Ampliación de la red de energía eléctrica en fraccionamiento Bicentenario en el municipio de Sahuaripa, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 135/2010.
	638,878
	Números generadores y archivo fotográfico.

	23
	ED-033-290/ GSE-131
	Pavimentación de calle Quinta entre avenida Ignacio Soto e Hidalgo en la localidad el Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 129/2010.
	645,000
	Estimación 2 y sus números generadores.

	24
	ED-033-291/ GSE-132
	Pavimentación de calle Hidalgo entre calle Quinta y Félix Valenzuela en la localidad El Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 130/2010.
	600,167
	Números generadores.

	25
	ED-033-289/ GSE-134
	Pavimentación de  avenida Soto entre calle Quinta y Félix Valenzuela en la localidad  El Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 132/2010.
	598,253
	Estimaciones 1 y 2 con sus números generadores, archivo  fotográfico y bitácora.

	26
	ED-033-353/ GSE-102
	Construcción de templo católico en la localidad El Barrote, en el  municipio de San Luis Río Colorado. Contrato número CECOP-OBRA 102/2010.
	608,907
	Números generadores.


Planos, especificaciones y estimación 1

	.

	28
	ED-033-96/ GSE-036
	Construcción de barda a base de block en estadio de Softbol Los Veteranos en el municipio de Santa Ana, Sonora. Contrato número  CECOP-OBRA 036/2010.
	548,274
	Números generadores.

	29
	ED-033-135/ GSE-004
	Rehabilitación de iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, calles Álvaro Obregón e Hidalgo, colonia Centro,  en el municipio de Santa Ana, Sonora. Contrato  número CECOP-OBRA 004/2010.
	603,033
	Números generadores.

	30
	ED-033-95/
GSE-053
	Rehabilitación de cancha de fútbol en la localidad de Bahía de Kino, en el municipio de Hermosillo, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 053/2010.
	639,866
	Números generadores

	31
	ED-033-09/
GSE-046
	Construcción de subestación eléctrica y rehabilitación de aulas en escuela Primaria Luis Pasteur en el municipio de Caborca, Sonora.  Contrato número CECOP-OBRA 046/2010.


	585,830
	Números generadores


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en los expedientes técnicos de las obras señaladas en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

SOLVENTACION.- La razón por la cual no se obtuvieron estos documentos requeridos es porque se tenían archivados electrónicamente, en la presente solventación se presentan físicamente los documentos, en base a esta observación se tomo la decisión la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores, archivos fotográficos, planos y especificaciones, estimaciones, bitácoras, finiquito de obra y actas de entrega-recepción físicamente en el expediente.
2. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-02/GSE-022 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Primaria Josefa Figueroa” en el municipio de Caborca, Sonora por $615,477, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 022/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 22 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $44,871, en relación con las estimaciones 2 y 3, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	11/05/10
20/05/10
	042

043
	EST.02.- Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo.
	616
	455
	161
	$278.70
	$44,871


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-02/GSE-022 denominada “Construcción de Tejabán en la Escuela Primaria Josefa Figueroa” bajo contrato CECOP-OBRA No. 022/2010 del municipio de Caborca, Sonora; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de números generadores, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $44,871, en relación a estimaciones 2 y 3.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- NÚMEROS GENERADORES 
La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente. 
SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.

2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo)

La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta ante esta Institución la explicación, las fotografías los conceptos y los costos de los mismos conceptos los cuales fueron ejecutados y no fueron cobrados por el contratista, estos mismo sustituyen a los conceptos ejecutados parcialmente los cuales por error fueron cobrados en su totalidad.
3. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-03/GSE-023 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Justo Sierra” en el municipio de Caborca, Sonora por $615,477, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 023/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 22 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $45,428, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	11/05/10
20/05/10
	041

045
	EST.02.- Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo.
	616
	453
	163
	$278.70
	$45,428


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-03/GSE-023 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Justo Sierra” en el municipio de Caborca, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 023/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de números generadores, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $45,428, en relación a estimaciones 1.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente. 
SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.

2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo)
La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta ante esta Institución la explicación las fotografías los conceptos y los costos de los mismos conceptos los cuales fueron ejecutados y no fueron cobrados por el contratista, estos mismo sustituyen a los conceptos ejecutados parcialmente los cuales por error fueron cobrados en su totalidad.
4. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-10/GSE-039 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Secundaria No. 35” ubicada en el poblado Plutarco Elías Calles, en el municipio de Caborca, Sonora por $562,558, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 039/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados ejecutados parcialmente por $26,697, en relación con las estimaciones números 1 y 2, como se mencionan a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	27/04/10

31/05/10
	501

517
	9.- Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo.
	388.32
	331
	57.32
	$277.66
	$15,915

	27/04/10

31/05/10
	501

517
	17.- Piso pulido de 10 cm. de espesor de concreto f´c=150kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. en O., reforzado con fibra de propileno.
	50
	22.5
	27.50
	 392.09
	 10,782

	
	Total
	$26,697


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-10/GSE-039 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Secundaria No. 35” ubicada en el poblado Plutarco Elías Calles, en el municipio de Caborca, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 039/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de números generadores, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $26,697, en relación a estimaciones 1 y 2.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente. 
SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.

2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo y Piso pulido de 10 cm de espesor de concreto f’c=150kg/cm2, T.M.A. ¾” H. en O., reforzado con fibra de polipropileno.)

 La razón por la cual se presento esta observación fue por un error de parte del contratista en el proyecto, presentando una estimación incorrecta por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, manifestando el contratista que de inmediato reintegra el monto cobrado, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Informo a ese Órgano Superior  de Fiscalización que la solventacion correspondiente a este concepto están siendo ejecutados, quedando solo por definir la tasa de intereses que pagara el contratista a la dependencia, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el depósito la cual será presentado primeramente al órgano de control interno de esta dependencia.
5. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-07/GSE-042 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Primaria Florencia Rivera” en el municipio de Caborca, Sonora por $580,024, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 042/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $18,509, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	27/04/10


	503
	9.- Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo.
	448
	385
	63
	$293.80
	$18,509


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-07/GSE-042 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Primaria Florencia Rivera” en el municipio de Caborca, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 042/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de números generadores, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $18,509, en relación a estimaciones 1.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente. 
SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.

2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE  (Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo)

La razón por la cual se presento esta observación fue por un error de parte del contratista en el proyecto, presentando una estimación incorrecta por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, manifestando el contratista que de inmediato reintegra el monto cobrado, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Informo a ese Órgano Superior  de Fiscalización que la solventacion correspondiente a este concepto están siendo ejecutados, quedando solo por definir la tasa de intereses que pagara el contratista a la dependencia, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el depósito la cual será presentado primeramente al órgano de control interno de esta dependencia.
6. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-11/GSE-012 denominada “Construcción de Tejaban en CBTA No. 38”, ubicada en la localidad de El Tobarito, en el municipio de Cajeme, Sonora por $625,833, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 012/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $9,854, en relación con la estimación número 2, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	30/04/10


	0006
	7-A Piso pulido de 10 cm. de espesor de concreto f´c=150kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. en O., reforzado con malla electrosoldada 6/6-10/10, colado en losas de 6.06x2.66m, juntas frías con volteador, acabado pulido y rayado con brocha de cerda en forma recta.
	38.4
	9.94
	28.46
	$346.24
	$9,854


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-11/GSE-012 denominada “Construcción de Tejaban en CBTA No. 38”, ubicada en la localidad de El Tobarito, en el municipio de Cajeme, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 012/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de números generadores, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $9,854 en relación a estimaciones 2.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente. 
SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.

2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Piso pulido de 10 cm de espesor de concreto f’c=150kg/cm2, T.M.A. ¾” H. en O., reforzado con malla electrosoldada 6/6-10/10, colado en losas de 6.06x2.66m, juntas frias con volteador, acabado pulido y rayado con brocha de cerda en forma recta) 
La razón por la cual se presento esta observación fue por un error de parte del contratista en el proyecto, presentando una estimación incorrecta por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, manifestando el contratista que de inmediato reintegra el monto cobrado, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Informo a ese Órgano Superior  de Fiscalización que la solventacion correspondiente a este concepto están siendo ejecutados, quedando solo por definir la tasa de intereses que pagara el contratista a la dependencia, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el depósito la cual será presentado primeramente al órgano de control interno de esta dependencia.
7. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-15/ GSE-017 denominada “Rehabilitación de Fachada de Escuela Secundaria Abelardo L. Rodríguez”, en el municipio de Guaymas, Sonora por $587,945, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 017/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de finiquito, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 1° de marzo de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados ejecutados parcialmente por $68,094, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	22/03/10


	0057
	AA00556.- Rehabilitación de cerco perimetral y de puerta de acceso en entrada principal, incluye tubo de 3" de diámetro.
	39.60
	9.50
	30.10
	$614.50
	$18,496

	22/03/10


	0057
	AA31224.- Piso de 10 cm. de espesor de concreto f´c=200 kg/cm2, reforzado con fibra de polipropileno.
	200
	114
	86
	 576.72
	49,598

	
	Total
	$68,094


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. 
Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-15/GSE-017 denominada “Rehabilitación de Fachada de Escuela Secundaria Abelardo L. Rodríguez”, en el municipio de Guaymas, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 017/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de finiquito, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $68,094, en relación a estimaciones 1.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- FINIQUITO DE OBRA 

La razón por lo que no se encontró el finiquito de obra en la carpeta es porque dicho documento se tenía archivado en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con su finiquito de obra en el expediente físicamente. 

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Es incluido en la presente documentación el finiquito de obra de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.

2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Rehabilitación de cerco perimetral y de puerta de acceso en entrada principal, incluye tubo de 3" de diámetro y Piso de 10 cm. de espesor de concreto f´c=200 kg/cm2, reforzado con fibra de polipropileno.) 
La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta ante esta Institución la estimación final, el finiquito de obra donde se reflejan los cambios de obra realizados por el contratista, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el acta de sitio la cual está siendo programada por el órgano de control interno de esta dependencia.
8. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-115/GSE-068 denominada “Construcción de Tejaban en Centro La Divina Providencia”, ubicada en la colonia El Mirador, en el municipio de Hermosillo, Sonora por $643,298, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 065/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $21,694, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	07/06/10
	195
	EST-01.- Marco a base de polín 8MT14, sección cajón de 15.7 m. de largo con altura variable de 5 a 6 m., incluye suministro de material, herramienta, equipo.
	5
	4
	1
	$21,693.58
	$21,694


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. 
Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-115/GSE-068 denominada “Construcción de Tejaban en Centro La Divina Providencia”, ubicada en la colonia El Mirador, en el municipio de Hermosillo, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 065/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de números generadores, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $21,694 en relación a estimaciones 1.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente. 

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.

2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Marco a base de polín 8MT14, sección cajón de 15.7 m. de largo con altura variable de 5 a 6 m., incluye suministro de material, herramienta, equipo)
En revisión física por parte del contratista de la obra en mención hace constar mediante su visita y con fotografías que el concepto observado esta realizado completamente desconociendo la razón por la cual se realizo esta observación.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presentan las fotografías para su análisis donde se hace constar que desde el momento de la ejecución de la obra está completa con los 5 marcos a base de polín que marca el expediente.
9. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-170/GSE-144 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Manuel Barrera”, ubicada en La Colonia Unión, en el municipio de Huatabampo, Sonora por $612,798, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 142/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 25 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $7,450, en relación con la estimación número 2, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	06/09/10
	834
	ALB-02 Piso de 10 cms. de espesor de concreto f´c=150kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. en O.  reforzado con fibra de polipropileno.
	32
	12.69
	19.31
	$385.82
	$7,450


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-170/GSE-144 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Manuel Barrera”, ubicada en La Colonia Unión, en el municipio de Huatabampo, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 142/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de números generadores, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $7,450, en relación a estimaciones 2.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente. 

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.

2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Piso pulido de 10 cm de espesor de concreto f’c=150kg/cm2, T.M.A. ¾” H. en O., reforzado con fibra de polipropileno)

La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, los mt2 de piso observados se derivan de la reposición de cemento que no se realizo en las zapatas del tejaban los cuales se cobraron según presupuesto por un error, aplicándose este monto en conceptos fuera de presupuesto sin embargo atendiendo la observación el contratista realizo la cantidad de piso observada debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se realizaron los 19.31 mt2 de piso que fueron observados, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el acta de sitio la cual está siendo programada por el órgano de control interno de esta dependencia.
10. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-28/GSE-076 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Primaria Niños Héroes”, ubicada en la colonia Mirasol en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora por $612,106, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 073/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de planos, especificaciones y números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, en la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $5,293, en relación con las estimaciones 1 y 2, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	25/06/10

14/07/10
	032

035
	EST-02.- Larguero para rigidización de marco a base de polín sencillo 6MT14.
	464
	448
	16
	$330.83
	$5,293


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-28/GSE-076 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Primaria Niños Héroes”, ubicada en la colonia Mirasol en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 073/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de planos, especificaciones y números generadores, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $5,293, en relación a estimaciones 1 y 2.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron planos, especificaciones y los números generadores de esta obra en la carpeta es porque dichos documentos se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con los planos, especificaciones y números generadores en el expediente físicamente. 

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.
2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Largueros para rigidización de marco a base de polín 6MT14 sencillo)

La razón por la cual se presento esta observación fue por la medida que existe entre cada marco estructural del tejaban que es de 5.77 mt,, ya que en tejabanes que se fabrican en escuelas no se permite hacer uniones con los desperdicios que se tengan y debido a que los largueros se comercializan de 6.00 mts existe una cantidad de 16.10 mts de desperdicio los cuales son los observados en esta obra.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta la información proporcionada por el contratista, el cual manifiesta que debido a las medidas del tejaban existió una gran cantidad de desperdicio de larguero para rigidizacion por lo cual queda para su análisis, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el acta de sitio la cual está siendo programada por el órgano de control interno de esta dependencia.
.
11. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-127/ GSE-008 denominada “Terminación del Templo San Juan Bautista” ubicada en la localidad de Etchohuaquila, en el municipio de Navojoa, Sonora por $509,231, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 008/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de garantía de cumplimiento y vicios ocultos y números generadores de la estimación número 2, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados ejecutados parcialmente por $34,332, en relación con la estimación número 2, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	22/03/10
	141
	AA85745.- Piso de adoquín de 8 cm. de espesor de color.
	304.60
	256
	48.6
	$577.67
	$28,075

	22/03/10
	141
	AA3125.- Guarnición de 15x30 cm. a base de concreto f´c=150 kg/cm2.
	30
	11
	19
	329.31
	6,257

	
	Total
	$34,332


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-127/GSE-008 denominada “Terminación del Templo San Juan Bautista” ubicada en la localidad de Etchohuaquila, en el municipio de Navojoa, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 008/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de garantía de vicios ocultos y números generadores, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $34,332, en relación a estimaciones 2.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente, respecto a la garantía de vicios ocultos cabe aclarar que si se encuentra en la carpeta de la obra desconociendo la razón pr la cual fue observada. 
SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación la garantía de vicios ocultos y los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.
2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Piso de adoquín de 8 cm. de espesor de color. Y Guarnición de 15x30 cm. a base de concreto f´c=150 kg/cm2.)

La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto que no se documento en su momento por lo cual se pagaron los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado a esta fecha ya fue tomado el primero por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de las rutas de supervisión dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta ante esta Institución la estimación final, el finiquito de obra donde se reflejan los cambios de obra realizados por el contratista, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el acta de sitio la cual está siendo programada por el órgano de control interno de esta dependencia.
12. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-08/GSE-041 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Cuauhtémoc” en el municipio de Caborca, Sonora por $638,678, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 041/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $73,744, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	11/05/10
	020
	ISO1020.- Cerco de malla ciclónica cal 10.5 abertura de 5x5 cm., de 2.00 m, de altura, con postes de línea a  cada 3.00 m, con tubo galvanizado de 2" de diámetro cal. 18.
	180
	0
	180
	$409.69
	$73,744


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado no ejecutado señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-08/GSE-041 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Cuauhtémoc” en el municipio de Caborca, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 041/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de números generadores, así como un concepto pagado no ejecutado por $73,744, en relación a estimaciones 1.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente. 
SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.
2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Cerco de malla ciclónica cal 10.5 abertura de 5x5 cm., de 2.00 m, de altura, con postes de línea a  cada 3.00 m, con tubo galvanizado de 2" de diámetro cal. 18.)
La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Se presenta ante esta Institución la estimación final, el finiquito de obra donde se reflejan los cambios de obra realizados por el contratista, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el acta de sitio la cual está siendo programada por el órgano de control interno de esta dependencia.

   Cabe mencionar que la observación es por 180 mts de cerco de los cuales se encuentran realizados 111 mts por lo cual la observación debía de ser de 69 mts tal y como se presenta el finiquito aquí mencionado.
13. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-398/GSE-120 denominada “Construcción de Iglesia de Nuestra Señora del Carmen” en la localidad de las Guasimas, en el municipio de Guaymas, Sonora por $616,352, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 118/2010, se determinó lo siguiente:
a) El expediente técnico se encuentra incompleto, debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
b) Se incumplió con la Cláusula Tercera del contrato número CECOP-OBRA 118/2010, relativo al período de ejecución de la obra, toda vez que en el referido contrato se establece como fecha de inicio de la obra el 2 de julio y fecha de terminación el 30 de agosto de 2010; sin embargo, en el acta de entrega recepción se manifiesta como fecha de inicio el 2 de agosto y fecha de terminación el 27 de septiembre de 2010, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.
c) En la verificación física realizada el día 28 de febrero de 2011, por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $27,588, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	05/10/10
	0013
	AA87009.- Fosa séptica de 4.5 m3 de capacidad, a base de muro de ladrillo de 7x14x28 cm.
	1
	0
	1
	$27,587.93
	$27,588


Tipo de Observación
Correctiva.
Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar para que el expediente técnico de la obra se encuentre incompleto, se haya incumplido con el plazo de ejecución de los trabajos y exista un concepto pagado no ejecutado, tal como lo señalamos en la presente observación, solicitando llevar a cabo lo siguiente:
· Obtener y archivar en el expediente técnico, la documentación señalada en la presente observación, proporcionando copia de la misma a este Órgano Superior de Fiscalización.
· Aplicar las penas convencionales estipuladas en el contrato de referencia, a menos que se haya celebrado convenio modificatorio en el cual se establezca una fecha distinta de término de la obra en comento, proporcionando copia de la citada documentación para avalar el cumplimiento de la acción requerida.
· Elaborar acta de sitio mediante la cual se haga constar la realización del concepto de obra pagado no ejecutado, o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso público correspondiente señalado en la presente observación, proporcionando copia de la citada documentación para avalar el cumplimiento de la acción requerida.

Sobre el particular, se requiere el establecimiento de medidas para evitar incurrir en situaciones similares. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-398/GSE-120 denominada “Construcción de Iglesia de Nuestra Señora del Carmen” en la localidad de las Guasimas, en el municipio de Guaymas, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 118/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de números generadores, se incumplió la clausula del contrato relativo al periodo de ejecución de la obra, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $44,871, en relación a estimaciones 2 y 3.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente. 

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.
2.- PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA
SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta la prórroga del periodo de ejecución de esta obra la cual por problemas del terreno no se pudo ejecutar en la fecha programada en el contrato. 
3.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Fosa séptica de 4.5 m3 de capacidad, a base de muro de ladrillo de 7x14x28 cm.)

La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta ante esta Institución la estimación final, el finiquito de obra donde se reflejan los cambios de obra realizados por el contratista, sin embargo el contratista realizo el trabajo observado quedando terminada la fosa séptica a esta fecha, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el acta de sitio la cual está siendo programada por el órgano de control interno de esta dependencia.
14. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-32/GSE-018 denominada “Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Antonio Caso” en la localidad de Pueblo Viejo en el municipio de Navojoa, Sonora por $634,780, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 018/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 24 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $123,101, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	15/04/10
	0062
	MC-04.- Aplanado en muros (repellado) de cualquier nivel a plomo y regla con cemento-arena 1:4 con espesor de 2 cm.
	792
	0
	792
	$155.43
	$123,101


Tipo de Observación

Correctiva.
Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado no ejecutado señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-32/GSE-018 denominada “Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Antonio Caso” en la localidad de Pueblo Viejo en el municipio de Navojoa, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 018/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de números generadores, así como un concepto pagado no ejecutado parcialmente por $123,101, en relación a estimaciones 1.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente. 

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.
2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Aplanado en muros (repellado) de cualquier nivel a plomo y regla con cemento-arena 1:4 con espesor de 2 cm.)

La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta ante esta Institución la estimación final, el finiquito de obra donde se reflejan los cambios de obra realizados por el contratista, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el acta de sitio la cual está siendo programada por el órgano de control interno de esta dependencia.
15. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-130/GSE-009 denominada “Construcción de Iglesia en la localidad de Los Nachuquis” en el municipio de Navojoa, Sonora por $615,351, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 009/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de archivo fotográfico, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 24 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados no ejecutados por $29,315, en relación con las estimaciones números 1 y 2, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	22/03/10

06/04/10
	4037

4038
	IE84350.- Luminaria fluorescente de 2x32 W, marca phillips o similar, de sobreponer, de 1.30x0.14 m.
	4
	0
	4
	$1,892.83
	$7,571

	22/03/10

06/04/10
	4037

4038
	AA87009.- Fosa séptica de 4.5 m3 de cap, a base de muro de ladrillo 7x14x28 cm., losa tapa de 12 cm. de espesor.
	1
	0
	1
	21,743.98
	21,744

	
	Total
	$29,315


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados no ejecutados señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-130/GSE-009 denominada “Construcción de Iglesia en la localidad de Los Nachuquis” en el municipio de Navojoa, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 009/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de archivo fotografico, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $29,315, en relación a estimaciones 1 y 2.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- ARCHIVO FOTOGRAFICO 

La razón por lo que no se encontró el archiva fotográfico de esta obra en la carpeta es porque se tenía archivado en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con su archivo fotográfico en el expediente físicamente. 

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Son incluidos en la presente documentación el archivo fotográfico de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.
2.- CONCEPTO PAGADO NO EJECUTADO (Luminaria fluorescente de 2x32 W, marca phillips o similar, de sobreponer, de 1.30x0.14 m.y Fosa séptica de 4.5 m3 de cap, a base de muro de ladrillo 7x14x28 cm., losa tapa de 12 cm. de espesor.)

La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta ante esta Institución la estimación final, el finiquito de obra donde se reflejan los cambios de obra realizados por el contratista, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el acta de sitio la cual está siendo programada por el órgano de control interno de esta dependencia.
16. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-123/GSE-048 denominada “Terminación de Iglesia del Ejido Luis Echeverría Zuno”, en el municipio de Huatabampo, Sonora por $615,973, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 048/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 25 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados ejecutados parcialmente o no ejecutados por $108,564, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	20/04/10
	157
	2.- Colocación de piso de concreto en área de sacristía y templo, en acabado pulido, concreto F'c=200 Kg/cm2.
	295
	197.90
	97.10
	$446.60
	$43,365

	20/04/10
	157
	8.- Colocación de banqueta exterior.
	84
	62
	22
	348
	7,656

	20/04/10
	157
	7.- Colocación de tragaluz de 4X4 m. en techumbre en aluminio y con material vinílico resistente a rayos solares.
	1
	0
	1
	46,233.23
	46,233

	20/04/10
	157
	15.3.- Suministro y colocación de vitropiso en área de baños.
	15
	0
	15
	754
	11,310

	
	Total
	$108,564


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente o no ejecutados señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-123/GSE-048 denominada “Terminación de Iglesia del Ejido Luis Echeverría Zuno”, en el municipio de Huatabampo, Sonora por $615,973, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 048/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de números generadores, así como un concepto pagado-ejecutado parcialmente o no ejecutados por $108,564, en relación a estimaciones 1.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente. 

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.
2.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE O NO EJECUTADO (Colocación de piso de concreto en área de sacristía y templo, en acabado pulido, concreto F'c=200 Kg/cm2, Colocación de banqueta exterior, Colocación de tragaluz de 4X4 m. en techumbre en aluminio y con material vinílico resistente a rayos solares y Suministro y colocación de vitropiso en área de baños..)
La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta ante esta Institución la estimación final, el finiquito de obra donde se reflejan los cambios de obra realizados por el contratista, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el acta de sitio la cual está siendo programada por el órgano de control interno de esta dependencia.
17. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-397/ GSE-101 denominada “Construcción de Centro de Usos Múltiples” en la localidad de Las Guasimas en el municipio de Guaymas, Sonora por $641,354, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 099/2010, se determinó lo siguiente:

a) El expediente técnico se encuentra incompleto, debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
b) Se incumplió con la Cláusula Tercera del contrato número CECOP-OBRA 099/2010, relativo al período de ejecución de la obra, toda vez que en el referido contrato se establece como fecha de terminación de la obra el día 19 de agosto de 2010; sin embargo, en el acta de entrega recepción se señala como fecha de terminación el día 26 de septiembre de 2010, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.
c) En la verificación física realizada el día 28 de febrero de 2011, por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $16,403, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	28/09/10
	0012
	OE02.- Banca a base de polin de 4" de 1.50 mts, asiento y respaldo, empotradas con concreto.
	6
	0
	6
	$2733.77
	$16,403


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar para que el expediente técnico de la obra se encuentre incompleto, se haya incumplido con el plazo de ejecución de los trabajos y exista un concepto pagado no ejecutado, tal como lo señalamos en la presente observación, solicitando llevar a cabo lo siguiente:

· Obtener y archivar en el expediente técnico, la documentación señalada en la presente observación, proporcionando copia de la misma a este Órgano Superior de Fiscalización.

· Aplicar las penas convencionales estipuladas en el contrato de referencia, a menos que se haya celebrado convenio modificatorio en el cual se establezca una fecha distinta de término de la obra en comento, proporcionando copia de la citada documentación para avalar el cumplimiento de la acción requerida.

· Elaborar acta de sitio mediante la cual se haga constar la realización del concepto de obra pagado no ejecutado, o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso público correspondiente señalado en la presente observación, proporcionando copia de la citada documentación para avalar el cumplimiento de la acción requerida.

Sobre el particular, se requiere el establecimiento de medidas para evitar incurrir en situaciones similares. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-397/GSE-101 denominada  “Construcción de Centro de Usos Múltiples” en la localidad de Las Guasimas en el municipio de Guaymas, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 099/2010; en la cual se determino el expediente técnico incompleto debido a que carecía de números generadores, se incumplió la clausula del contrato relativo al periodo de ejecución de la obra, así como un concepto pagado no ejecutado parcialmente por $16,403, en relación a estimaciones 1.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- NÚMEROS GENERADORES 

La razón por lo que no se encontraron los números generadores de esta obra en la carpeta es porque los números generadores se tenían archivados en electrónico, en base a esta observación se tomo la medida de en lo sucesivo todas las obras contaran con sus números generadores en el expediente físicamente. 

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO:  Son incluidos en la presente documentación los números generadores de acuerdo a lo ejecutado en dicha obra.
2.- PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA
SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta la prórroga del periodo de ejecución de esta obra la cual por problemas del terreno no se pudo ejecutar en la fecha programada en el contrato. 
3.- CONCEPTO PAGADO  NO EJECUTADO (Banca a base de polin de 4" de 1.50 mts, asiento y respaldo, empotradas con concreto.)
La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta ante esta Institución las fotografías presentadas por el contratista donde hace constar que ya se ejecuto el concepto de obra observado, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el acta de sitio la cual está siendo programada por el órgano de control interno de esta dependencia.
18. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-151/GSE-098 denominada “Construcción de Tejaban en Jardín de Niños Raymundo Márquez León” en la calle Daniel Januske de la Colonia Esperanza, en el municipio de Caborca, Sonora por $589,682, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 096/2010, se determinó en la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, un concepto pagado ejecutado parcialmente por $26,351, en relación con las estimaciones 1 y 2, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, como se menciona a continuación:

	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	24/06/10

12/07/10
	0831

0837
	EST-03  Larguero para rigidización de marco a base de polín 6MT14 sencillo.
	360
	267
	93
	$283.34
	$26,351


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-151/GSE-098 denominada “Construcción de Tejaban en Jardín de Niños Raymundo Márquez León” en la calle Daniel Januske de la Colonia Esperanza, en el municipio de Caborca, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 096/2010; en la cual se determino un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $26,385, en relación a estimaciones 1 y 2.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Largueros para rigidización de marco a base de polín 6MT14 sencillo)

En base a la observación el contratista presenta de manera detallada el total de largueros colocados  los cuales suman el total ejecutado y cobrado en la obra, mostrando copia para su análisis a esta dependencia.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presentan las fotografías, el plano y la explicación correspondiente para su análisis, mostrando el total de largueros colocados en la obra..
19. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-121/GSE-058 denominada “Rehabilitación de Techumbre en Parroquia de los Dos Sagrados Corazones de Jesús y María, Manuel Caudillo”, en el municipio de Huatabampo, Sonora por $642,903, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 058/2010, se determinó en la verificación física realizada el día 25 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, un concepto pagado ejecutado parcialmente por $20,836, en relación con las estimaciones números 1 y 2, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, como se menciona a continuación:

	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	11/05/10

28/05/10
	730

788
	EST-03  Cabrilla soporte de techumbre de 22 mts con cuerdas superior e inferior a base de ptr de 2 1/2" y diagonales de 1".
	6
	5
	1
	$20,835.62
	$20,836


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-121/GSE-058 denominada “Rehabilitación de Techumbre en Parroquia de los Dos Sagrados Corazones de Jesús y María, Manuel Caudillo”, en el municipio de Huatabampo, Sonora, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 058/2010; en la cual se determino un concepto pagado-ejecutado parcialmente por $20,835.62 en relación a estimaciones 1 y 2.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE (Cabrilla soporte de techumbre de 22 mts con cuerdas superior e inferior a base de ptr de 2 1/2" y diagonales de 1".)
La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta ante esta dependía la documentación donde se señalan los conceptos realizados físicamente en la obra, detallando los cambios realizados para su analisis.
20. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-06/GSE-040 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos (Turno Matutino) y Jaime Torres Bodet (Turno Vespertino)”, en avenida 19 entre calles "B" y "C" de la Colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Caborca, Sonora por $635,036, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 040/2010, se determinó en la verificación física realizada el día 22 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, un concepto pagado no ejecutado por $9,891, en relación con la estimación número 1, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, como se menciona a continuación:

	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	11/05/10
	019
	EST-05.-  Contraventeos de redondo liso de 3/4" de 8.8 mts.
	32
	0
	32
	$309.09
	$9,891


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado no ejecutado señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-06/GSE-040 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos (Turno Matutino) y Jaime Torres Bodet (Turno Vespertino)”, en avenida 19 entre calles "B" y "C" de la Colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Caborca, Sonora por $635,036, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 040/2010; en la cual se determino un concepto pagado no ejecutado por $9,891, en relación a estimacion 1.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- CONCEPTO PAGADO NO EJECUTADO (Contraventeos de redondo liso de 3/4" de 8.8 mts.)

La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta ante esta Institución la estimación final, el finiquito de obra donde se reflejan los cambios de obra realizados por el contratista, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el acta de sitio la cual está siendo programada por el órgano de control interno de esta dependencia.
21. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-05/GSE-033 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria General No.1 Héroes de Caborca”, en el municipio de Caborca, Sonora por $638,130, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 033/2010, se determinó en la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, conceptos pagados ejecutados parcialmente o no ejecutados por $59,099, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:
	Datos del Comprobante
	Concepto
	Cantidad pagada
	Cantidad realizada
	Cantidad pagada no realizada
	Costo unitario
	Diferencia en Pesos pagada y no realizada

	Fecha
	Número
	
	
	
	
	
	

	02/06/10
	003
	2.-  Larguero para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo.
	480
	346
	134
	$325.79
	$43,656


	02/06/10
	003
	4.-  Separador a base de redondo liso de 3/8" de 1.17 mts. con cuerda maquinada.
	72
	48
	24
	 119.22
	2,861

	02/06/10
	003
	5  Contraventeos de redondo liso de 3/4" de 12.1. mts.
	16
	0
	16
	786.38
	12,582

	
	Total
	$59,099


Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación
Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente  o no ejecutados señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o ejecutados parcialmente, o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada a la obra pública ED-033-05/GSE-033 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria General No.1 Héroes de Caborca”, en el municipio de Caborca, Sonora por $638,130, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 033/2010; en la cual se determino conceptos de obra pagado-ejecutado parcialmente o  no ejecutado por $59,099, en relación a estimaciones 1.

Presento a ese Órgano Superior de Fiscalización, las siguientes solventaciones para los efectos correspondientes:

1.- CONCEPTO PAGADO EJECUTADO PARCIALMENTE O NO EJECUTADO (Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo, Separador a base de redondo liso de 3/8" de 1.17 mts. con cuerda maquinada  y Contraventeos de redondo liso de 3/4" de 12.1. mts.)
La razón por la cual se presento esta observación fue por un cambio en el proyecto, la documentación de dicho cambio no se encontró físicamente en el expediente de la obra por lo cual se pagaron  por error los conceptos observados los cuales no fueron ejecutados en su totalidad, realizándose en su lugar conceptos en la obra los cuales no fueron cobrados, este cambio se debe a petición de los mismos beneficiarios, sin embargo atendiendo la observación se realizaron los trabajos correspondientes a esta misma, debido a este mal manejo de la documentación la entidad está programando diversos curso de capacitación a todo el personal involucrado, a esta fecha ya fue tomado el primero de dichos cursos por parte de la Contraloría General del Estado impartido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública el Ing. Reynaldo Enríquez siendo este el primero de varios programados, a su vez se realizo un programa integral de rutas de supervisión, dividiendo el estado en zonas para cada supervisor esto con el fin de tener un mayor control de las obras contratadas.

SOLVENTACIÓN DE DICHO CONCEPTO: Se presenta ante esta Institución las fotografías de los conceptos realizados, quedando el compromiso de parte de la entidad de presentar el acta de sitio la cual está siendo programada por el órgano de control interno de esta dependencia.
22. En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en 55 de ellas por $33,828,103 realizadas mediante la modalidad contrato, se determinó que las actas de entrega recepción no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, como se menciona a continuación:

	
	Número de Obra
	Nombre de la Obra
	Información omitida en Actas de Entrega-Recepción

	1
	ED-033-381/GSE-105
	Construcción de Albergue para Migrantes en el municipio de Benjamín Hill, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	2
	ED-033-02/GSE-022
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Josefa Figueroa en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	3
	ED-033-03/GSE-023
	Construcción de Tejaban en Escuela Justo Sierra en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	4
	ED-033-04/GSE-030
	Construcción de Tejaban en Secundaria Técnica No. 1 Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	5
	ED-033-05/GSE-033
	Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria General No.1 Héroes de Caborca, calles H. Colegio Militar y Tubutama, Colonia Deportiva, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	6
	ED-033-10/GSE-039
	Construcción de Tejabán en Secundaria No. 35 ubicada en el Poblado Plutarco Elías Calles, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	7
	ED-033-06/GSE-040
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos (turno Matutito) y Jaime Torres Bodet (turno Vespertino), Avenida 19 entre calles "B" y "C", Colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	8
	ED-033-08/GSE-041
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Cuauhtémoc en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	9
	ED-033-07/GSE-042
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Florencia Rivera en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	10
	ED-033-09/GSE-046
	Construcción de Subestación Eléctrica y Rehabilitación de Aulas en Escuela Primaria Luis Pasteur en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	11
	ED-033-106/GSE-071
	Rehabilitación de Escuela Tele secundaria No. 82, Ejido Zacatecas, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	12
	ED-033-151/GSE-098
	Construcción de Tejaban en Jardín de Niños Raymundo Márquez León, Calle Daniel Januske, Colonia Esperanza, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	13
	 ED-815-2/ GSE-125
	Suministro y Colocación de Piso en Iglesia La Candelaria, Domicilio Conocido, en el municipio de Caborca, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	14
	ED-033-11/GSE-012
	Construcción de Tejabán en CBTA No. 38, ubicado en la localidad de El Tobarito, en el municipio de Cajeme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	15
	ED-033-93/GSE-070
	Remodelación de Unidad Deportiva ubicada en la colonia Valle Dorado, municipio de Cajeme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	16
	 ED-815-4 /GSE-127
	Construcciones de Red Eléctrica Subterránea Media Tensión en Fraccionamiento Los Pioneros, en el municipio de Cajeme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	17
	ED-033-46 /GSE-035
	Construcción de Centro de Usos Múltiples en el Ejido Centauro del Norte en el municipio de Cajeme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	18
	ED-033-109/GSE-020
	Rehabilitación de Iglesia del Ejido Francisco I. Madero (Campo 30), en el municipio de Cajeme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.


	19
	ED-033-65/GSE-073
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Avenida Constitución entre Miguel Verdugo y Durango, colonia Guadalupe, municipio de Empalme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	20
	ED-033-386/GSE-110
	Terminación de Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en el Ejido Ursulo Galván, municipio de Empalme, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	21
	ED-033-111/GSE-096
	Construcción de Iglesia Católica en la Comunidad El Campito, municipio de Etchojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	22
	ED-033-389/GSE-130
	Construcción de Iglesia en la Comunidad de Basconcobe en el municipio de Etchojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	23
	ED-033-15/GSE-017
	Rehabilitación de Fachada de Escuela Secundaria Abelardo L. Rodríguez, en el municipio de Guaymas, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	24
	ED-033-397/GSE-101
	Construcción de Centro de Usos Múltiples en la localidad de Las Guasimas en el municipio de Guaymas, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	25
	ED-033-396/GSE-107
	Ampliación del Templo Betania ubicado en la colonia Mirador en el municipio de Guaymas, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	26
	ED-033-398/GSE-120
	Construcción de Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en la localidad de las Guasimas, en el municipio de Guaymas, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	27
	ED-033-95/GSE-053
	Rehabilitación de Cancha de Fútbol en Bahía de Kino en el municipio de Hermosillo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	28
	ED-033-112/GSE-010
	Construcción de Biblioteca en Albergue Casa Guadalupe Libre ubicada en la colonia Quinta Emilia, en el municipio de Hermosillo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	29
	ED-033-113/GSE-015
	Construcción de Pisos en Estacionamiento de Talleres de Operación de Bienes y Concesiones (2da. Etapa), en el municipio de Hermosillo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	30
	ED-033-115/GSE-068
	Construcción de Tejabán en Centro La Divina Providencia, ubicada en la colonia El Mirador, en el municipio de Hermosillo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	31
	ED-033-50/GSE-075
	Adecuación de Edificio Existente Para Comedor Comunitario, calle Cerro de Oro y Calle F, Colonia San Luis, en el municipio de Hermosillo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	32
	ED-033-170/GSE-144
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Manuel Barrera, ubicado en La Colonia Unión en el municipio de  Huatabampo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	33
	ED-033-123/GSE-048
	Terminación de Iglesia del Ejido Luis Echeverría Zuno en el municipio de Huatabampo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	34
	ED-033-121/GSE-058
	Rehabilitación de Techumbre en Parroquia de los Dos Sagrados Corazones de Jesús y María, Manuel Caudillo, en el municipio de Huatabampo, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	35
	ED-033-180/GSE-106
	Construcción de Tejaban en CBTA No. 263 en el municipio de Imuris, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	36
	ED-033-28/GSE-076
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Niños Héroes, ubicada en la colonia Mirasol en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	37
	ED-033-31/GSE-016
	Rehabilitación de Pisos en la Escuela Primaria María de Los Ángeles C. Valdez, en el municipio de Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	38
	ED-033-32/GSE-018
	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Antonio Caso, localidad de Pueblo Viejo, en el municipio de Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	39
	ED-033-191/GSE-135
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Daniel Delgadillo, ubicada en la localidad de Chinotahueca en el municipio de Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	40
	ED-033-189/GSE-136
	Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Leona Vicario, ubicada en la localidad de Cohuirimpo en el municipio de Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	41
	ED-033-127/GSE-008
	Terminación del Templo San Juan Bautista ubicado en la localidad de Etchohuaquila, en el municipio de Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	42
	ED-033-130/GSE-009
	Construcción de Iglesia en la Localidad de los Nachuquis, en el municipio de Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	43
	ED-033-126/GSE-047
	Rehabilitación de Iglesia La voz de Dios, en el municipio en Navojoa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	44
	ED-033-14/GSE-059
	Construcción de Tejaban en Jardín de Niños Héroes de Chapultepec ubicado en Sonoyta en el municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	45
	ED-033-132/GSE-007
	Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria Técnica No. 20, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	46
	ED-033-133 / GSE-069
	Construcción de Muro de Contención en Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Quiriego, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron.

	47
	ED-033-362/GSE-137
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Fraccionamiento Bicentenario en el municipio de Sahuaripa, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	48
	ED-033-290/GSE-131
	Pavimentación de Calle Quinta Entre Avenida Ignacio Soto e Hidalgo en la Localidad el Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	49
	ED-033-291/GSE-132
	Pavimentación de Calle Hidalgo Entre Calle Quinta y Félix Valenzuela en la Localidad El Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	50
	ED-033-289/GSE-134
	Pavimentación de  Avenida Soto Entre Calle Quinta y Félix Valenzuela en la Localidad el Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	51
	 ED-815-8/GSE-119
	Rehabilitación del Sistema Eléctrico del Estadio México 70, Km. 2 Carretera a Mexicali, Colonia Cuauhtémoc, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	52
	ED-033-353/GSE-102
	Construcción de Templo Católico en la Comunidad El Barrote en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.

	53
	ED-033-199/GSE-128
	Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria Alfonso Marín Retiff, en el municipio de Santa Ana, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	54
	ED-033-96/GSE-036
	Construcción de Barda a Base de Block en Estadio de Softbol Los Veteranos en el municipio de Santa Ana, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha.

	55
	ED-033-135/GSE-004
	Rehabilitación de Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Calles Álvaro Obregón e Hidalgo, Colonia Centro, en el municipio de Santa Ana, Sonora.
	Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad.


Tipo de Observación

Correctiva.
Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que en las actas de entrega recepción de las obras se omitiera la información señalada en la presente observación, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones correspondientes, solicitando llevar a cabo su obtención, proporcionando a este Órgano Superior de Fiscalización, copia de las actas de entrega-recepción debidamente requisitadas, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se cumpla cabal y oportunamente con la documentación que integran los expedientes de obra. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.
En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en 55 de ellas por $33,828,103 realizadas mediante la modalidad contrato, se determinó que las actas de entrega recepción no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, se presenta la solventacion de las mismas como se menciona a continuación:

En relación a la figura de residente de la obra, se le comunica que el supervisor hace la la función de residente de obra ya que por la capacidad de la entidad no se cuenta con dicha figura de residente de obra, por lo cual se menciona que en cada una de las actas se hace presente el nombre y firma del supervisor en la hoja numero de tres de cada acta donde menciona lo siguiente recibe de conformidad el consejo estatal de concertación para la obra publica así mismo se integran en este documento en cada una de las actas donde así lo solicita el desglose de la relación de estimaciones pagadas, de la misma manera se integran en este documento las actas en donde se solicita precisar las fechas de inicio y terminación de la obra.


En base a esta observación del formato utilizado hasta ahora para realizar el acta de entrega-recepcion les menciono que a partir de esta fecha se utilizara el siguiente formato:

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN 

OBRA:  ___________________________________________________________ _________________________________________________________________

SIENDO LAS ________ HORAS DEL DÍA ______ DE ________________________ DEL 201___, SE DIERON CITA EN LAS INSTALACIONES DE _____________________________  ___________________________________________________________________________, UBICADA EN __________________________________________ SONORA, LAS SIGUIENTES PERSONAS: LOS C. C. _________________________________________ Y ______________ ____________________________ EN SUS CARACTERES DE COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA DE ___________ _______________,  POR EL ORGANISMO OPERADOR;  _________________________________POR EL CONTRATISTA  EL C. _________________________ _______________________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____________________________________________.

D E C L A R A C I O N E S

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA A ______________________________  _______________________, SEGÚN CONTRATO No. ________________________________ DE FECHA _________________________________, POR UN MONTO TOTAL DE _____________________ CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO  59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE SONORA.

EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE ACTA _________________ NÚMERO _______ DE FECHA _____ DE ______________________ DEL 2011 Y SU INVERSIÓN APROBADA SEGÚN OFICIO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS NÚMERO ________________ DE FECHA ___________________________________ Y NO. DE OBRA _________. CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: POR PARTE DEL CECOP  $_______________________; POR LOS BENEFICIARIOS $___________________________, SUMANDO LA CANTIDAD DE $____________________________________.

EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACIÓN DE ESTIMACIONES GENERADAS

	ESTIMACIÓN
	IMPORTE ESTIMADO                                                    CON I.V.A. INCLUIDO

	ESTIMACIÓN 1:
	

	ESTIMACIÓN 2:
	

	ESTIMACIÓN 3:
	

	SUMA:
	


OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ _______________ (SON: _____________ ___________________________________________________) INCLUYE I.V.A.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:  __________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No.  _________________________ ______________________________________, PRESUPUESTO Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACIÓN DE ______ DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA ______DE ________________________ DEL 201_ Y CONCLUYENDO EL DÍA ______ DE __________________________ DEL 201_, QUEDANDO COMO GARANTÍA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO  DE 12 (DOCE) MESES,  PÓLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE  AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE SONORA.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

FIANZA NÚMERO _____________________ DE FECHA _______________________________ EXPEDIDA POR ______________________________________________________________  CON UN MONTO DE $ __________________ (SON:______________ ________________________) NO INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA  HASTA UN AÑO  CONTADO A PARTIR  DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA PARA CUBRIR  LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALÍA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ  HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA  Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA  EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS  Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE  INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE SONORA  Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A  CORREGIR LAS DEFICIENCIAS  DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO  PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE  12 MESES  A PARTIR DE LA FECHA DE LIBERACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,  DE ACUERDO AL ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

E N T R E G A :

	EL CONTRATISTA REPRESENTADO POR:                              

	

	             C.         


R E C I B E:

EL  CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA 

REPRESENTADO POR:

	
	
	

	
	
	

	             C.         
	
	


EN ESTE MISMO ACTO Y CON EL FIN DE QUE LA OBRA SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO A LA BREVEDAD, EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA  HACE ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA EN MENCIÓN  A LOS BENEFICIARIOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN A LAS _______ HORAS DEL DÍA ______ DEL MES _______________  DEL 200___, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

RECIBE DE CONFORMIDAD 

EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE

REPRESENTADO POR:

	EL PRESIDENTE
	
	EL SECRETARIO
	EL TESORERO

	
	
	
	

	             C.         
	
	             C.         
	           C. 
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