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PRESENTE.

INFORME DE COMISION

Se realizd comision los dias 18 al 21 de Febrero (é 2020, a El Desemboque, Golfo de Santa Clara
y San José, Municipios de Caborca, Puerto Pefiasco, San Luis Rio Colorado y Tubutama, Sonora, a
verificacion de seguimiento de adquisiciones y/o construcciones de los proyectos aprobados en el
programa en Concurrencia con las Entidades Federativas.

Se verificaron las instalaciones y la infraestructura de la Sociedad Que Pescados S.C. de R.L. de
C.V,, en la localidad de El Desemboque, Municipio de Caborca, en donde se constatd que se cuenta
con un avance del 10% aproximadamente, en la construccion de cuarto y area de proceso de
pescados y mariscos el representante legal comento que cuando concluya la construccion de la obra,
para entonces habra adquirido los equipos para conservacion, mismos que instalara a la brevedad
anticipando la visita de verificacion. Se aproveché la visita para recordarle al representante legal de
que continuara con el trémite de la Opinion Positiva del SAT (32-D) y Opinion Positiva del IMSS.

En la Localidad del Golfo de Santa Clara visitamos a la Sociedad Arena Y Mar De Pefasco, donde
le falta adquirir equipo para proceso, se decidio esperar para la firma de los formatos de finiquito,
hasta que se concluya con las adquisiciones de dichos equipos. Se verifico también a la S.C.P.P.
Rios Valles Del Golfo de S.C. de R.L., en donde se constatd el avance de alrededor del 50% en la
construccion de planta de proceso y conservacion. El representante legal solicito pago de los
avances. Se procedio a tomar evidencia fotografica para someter la propuesta de pago a los jefes
superiores-inmediatos.

En la localidad de Puerto Pefiasco, se realizo verificacion a los avances en la construccion de cuarto
frio de la Sociedad Cooperativa Punta De Sirio, en donde se vio el avance en la construccion,
llevando un 50% de avance. En este caso la representante legal solicito el pago de los avances.
También se comprometio a tener concluida la obra para la tercer semana del mes de Marzo. De igual
manera, se tomd evidencia fotografica para someter la propuesta de pago a los jefes superiores
inmediatos.

En la localidad de San José, se constaté que las obras de construccion de invernaderos para cultivo
de rana, de los beneficiarios JesUs Filemén Acufa Velasquez y Luciano Flores Avendaiio, se
encuentran concluidas y en condiciones operacionales. Se procedi6 a tomar fotografias y al firmado

de los formatos de verificacion y finiquito. ' '

Sin otro asunto en particular, quedo de usted, no sin antes enviar;

y
'V/o - -
Lic. Franeisco Javiey' Ruiz Ramos




