HERMOSILLO SONORA A 18 DE ENERO DEL 2021.

. AN LEYVA MENDIVI
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
PRESENTE:

Con referencia al oficio No. 12/12 sin nimero de fecha 12 de enero del 2021, donde se me comisiona
para dar seguimiento a los avances del Programa de Rehabilitacién y Modemizaciéon de la
Infraestructura Hidroagricola en el Distrito de Riego 041 del Rio Yaqui, asi mismo detectar brotes
sanitarios ocasionados por la sequia en el sur del Estado, los dias del 12 al 16 de enero del 2021, en
los municipios de Cajeme, Bacum, San Ignacio Rio Muerto y Etchojoa Sonora.

Dias 12 y 13 Reunion con el Ing. Rodolfo Michel como Director de estudio y proyectos, Ing. Jhonatan
Mendivil como encargado de la supervisién del Programa de Rehabilitacion y Modernizacion del Distrito
de Riego 041 del Rio Yaqui, para evaluar todos los proyectos de campo, revisando la documentacién
integrada a los expedientes de cada una de las empresas participantes en el proceso de licitaciones
llevando con normalidad y eficiencia todos los tramites correspondientes, a la convocatoria del Distrito
de Riego 041 Rio Yaqui también se evaluaron los trabajos de campo, el proceso de bitacoras de
campo, la elaboracion de estimaciones para el pago correcto de todas y cada una de las empresas en
lo cual se encuentran las facturas que amparan la inversién, asi mismo detectar brotes sanitarios
ocasionados por la sequia en el sur del Estado.

Dia 14 y 15 En compaiiia del Ing. Rodolfo Michel se realizo una supervision de campo a los proyectos
terminados y por terminar visitando los pozos C-V1-B-10 KM 10+000 encontrandolo en proceso de
terminacion unicamente falta la instalacion de la descarga al canal, el pozo 1420-10 en proceso de
equipamiento faltando Unicamente el equipo eléctrico en el transformador y la alarma, ademas se
supervis6 el pozo 1320-10 encontrandolo en el proceso de la instalacién del arrancador e instalacién
del transformador y el trabajo del conector del pozo al canal, también se evalué el pozo 1812+5 en
proceso de rehabilitacion y falta instalacion del motor, también se verifico el pozo K-13+600 en proceso
de equipamiento faltando la instalacién del motor y la coneccion de la descarga al canal y la instalacion
de la alarma, asi mismo detectar brotes sanitarios ocasionados por la sequia en el sur del Estado.

Dia 16 Revisién de la documentacién para integrar expediente técnico de la relacién de obras y
traslado de Cajeme a Hermosillo.
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