HERMOSILLO, SONORA, A 22 de Marzo de 2021.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
PRESENTE.

Informe Comision del los dias 19 y 20 de marzo del 2021 a Ios municipios de Ures,
Baviacora y Huepac Sonora.

Informo a usted de la comisiéon conferida los dias 19 y 20 de Marzo del 2021 a los
municipios de Ures, Bavidcora y Huépac Sonora, con el proposito de supervisar el
desarrollo de las obras hidroagricola de la Zona Econémica Especial del Rio Sonora.

En primera instancia se visito la obra de la Unidad de Riego Santa Rita en el municipio de
Ures, Sonora, junto con el supervisor de la CONAGUA, haciendo un recorrido por la obra,
informandonos el avance de la misma de aproximadamente un 30%, con alrededor de
500 metros instalados de tuberia y 2,500 mts. de zanja lista para colocacion de tuberia y

ya regularizandose la entrega de la tuberia faltante, se estima se concluya el dia ultimo de
abril.

Asi mismo se visito la unidad de riego San Pedro las Granjas del Municipio de Ures,
Sonora, donde nos acompafo el supervisor de la CONAGUA donde se observo un
avance del 20%, 300 metros instalados de tuberia teniendo problemas la empresa con el
suministro de la tuberia, e informandonos que el fin de semana llegarian los siguientes
embarques y ya le avanzarian mas rapido, se comento también el disefio del proyecto
relativo al equipamiento, caballaje y la no inclusién del trasformador en el mismo, lo que
complicaria la operacién, se estima se concluya el dia Gltimo de Abril del 2021.

Nos trasladamos a Huépac, Sonora y se visito la Unidad de Riego San Lorenzo, donde
nos acompano el supervisor de la CONAGUA, donde se observaron buenos avances 70%
en la instalacion de la Tuberia, contandose con el suministro de la totalidad de pieza
especiales y tuberia, se estima que esta obra se concluya el dia ultimo de abril 2021.

Seguidamente se visito la Unidad de Riego el Guerigo en el Municipio de Baviacora,
Sonora, acompafandonos el presidente de la unidad de riego, comentando vy
observandose muy buenos avances en el desagrollo de la obra con el suministro del 100%
de la tuberia y 70% ya instalada y trabajando &n la construccion de las cajas de vélvulas,
y de admisién y expulsion de aire, se e tima que|la obra se termine el 20 de abril 2021.
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