



# **SECRETARIA**

---

## **1001 Secretaría**

Con el objeto de enfocar el Gobierno a las necesidades y expectativas de la gente, de modernizar la Administración Pública Estatal, de impulsar un Gobierno orientado a los resultados, de establecer sistemas modernos de evaluación y autocontrol y de acelerar la conformación de un Gobierno Electrónico, a este programa se le autorizaron recursos para la operación de la Unidad Administrativa 01 Secretaría.

Entre las principales acciones logradas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a giras de trabajo por la Entidad, se asistió a reuniones de acuerdo y seguimiento y se participo en actividades, como Ruedas de Prensa y diferentes Eventos organizados por instancias Estatales y Federales.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	
<b>10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO</b>											PESOS	\$4,040,775,356	\$3,185,024,298	\$900,704,510	\$1,751,855,677	\$3,185,024,298	78.82
<b>01 SECRETARIA</b>											PESOS	\$9,180,739	\$6,211,876	\$351,455	\$1,997,696	\$6,211,876	67.66
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																	
01 URBANIZACIÓN																	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
2 COMPETIR PARA GANAR																	
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS																	
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	
001 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARÍA										PROGRAMA %	100	100	25	25	100	100	
002 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO										PROGRAMA	1	1	1	1	1	100	



# **SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

---

## 1002 Subsecretaría de Obras Públicas

Entre los principales logros obtenidos en este Cuarto Trimestre, destacan la terminación de las siguientes acciones (Estudios y Proyectos, Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Reconstrucción de Obras):

• CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y ALCANTARILLA PLUVIAL CALLE CTM Y ZÁFIRO ,CAJEME,CUIDAD OBREGÓN
• RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SEGUNDA ETAPA EN ARIZPE
• RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN TUBUTAMA
• ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD QUIROGA, ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD JAUDIEL ZAMORANO,HERMOSILLO,HERMOSILLO
• ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD COLOSIO EN INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD SOLIDARIDAD,HERMOSILLO,HERMOSILLO
• CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INFERIOR EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL BOULEVARD NAVARRETE Y BOULEVARD LUIS ENCINAS,HERMOSILLO,HERMOSILLO
• SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA. SANTA ANA.
• SUPERVICIÓN EXTRENA PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA. SANTA ANA.
• CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106, CANANEA, CANANEA
• SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD COLOSIO, DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET . HERMOSILLO.
• SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE 26 (CUERPO PONIENTE),HERMOSILLO,HERMOSILLO
• SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE 26 (CUERPO ORIENTE),HERMOSILLO,HERMOSILLO
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA PUEBLA B ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MÉRIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE SEGUNDA Y SÉPTIMA , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NO REELECCIÓN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AV. JUVENTINO ROSAS. PUERTO PEÑASCO.
• PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. PUERTO PEÑASCO.
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RODOLFO CAMPODÓNICO ENTRE CALLES ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.
• PAVIMENTACIÓN DE LA AV. JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.
• PAVIMENTACIÓN DE LA AV. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.
• PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. PUERTO PEÑASCO.
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RODOLFO PINO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTERO ARCE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE GALEANA Y R. CORONA FINAL , TRINCHERAS, TRINCHERAS
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ , ALTAR, ALTAR
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN BUSTAMANTE , TUBUTAMA, TUBUTAMA
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RAMÓN URIAS , ATIL, ATIL
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SÁRIC, SÁRIC
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SÁRIC, SÁRIC
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LOS PEREZ , SÁRIC, SÁRIC

• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD DE ACCESO A LA LOCALIDAD, SÁRIC, SÁRIC
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS PILAS, SÁRIC, SÁRIC
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, SÁRIC, SÁRIC
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PALO FIERRO, ATIL, ATIL
• PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, ALTAR, ALTAR
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. INDEPENDENCIA EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINERAL EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARBÓ ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N-3 ENTRE S/N-2 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA
• CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN CALLE 15, ENTRE AVENIDA PESQUEIRA Y AVENIDA LÓPEZ RAYÓN, COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA, SANTA ANA
• RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA ANA, SANTA ANA
• CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE ACCESO AL DESARROLLO "EL CENTAURO" DE LA FRONTERA. NOGALES.
• PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PARRILLA DE SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO. SANTA CRUZ.
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE INDEPENDENCIA, NAC , NACO
• CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VOLTEADERO ENTRE AVE. VERACRUZ Y C. ELSY TORRES , CANANEA, CANANEA
• CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO V. CORONADO ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHTÉMOC , CANANEA, CANANEA
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEPORTIVO ENTRE 4 DE FEBRERO Y 13 DE SEPTIEMBRE , ESQUEDA, FRONTERAS
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA VERACRUZ , CANANEA, CANANEA
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 6-A ENTRE JUAN ESCUTIA Y ERASMO COTA, CANANEA, CANANEA
• PAVIMENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA SOLIDARIDAD, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA
• PAVIMENTO DE CALLE CUESTA BELTRONES EN LA COLONIA BELTRONES, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA
• PAVIMENTO DE CALLE LA PURICA EN COLONIA BUENOS AIRES, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA
• CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. VERACRUZ ENTRE AVE. SINALOA Y CALLE 5TA ESTE , CANANEA, CANANEA
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HITIZORACHI , ARIZPE, ARIZPE
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. GUADALUPE MORALES ENTRE JOSÉ URREA Y FINAL , ARIZPE, ARIZPE
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUESTA PARA ACCESO A FRACC. INFONAVIT , ARIZPE, ARIZPE
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EJE 7 , BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ
• PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN EL BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, LA ESTANCIA, ACONCHI
• PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GUERRERO DE PACHUCA A RAÚL PERALTA, CARBÓ, CARBÓ
• PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD ITURBIDE DE CALLE DR. MOLINA A CALLE OAXACA, CARBÓ, CARBÓ
• PAVIMENTO DE 1582 M2 CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3CMS. EN CALLE SINALOA DE BOUL ITURBIDE A CALLE ARISTA, CARBÓ, CARBÓ
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE EL MESQUITE, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE PALO BLANCO, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE MÉDICO MILITAR, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ
• AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON, HUÉPAC, HUÉPAC
• AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 EN CALLE FRANCISCO I MADERO, HUÉPAC, HUÉPAC

<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F<sup>o</sup>C=250 KG/CM2 EN CALLE GILBERTO PAZ LÓPEZ, HUÉPAC, HUÉPAC</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTABILIZACIÓN CON BASE CALIDRA TAM MAX DE 2" Y CARPETA DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN 5585 M2 EN AVENIDA RAÚL PERALTA DE GUERRERO A CARRETAR A LA POZA, CARBÓ, CARBÓ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 18 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 19 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BUENA VISTA, NACORI CHICO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, NACORI CHICO, NACORI CHICO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ , GRANADOS, GRANADOS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ED-976.- PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, GRANADOS, GRANADOS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES AMPARO MORENO ,HUÁSABAS,HUÁSABAS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE EMANCIPACIÓN Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN ACUARIO ENTRE ANTONIO QUIROGA Y CONSTELACIÓN CÁNCER , HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN CÁNCER ENTRE CONSTELACION ACUARIO Y CONSTELACION ANDRÓMEDA , HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIZABA COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAXCO COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE DE LOS MOLINOS FINAL NORTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ALTARES (AVENIDAS ASPID - ACARO ENTRE EL PARAISO Y ATUNES), HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE OLIVARES ENTRE PASEO RÍO SONORA Y CALLEJÓN ROSALES, HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE IGLESIA ENTRE SALAMANCA Y 18 DE MARZO, HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARRAL ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA PLOMO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIMA ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA REALITO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADQUISICIÓN DE DRECHOS DE VÍA E INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA ENTRE BOULEVARD . HERMOSILLO.CAMINO DEL SERI Y CALLE 26</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA, ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE 26 (CUERPO PONIENTE),HERMOSILLO,HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA, ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE 26 (CUERPO ORIENTE),HERMOSILLO,HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA FRONTERAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL I ETAPA, HUÉPARI, SAN PEDRO DE LA CUEVA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE S/N EN NUEVO, NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE LA CUEVA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ENTRE HERMOSILLO Y NAVOJOA, YÉCORA, YÉCORA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 1673, YÉCORA, YÉCORA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA 1673 Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, YÉCORA, YÉCORA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CONSTITUCIÓN Y AMÉRICAS , EMPALME, EMPALME</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y NIÑOS HÉROES , EMPALME, EMPALME</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y BOULEVARD LAS</li> </ul>

AMÉRICAS, EMPALME, EMPALME
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE BOULEVARD AMÉRICA Y CALLE JOSÉ URREA Y PAVIEMNATCIÓN DE CALLE JOSÉ URREA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA ROQUE MURILLO EN LA COLONIA JUÁREZ, EMPALME, EMPALME</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LOMAS DE COLOSIO - LIBRAMIENTO SAN JOSÉ, GUAYMAS, GUAYMAS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD "SAN GERMÁN" (ENTRONQUE CON BOULEVARD LOMAS DE COLOSIO), GUAYMAS, GUAYMAS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD "SAN GERMÁN" (ENTRONQUE CON BOULEVARD LOMAS DE COLOSIO - LIBRAMIENTO SAN JOSÉ), GUAYMAS, GUAYMAS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DEL PARQUE INDUSTRIAL SÁNCHEZ TABOADA, GUAYMAS, GUAYMAS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE B , SEBAMPO, ETCHOJOA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE A, SEBAMPO, ETCHOJOA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA, ETCHOJOA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA INDEPENDENCIA, ENTRE 5 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO, Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y FCO. I. MADERO., NACO, NACO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA ,CUMPAS, OJO DE AGUA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, TRINCHERAS, TRINCHERAS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERÍA ALTA, TUBUTAMA, TUBUTAMA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (SEGUNDA ETAPA), ARIZPE, ARIZPE</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPLES, HUÁSABAS, HUÁSABAS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA SAN ANTONIO, HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE BORJA, LA COLORADA, TECORIPA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, ONAVAS, ONAVAS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA, BACANORA, BACANORA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RESTAURACIÓN DE IGLESIA, GUAYMAS, PÓTAM</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONCLUSIÓN DEL TEMPLO, HUATABAMPO, JÚPARE</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN LA COLONIA LOMAS DE LINDA VISTA , HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL CENTRO DE NATIVIDAD DEL SEÑOR COLONIA VILLA SONORA, HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 228 M2 DEL LADO ORIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DE PISOS DE CONCRETO EN LA IGLESIA SANTA MARGARITA DE CORTONA EN LA COLONIA 4 OLIVOS, HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTINUACIÓN DE OBRA DEL MUSEO REGIONAL DE CABORCA, CABORCA, CABORCA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS, ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD SAN PATRICIO ,HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, HUATABAMPO Y NAVOJOA, VARIOS, VARIAS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ELABORACIÓN DE VARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA A DESARROLLARSE EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS, VARIAS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTUDIO, ANALISIS Y ADECUACIÓN A PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS LOCALIDADES DE NOGALES Y RAYÓN, VARIOS, VARIAS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES DEL SUTSPES, HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO, HERMOSILLO</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• REHABILITACION DE LA RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL EN COLONIA HOMBRES BLANCOS., GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONOITA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE 52 "PISOS DE CASA" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 3 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE 19 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 4 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE 10 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE SECTOR 2. CAJEME.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE 05 "PIE DE CASA" SECTOR 6 EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSTRUCCIÓN DE 10 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE SECTOR 1. CAJEME.</li> </ul>



• REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA", VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO
• CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE.CAJEME.
• CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.
• REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL ROBERTO MORENO. SANTA ANA.
• OBRA COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" .,GUAYMAS,GUAYMAS
• CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR PARA GIMNASIO DE HALTEROFILIA Y GIMNASIA, EN UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR,GUAYMAS,GUAYMAS
• MUSEO REGIONAL Y BIBLIOTECA. SAN LUIS RIO COLORADO.
• CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.
• AMPLIACIÓN DE TEJABAN PARA CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA LOMAS DE MADRID, HERMOSILLO, HERMOSILLO
• CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN J.N ENRIQUETA DE PARODI EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA, HERMOSILLO, HERMOSILLO
• OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL RECINTO FISCAL. CAJEME.
• INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS
• ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS
• ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS
• CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURÍSTICO YAQUI . LOMA DE GUAMUCHIL.CAJEME.
• PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NÍQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO, ENTRE URANIO Y PLATINO,HERMOSILLO,HERMOSILLO
• PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN EL BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA ,ACONCHI,LA ESTANCIA
• ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE INTERNACIONAL ENTRE AVENIDA 4 Y 33,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA
• ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO MONUMENTAL , SAN MIGUEL DE HORCASITAS,SAN MIGUEL DE HORCASITAS
• ELABORACIÓN DE DISEÑO ARQUITECTONICO PARA EL PROYECTO DE PUESTO DE CONTROL ESTRATÉGICO QUEROBABI, OPEDEPE, QUEROBABI

De igual manera se detallan las siguientes metas iniciadas, las cuales tienen diferente avance en su ejecución:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE BOULEVARD NAVARRETE ENTRE QUINTERO ARCE Y QUIROGA (I ETAPA) ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.8
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL ESTADO DE SONORA	0.3
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRIBUIDOR VIAL CARIBBEAN,NOGALES,NOGALES	0.62
CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBBEAN", NOGALES, NOGALES	0.99
CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBBEAN". NOGALES.	0.99
SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO DEL RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA. HERMOSILLO.	0.5
SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA SEGUNDA ETAPA. HERMOSILLO.	0.32
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 22 A LA 42, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	0.85
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COL. SAN RAFAEL ,PUERTO PEÑASCO,PUERTO PEÑASCO	0.4
RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE 9 ENTRE AV. TLAXCALA Y CANAL Y CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCION Y AV. NUEVO LEON ,SAN LUIS RÍO COLORADO,SAN LUIS RIO COLORADO	0.41
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CALLE JALISCO ENTRE CALLES 9 Y 22 ,SAN LUIS RÍO COLORADO,SAN LUIS RIO COLORADO	0.58
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 35 E/CALLE STA TERESA Y CALLE LORENZO RODRIGUEZ, CALLE 36 E/CALLE SANTA CANDELARIA Y CALLE LORENZO RODRÍGUEZ Y CALLE 37 E/CALLE STA CANDELARIA Y CALLE DOMINGO QUIROZ Y MORA, COL STA CECILIA,CABORCA,CABORC	0.92
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INDEPENDENCIA, EJIDO Y EL DIQUE , SÁRIC,SÁRIC	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ,TRINCHERAS,TRINCHERAS	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SANTA TERESA,ATIL,ATIL	0.86

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ RAMÓN URIAS,ATIL,ATIL	0.9
PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, SANTA ANA, SANTA ANA	0.48
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA, SANTA ANA, SANTA ANA	0.38
CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN" (AMPLIACIÓN). NOGALES.	0.99
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUINTA (SEGUNDA ETAPA) ,BENJAMIN HILL,BENJAMIN HILL	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES EN LA COL. LA MADERA ,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	0.49
RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	0.75
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LÁZARO GUTIÉRREZ DE LARA ,CANANEA,CANANEA	0.3
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES 2 Y 5 ,FRONTERAS,ESQUEDA	0.4
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA ARVIZU ENTRE DR. ROMO MITRE Y GENERAL ALVARO OBREGON ,NACO,NACO	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SINALOA ENTRE TERCERA Y QUINTA ESTE,CANANEA,CANANEA	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE SEGUNDA Y TERCERA ESTE,CANANEA,CANANEA	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAXTLA ENTRE CHETUMAL Y UXMAL,CANANEA,CANANEA	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE QUETZALCOATL ENTRE CHETUMAL Y UXMAL,CANANEA,CANANEA	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y "DE LA ESCUELA",CANANEA,CANANEA	0.4
PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN ALLENDE ENTRE SÉPTIMA Y OCTAVA ESTE,CANANEA,CANANEA	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POPOCATEPETL ENTRE ADOLFO MATEOS Y RECINTOS DEL COBRE,CANANEA,CANANEA	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRI ENTRE JUAN ESCUTIA Y NIÑOS HÉROES ,CANANEA,CANANEA	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DURANGO ENTRE CALLE DOCEAVA Y CATORCEAVA ESTE,CANANEA,CANANEA	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. VICENTE FOX Y CALLE CEMENTERIO (SEGUNDA ETAPA) ,ACONCHI,LA ESTANCIA	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BAMORI,ARIZPE,ARIZPE	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRESNO (SEGUNDA ETAPA) ,ARIZPE,ARIZPE	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE GRAL. PESQUEIRA AMBAS ENTRE MOLINA Y PILA VIEJA ,BANÁMICHÍ,BANÁMICHÍ	0.4
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARISTA ENTRE CHIHUAHUA Y FERROCARRIL,CARBÓ,CARBÓ	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIPODROMO ,RAYÓN,RAYÓN	0.4
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR F'C=250KG/CM2 EN CALLE LA SANTA CRUZ ,SAN FELIPE DE JESUS,SAN FELIPE DE JESUS	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ALLENDE ,URES,SAN PEDRO DE URES	0.4
RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA GRAL. CONTRERAS ,URES,URES	0.37
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PERIFERICO ( PRIMERA ETAPA ) ,BACADEHUACHI,BACADEHUACHI	0.4
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 7 Y 8, CALLE 2 ENTRE AVE PLUTARCO ELIAS CALLES E HIDALGO, CALLE NO. 8 ENTRE AVE. OBREGÓN E HIDALGO, CALLE NO. 9 ENTRE AVE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA , Y AVE NIÑO	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SONORA ,NACORI CHICO,NACORI CHICO	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS (SEGUNDA ETAPA) ,VILLA HIDALGO,VILLA HIDALGO	0.4
PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RIO SONORA SEGUNDA ETAPA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.32
CONSTRUCCION DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.85
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y PUERTA ESMERALDA (TERCERA ETAPA) ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.4
RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS. EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.87
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICA DE CALLES CONCORDIA, OCEGUERA, SANTA ROSA Y AVENIDAS SIERRA DE LOS TEPEHUANES Y SIERRA DEL AJUSCO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.77
RECARPETEO Y CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN BLVD. PERIMETRAL ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.73
PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y ELÉCTRICA DE VIALIDADES "C Y D", EN EL PROYECTO PUERTA OESTE,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.4
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE 12 DE OCTUBRE Y BENJAMIN HILL,HERMOSILLO,POBLADO MIGUEL ALEMÁN	0.4
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE 5 DE MAYO Y 13 DE	0.4

SEPTIEMBRE,HERMOSILLO,POBLADO MIGUEL ALEMÁN	
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE 5 DE MAYO ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y NICOLÁS BRAVO,HERMOSILLO,POBLADO MIGUEL ALEMÁN	0.88
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE DIANA LAURA RIOJAS Y ROSARIO IBARRA,HERMOSILLO,POBLADO MIGUEL ALEMÁN	0.85
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE DIANA LAURA RIOJAS ENTRE NICOLÁS BRAVO Y JOSÉ MARÍA MORELOS,HERMOSILLO,POBLADO MIGUEL ALEMÁN	0.89
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE IGANCIO ZARAGOZA ENTRE DIANA LAURA RIOJAS Y ROSARIO IBARRA,HERMOSILLO,POBLADO MIGUEL ALEMÁN	0.82
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE DIANA LAURA RIOJAS Y ROSARIO IBARRA,HERMOSILLO,POBLADO MIGUEL ALEMÁN	0.87
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAÑADA DE LA CRUZ ,ONAVAS,ONAVAS	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORTIZ ENTRE CARRETERA A TECORIPA Y VICENTE GUERRERO Y CALLE ARTURO FIMBRES ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMARGO ,SUAQUI GRANDE,SUAQUI GRANDE	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL ,ARIVECHI,TARACHI	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. NACIONES UNIDAS, CALLE ALDAMA Y AVENIDA JOSÉ MARIA MORELOS ,BACANORA,BACANORA	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARISCAL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA,SAHUARIPA,SAHUARIPA	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA "MIRAMAR" EN GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS	0.66
PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA X ENTRE CALLE 8 Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE). GUAYMAS.	0.99
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE PRIMERO DE MAYO Y 5 LAS AMERICAS ,EMPALME,EMPALME	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO. NAVOJOA.	0.74
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.,PUERTO PEÑASCO,PUERTO PEÑASCO	0.4
PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALEDAÑAS A PLAZA NIÑOS HÉROES ,PITIQUITO,PITIQUITO	0.4
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE IGNACIO PESQUEIRA ,SANTA ANA,SANTA ANA	0.4
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA X ENTRE CALLE 8 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE.,GUAYMAS,GUAYMAS	0.99
REMODELACIÓN DE PLAZA NIÑOS HÉROES ,PITIQUITO,PITIQUITO	0.4
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CIVICA LUIS DONALDO COLOSIO,NOGALES,NOGALES	0.4
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL TIEMPO). NACUZARI DE GARCIA.	0.91
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE NACUZARÍ DE GARCIA,NACUZARI DE GARCIA,NACUZARÍ DE GARCIA	0.4
RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 4 CMS. DE ESPESOR EN AVENIDA OBREGÓN ENTRE NEUTRA Y 14VA. ESTE,CANANEA,CANANEA	0.97
RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 4 CMS. DE ESPESOR EN AVENIDA SONORA ENTRE NEUTRA Y 7MA.. ESTE,CANANEA,CANANEA	0.97
RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 4 CMS. DE ESPESOR EN AVENIDA JUÁREZ ENTRE 6TA. Y 9NA.. ,CANANEA,CANANEA	0.97
REMODELACIÓN DE OFICINAS PROVISIONALES DE TELECOM Y CORREOS DE MÉXICO. NOGALES.	0.3
REMODELACIÓN DE OFICINAS PROVISIONALES DE TELECOM Y CORREOS DE MÉXICO,NOGALES,NOGALES	0.3
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS EN LA COLONIA LAS TORRES. NOGALES.	0.55
ADECUACIÓN DEL PROYECTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CARIBBEAN,NOGALES,NOGALES	0.62
ELABORACIÓN DE VARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA,VARIOS,VARIAS	0.3
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. BAVISPE.	0.44
CONTROL DE CALIDAD INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO DE LA PUERTA OESTE (PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.	0.47
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA, ÁLVARO OBREGON, JOSÉ MARÍA MORELOS Y BENITO JUÁREZ; Y AVENIDAS IGNACIO LOPEZ RAYON, IGNACIO ALLENDE Y ANGEL SERRANO EN SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, S	0.4
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN SOBRE LA CARRETERA 26, DESDE LA CALLE MINA LA BONANCITA HASTA EL KM. 13.8 Y TRAMO DE ALIMENTACIÓN AL EJIDO LA YESCA.,HERMOSILLO,EJIDO LA YESCA	0.83
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA UNIÓN,HUATABAMPO,HUATABAMPO	0.4
INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE CUCURPE A EL POBLADO DE TUAPE,VARIOS,VARIOS	0.69
CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES	0.3
CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES	0.61

CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES	0.3
CONSTRUCCIÓN DE 35 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 1 DE LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	0.66
CONSTRUCCIÓN DE 32 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 2 DE LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	0.72
CONSTRUCCIÓN DE 30 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 3 DE LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	0.68
CONSTRUCCIÓN DE 27 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 4 DE LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	0.65
CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	0.42
CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y MODULO SANITARIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MAQUIO CLOUTHIER,ALTAR,ALTAR	0.85
CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO", (SEGUNDA ETAPA), SAN CARLOS, GUAYMAS.	0.97
CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HELTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA), GUAYMAS	0.97
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA CECYTES. SAN LUIS RIO COLORADO.	0.4
REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA	0.47
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HAND BALL EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA	0.64
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PASTO ARTIFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA	0.41
ED-098. - CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS EN COLONIA LAS TORRES,NOGALES,NOGALES	0.55
CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE,CAJEME,CIUDAD OBREGÓN	0.42
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO IMURIS - ARIBABI,IMURIS,VARIAS	0.7
MODERNIZACIÓN DE CARRETERA "PASO POR BACUM" E.C. CARRETERA FEDERAL 15 - BACUM DEL KM 0+000 AL 3+420, INCLUYE ENTRONQUE,BÁCUM,VARIAS	0.53
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BANQUETAS EN EL CENTRO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE SONORA,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.96
CONSTRUCCIÓN OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARADOR TURÍSTICO OPATA.,BAVIACORA,MAZOCAHUI	0.63
ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMÁTICA DEL DANZANTE YAQUI EN EL PARADOR TURÍSTICO (OBRAS COMPLEMENTARIAS),CAJEME,LOMA DE GUAMUCHIL	0.89
CONSTRUCCIÓN OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARADOR TURÍSTICO YAQUI.,CAJEME,LOMAS DE GUAMUCHIL	0.4
PAVIMENTACIÓN DE CALLE FÉLIX GÓMEZ, ,ALTAR,ALTAR	0.39
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE MELCHOR OCAMPO Y BARTOLO QUIHUIS, ,ALTAR,ALTAR	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OTANCAHUI ENTRE SIERRA COLORADA Y SIERRA DE LAS PINTAS EN LA COL. SOLIDARIDAD ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COFRE DEL PEROTE ENTRE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y SIERRA DE LAS HUERTAS EN LA COL. SOLIDARIDAD ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIERRA DE LOS TEPEHUANES ENTRE SIERRA DE LAS HUERTAS Y SIERRA MAYCOBA EN LA COL. SOLIDARIDAD ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.4
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANGOSTURA ENTRE SANALONA Y CALLE DEL FUERTE EN LA COL. EL RANCHITO ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.4
PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD NAVARRETE ENTRE BOULEVARD QUINTERO ARCE Y BOULEVARD QUIROGA,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.79
CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO) CUERPO SUR DEL CADENAMIENTO 1+469 AL BOULEVARD ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ (CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO NO.15),HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.4
CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO): CUERPO SUR DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS AL CADENAMIENTO 1+469,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.4
CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO) CUERPO NORTE DEL CADENAMIENTO 1+621 AL BOULEVARD ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ (CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO NO.15),HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.4
CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO) CUERPO NORTE DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS AL CADENAMIENTO 1+621 ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.4
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL BOULEVARD ENTRADA SUR POR LA CALLE NIÑOS HÉROES (LONGITUD 1 KM) ENTRE EUSEBIO KINO Y CALLE ALEJANDRO GRIJALVA, INCLUYE DUCTO DE CONCRETO,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	0.3
PROYECTO EJECUTIVO PARA DISEÑO DE PAR VIAL GUERRERO (2.13 KM), NIÑOS HÉROES (1.81 KM), ENTRE ARROYO LA MATANZA Y ARROYO POLVORÍN; ASÍ COMO DUCTO PLUVIAL DE ARROYO LA MATANZA ENTRE GUERRERO Y NIÑOS HÉROES, INCLUYE ENTRONQUE EN LA CALLE 5 DE MAYO Y NIÑOS HÉROES Y ENLACE POR LA CALLE DE LA SECUNDARIA ,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	0.3
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD NIÑOS HÉROES Y CARRETERA MÉXICO 15,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	0.3
ESTUDIO Y PROYECTO PARA DISEÑO DE PAR VIAL EN AVENIDA PASEO GUADALAJARA - ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y 5 DE MAYO INCLUYE DIAGONAL 5 DE MAYO A PASEO GUADALAJARA,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	0.3
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS (LAS MINITAS),HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.5

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD VILLAS DEL PITIC ENTRE BOULEVARD LUIS ENCINAS Y BOULEVARD SERNA, INCLUYE LA INTERSECCIÓN DE LOS CRUCEROS DE LOS BOULEVARES LUIS ENCINA Y SERNA,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.3
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIRREYES EN LA COLONIA PALO VERDE,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.7
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA HÉROES DE NACAZARI ENTRE BOREDO 2 Y CALLE AL COCHORIT,EMPALME,EMPALME	0.7
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CAROLINA EN LA COLONIA BUOCRATA Y ESTUDIO HIDROLOGICO,GUAYMAS,GUAYMAS	0.5
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO SAN PEDRO Y SAN PABLO,TUBUTAMA,TUBUTAMA	0.5
PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMINETO DEL TEMPLO DE SAN IGNACIO DE CABORICA,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	0.5
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAZA SAN FELIPE,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	0.5
COMPLEMENTO PARA PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO SUTSPES: ESTUDIO TOPOGRAFICO, MECANICA DE SUELO, PROYECTO ARQUITECTONICO, DISEÑO DE INSTALACIONES, ESTRUCTURAL, DICTAMEN DE RIESGO E INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EXISTENTE,HERMOSILLO,HERMOSILLO	0.5
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DE TEMPLO SAN IGNACIO DE LOYOLA,ONAVAS,ONAVAS	0.5
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA,BACANORA,BACANORA	0.5
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE AMÉRICA Y CALLE 18,EMPALME,EMPALME	0.5

A esta Unidad Administrativa, en el Cuarto Trimestre del año 2014, se le incluyeron las siguientes metas adicionales, detallándose el oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, para cada una de ellas:

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2103 E12 K010 A03 61409 2E 0002.0041	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. EL SASABE ,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A07 61422 1C 0049.0408	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NÍQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO, ENTRE URANIO Y PLATINO,HERMOSILLO,HERMOSILLO	SH-FAFEF-14-001	
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0705	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, ,CABORCA,CABORCA	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0706	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7,CABORCA,CABORCA	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0707	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLE MA. JESUS MÉNDEZ Y 5TA SUR,CABORCA,CABORCA	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0708	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA OQUITOA ENTRE CALLE MA. JESUS MENDEZ Y 5TA SUR,CABORCA,CABORCA	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0709	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA L ENTRE 5TA SUR Y SAN IGNACIO,CABORCA,CABORCA	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0710	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA X ENTRE CALLE 1RA Y CALLE OBREGÓN, ,CABORCA,CABORCA	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0711	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVE. L Y AVE. R, ,CABORCA,CABORCA	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0712	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUEBLA ENTRE SONORA Y AVENIDA LIMÓN, ,CABORCA,CABORCA	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0713	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON CALIFORNIA ENTRE AVE. N Y AVE. P,CABORCA,CABORCA	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0714	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON GUADALUPANO ENTRE AVE. P Y AVE. S,CABORCA,CABORCA	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0715	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON QUIROZ Y MORA FINAL, ,CABORCA,CABORCA	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0720	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FÉLIX GÓMEZ, ,ALTAR,ALTAR	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A02 61422 2E 0049.0721	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE MELCHOR OCAMPO Y BARTOLO QUIHUIS, ,ALTAR,ALTAR	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A03 61422 1C 0049.0702	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN EL BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA ,ACONCHI,LA ESTANCIA	OM-FAFEF-14-008	24/09/2014
1002 2201 E41 K901 A07 61422 2E 0049.0731	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OTANCAHUI ENTRE SIERRA COLORADA Y SIERRA DE LAS PINTAS EN LA COL. SOLIDARIDAD ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A07 61422 2E 0049.0732	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COFRE DEL PEROTE ENTRE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y SIERRA DE LAS HUERTAS EN LA COL. SOLIDARIDAD ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A07 61422 2E 0049.0733	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIERRA DE LOS TEPEHUANES ENTRE SIERRA DE LAS HUERTAS Y SIERRA MAYCOBA EN LA COL. SOLIDARIDAD ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A07 61422 2E 0049.0734	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANGOSTURA ENTRE SANALONA Y CALLE DEL FUERTE EN LA COL. EL RANCHITO ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2201 E41 K901 A07 61422 2O 0049.0703	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD NAVARRETE ENTRE BOULEVARD QUINTERO ARCE Y BOULEVARD QUIROGA,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OM-NC-14-072	30/09/2014
1002 2201 E41 K901 A07 61422 2T 0049.0723	CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO) CUERPO SUR DEL CADENAMIENTO 1+469 AL BOULEVARD ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ (CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO NO.15),HERMOSILLO,HERMOSILLO	OM-NC-14-084	14/10/2014
1002 2201 E41 K901 A07 61422 2T 0049.0724	CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO): CUERPO SUR DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS AL CADENAMIENTO 1+469,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OM-NC-14-084	14/10/2014
1002 2201 E41 K901 A07 61422 2T 0049.0725	CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO) CUERPO NORTE DEL CADENAMIENTO 1+621 AL BOULEVARD ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ (CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO NO.15),HERMOSILLO,HERMOSILLO	OM-NC-14-084	14/10/2014
1002 2201 E41 K901 A07 61422 2T 0049.0726	CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO) CUERPO NORTE DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS AL CADENAMIENTO 1+621 ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OM-NC-14-084	14/10/2014
1002 2201 E42 K001 A 02 61422 2R 0049.0740	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLE 5 DE MAYO Y ALFONSO GRIJALVA ,PITIQUITO,PITIQUITO	OM-NC-14-121	24/11/14
1002 2201 E43 K004 A02 61414 2E 0065.0010	ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE, EN EL MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.,TRINCHERAS,TRINCHERAS	OM-NC-14-079 288/2014 365/2014	09/10/2014 23/10/2014 24/11/2014
1002 2202 E41 K018 A03 61406 A0 0056.0045	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL BOULEVARD ENTRADA SUR POR LA CALLE NIÑOS HÉROES (LONGITUD 1 KM) ENTRE EUSEBIO KINO Y CALLE ALEJANDRO GRIJALVA, INCLUYE DUCTO DE CONCRETO,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E41 K018 A03 61406 A0 0056.0048	PROYECTO EJECUTIVO PARA DISEÑO DE PAR VIAL GUERRERO (2.13 KM), NIÑOS HÉROES (1.81 KM), ENTRE ARROYO LA MATANZA Y ARROYO POLVORÍN; ASÍ COMO DUCTO PLUVIAL DE ARROYO LA MATANZA ENTRE GUERRERO Y NIÑOS HÉROES, INCLUYE ENTRONQUE EN LA CALLE 5 DE MAYO Y NIÑOS HÉROES Y ENLACE POR LA CALLE DE LA SECUNDARIA ,MAGDALENA,MAGDALENA	OM-ED-14-072	23/10/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2202 E41 K018 A03 61406 A0 0056.0050	DE KINO ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD NIÑOS HÉROES Y CARRETERA MÉXICO 15, MAGDALENA, MAGDALENA DE KINO	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E41 K018 A03 61406 A0 0056.0051	ESTUDIO Y PROYECTO PARA DISEÑO DE PAR VIAL EN AVENIDA PASEO GUADALAJARA - ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y 5 DE MAYO INCLUYE DIAGONAL 5 DE MAYO A PASEO GUADALAJARA,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E41 K018 A04 61406 A0 0056.0046	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE INTERNACIONAL ENTRE AVENIDA 4 Y 33,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E41 K018 A05 61406 A0 0056.0047	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO MONUMENTAL ,SAN MIGUEL DE HORCASITAS,SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E41 K018 A07 61406 A0 0056.0049	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS (LAS MINITAS), HERMOSILLO,HERMOSILLO	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E41 K018 A07 61406 A0 0056.0053	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD VILLAS DEL PITIC ENTRE BOULEVARD LUIS ENCINAS Y BOULEVARD SERNA, INCLUYE LA INTERSECCIÓN DE LOS CRUCEROS DE LOS BOULEVARES LUIS ENCINA Y SERNA,HERMOSILLO,HERMOSILO	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E41 K018 A07 61406 A0 0056.0054	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIRREYES EN LA COLONIA PALO VERDE,HERMOSILLO,HERMOSILO	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E41 K018 A10 61406 A0 0056.0044	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA HÉROES DE NACAZARI ENTRE BOREDO 2 Y CALLE AL COCHORIT,EMPALME,EMPALME	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E41 K018 A10 61406 A0 0056.0052	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CAROLINA EN LA COLONIA BUROCRATA Y ESTUDIO HIDROLOGICO,GUAYMAS,GUAYMAS	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E41 K021 A03 61420 A0 0049.0738	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE PUENTE DE ACCESO DE LA AVENIDA TECNOLÓGICO A LA COLONIA REAL DEL ARCO,NOGALES,NOGALES	OM-ED-14-094	12/12/2014
1002 2202 E41 K021 A03 61420 A0 0049.0735	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL PUENTE EN COLONIA DEL YAQUI SOBRE EL ARROYO "LOS NOGALES",NOGALES,NOGALES	OM-ED-14-080	30/10/2014
1002 2202 E41 K021 A03 61420 A0 0049.0736	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL ÁREA DEL PUENTE LA MESA,NOGALES,NOGALES	OM-ED-14-087	06/11/2014
1002 2202 E42 K004 A13 61420 A0 0049.0739	ACCIONES DE BACHEO EN EL SECTOR URBANO PARA MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURRENCIA DE LA TORMENTA "ODILE",VARIOS,VARIAS	OM-ED-14-094	12/12/2014
1002 2202 E42 K009 A02 61406 A0 0056.0057	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO SAN PEDRO Y SAN PABLO,TUBUTAMA,TUBUTAMA	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E42 K009 A03 61406 A0 0056.0059	PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMINETO DEL TEMPLO DE SAN IGNACIO DE CABORICA,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E42 K009 A03 61406 A0 0056.0061	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAZA SAN FELIPE,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E42 K009 A05 61406 A0 0056.0058	ELABORACIÓN DE DISEÑO ARQUITECTONICO PARA EL PROYECTO DE PUESTO DE CONTROL ESTRATÉGICO QUEROBABI,OPEDEPE,QUEROBABI	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E42 K009 A07 61406 A0 0056.0060	COMPLEMENTO PARA PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO SUTSPES: ESTUDIO TOPOGRAFICO, MECANICA DE SUELO, PROYECTO ARQUITECTONICO, DISEÑO DE INSTALACIONES, ESTRUCTURAL, DICTAMEN DE RIESGO E INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EXISTENTE,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E42 K009 A08 61406 A0 0056.0062	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DE TEMPLO SAN IGNACIO DE LOYOLA,ONAVAS,ONAVAS	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2202 E42 K009 A09	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	OM-ED-14-072	23/10/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
61406 A0 0056.0056	RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA,BACANORA,BACANORA		
1002 2202 E42 K009 A10 61406 A0 0056.0055	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE AMÉRICA Y CALLE 18,EMPALME,EMPALME	OM-ED-14-072	23/10/2014
1002 2401 E22 K001 A12 61211 A0 0050.0199	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA,HUATABAMPO,YÁVAROS	OM-ED-14-101	05/12/2014
1002 2401 E22 K001 A12 61211 A0 0050.0200	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA,ÁLAMOS,SAN BERNARDO	OM-ED-14-101	05/12/2014
1002 2401 E22 K001 A12 61211 A0 0050.0201	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (ESTADIO DE BEISBOL),ÁLAMOS,LOS MUERTOS	OM-ED-14-101	05/12/2014
1002 2401 E22 K001 A12 61211 A0 0050.0202	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (ESTADIO DE BEISBOL),ÁLAMOS,TAPIZUELAS	OM-ED-14-101	05/12/2014
1002 2401 E22 K001 A12 61211 A0 0050.0203	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (ESTADIO DE BEISBOL),ÁLAMOS,OSOBAMPO	OM-ED-14-101	05/12/2014
1002 2401 E22 K001 A12 61211 A0 0050.0204	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ,ETCHOJOA,BACOBAMPO	OM-ED-14-101	05/12/2014
1002 2401 E22 K001 A12 61211 A0 0050.0205	REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL JESÚS C. IBARRA,HUATABAMPO,HUATABAMPO	OM-ED-14-101	05/12/2014
1002 3501 E41 K005 A10 61509 IR 0019.0020	PROYECTO DE VIALIDADES PARA EL ESTADO DE SONORA (ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSÉ - GUAYMAS - SAN CARLOS) EN SAN CARLOS,GUAYMAS,SAN CARLOS	SH-NC-14-073 OM-NC-14-116	19/05/2014 21/11/2014
1002 3701 E46 F021 A10 61209 2T 0054.0012	PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL ESTADO DE SONORA (REHABILITACIÓN DE PLAYA PÚBLICA MIRAMAR),GUAYMAS,GUAYMAS	OM-NC-14-133	04/12/2014

Asimismo, se relacionan las siguientes metas autorizadas por el H. Congreso del Estado, las cuales no fueron ejecutadas, en virtud de que eran metas globales las cuales fueron desglosadas para su liberación por parte de Oficialía Mayor, tal y como se explico en el Primer Trimestre y en otras la meta no fue liberada para su ejecución, por esta misma Dependencia (O.M.):

10	02	2	2	01	E1	2	K	008	A	13	001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
10	02	2	2	01	E1	2	K	010	A	13	001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
10	02	2	2	01	E1	3	K	001	A	07	001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
10	02	2	2	01	E1	3	K	001	A	08	001	TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLORADA
10	02	2	2	01	E1	3	K	002	A	09	001	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL
10	02	2	2	01	E4	1	K	001	A	13	001	OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y RURAL EN VARIOS MUNICIPIOS
10	02	2	2	01	E4	1	K	901	A	13	001	PAVIMENTACIÓN
10	02	2	2	01	E4	2	K	008	A	13	001	ESTUDIOS PARA OBRA PÚBLICA
10	02	2	2	01	E4	3	K	001	A	13	001	ELECTRIFICACIÓN URBANA
10	02	2	2	01	E4	3	K	004	A	13	001	ALUMBRADO PÚBLICO
10	02	2	2	01	E4	3	K	005	A	10	001	CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA
10	02	2	2	01	E6	1	K	002	A	06	001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SALA DE JUNTA DE JURQUIPA EN VILLA HIDALGO
10	02	2	2	01	E6	1	K	002	A	13	001	REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIO
10	02	2	3	01	E2	1	K	001	A	01	001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
10	02	2	4	01	E2	2	K	001	A	13	001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS
10	02	2	4	02	E3	2	K	006	A	10	001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
10	02	3	1	01	E4	6	F	007	A	04	001	EDIFICACION NO HABITACIONAL



De igual manera, se aclara que las siguientes obras fueron autorizadas únicamente para efectos de Licitación y su ejecución se realizara en el año 2015:

PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DE LA CALLE 26 (SALIDA COSTA DE HERMOSILLO) A CARRETERA FEDERAL NO. 15; SUBTRAMO KM 8+000 AL MUSARO (KM 9+800) AMBOS CUERPOS,HERMOSILLO,HERMOSILLO
PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DE LA CALLE 26 (SALIDA COSTA DE HERMOSILLO) A CARRETERA FEDERAL NO. 15; SUBTRAMO CALLE 26 (KM 4+800 AL KM 8+000) AMBOS CUERPOS,HERMOSILLO,HERMOSILLO
LIBRAMIENTO SAN LUIS RÍO COLORADO (MODERNIZACIÓN DEL CAMINO PERIFÉRICO DE SAN LUIS RÍO COLORADO DEL KM 0+500 AL 9+160),SAN LUIS RÍO COLORADO,SAN LUIS RÍO COLORADO

Pero fueron canceladas mediante oficio OM-NC-14-C-015, del 31 de Diciembre del 2014, en virtud de que no se pudieron concretar los acuerdos correspondientes con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	
<b>02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>											<b>PESOS</b>	<b>\$752,220,711</b>	<b>\$1,133,286,894</b>	<b>\$216,702,332</b>	<b>\$632,464,025</b>	<b>\$1,133,286,894</b>	<b>150.66</b>
1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																	
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL																	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																	
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																	
001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
11 CAJEME																	
001 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL RECINTO FISCAL. CAJEME.											OBRA	0	1	0	1	1	100
002 CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME, CIUDAD OBREGÓN											OBRA	0	0.42	0	0.42	0.42	100
017 AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO DEL ESTADO DE SONORA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME											OBRA	0	1	0	0	1	100
13 TODO EL ESTADO																	
001 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS											DOCUMENTO	1	1	1	1	1	100
6 SONORA ESTÁ DE MODA																	
F PROMOCIÓN Y FOMENTO																	
007 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
04 FRONTERA NORTE																	
001 EDIFICACION NO HABITACIONAL											OBRA	1	0	1	0	0	0
002 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y ACCESO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) EN NACOZARI DE GARCÍA											OBRA	0	0	0	0	0	0
03 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO																	
E1 SONORA SOLIDARIO																	
2 PUENTE AL DESARROLLO																	
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO
010 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.																		
A POBLACIÓN ABIERTA																		
03 FRONTERA CENTRO																		
001 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. EL SÁSABE ,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO										OBRA		0	0	0	0	0	0	0
05 RÍO SONORA Y SAN MIGUEL																		
001 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS ,SAN MIGUEL DE HORCASITAS,PESQUEIRA										OBRA		0	0	0	0	0	0	0
07 HERMOSILLO																		
001 CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO (SEGUNDA ETAPA) ,HERMOSILLO,HERMOSILLO										OBRA		0	0	0	0	0	0	0
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																		
01 URBANIZACIÓN																		
E1 SONORA SOLIDARIO																		
2 PUENTE AL DESARROLLO																		
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																		
001 CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS.																		
A POBLACIÓN ABIERTA																		
11 CAJEME																		
001 ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMATICA DEL DANZANTE YAQUI, LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME.										OBRA		1	0	0	0	0	0	0
008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.																		
A POBLACIÓN ABIERTA																		
13 TODO EL ESTADO																		
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										OBRA		15	0	10	0	0	0	0
002 INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO INTEGRAL DE FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BACADÉHUACHI										OBRA		0	0	0	0	0	0	0
003 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ EN BÁCUM, EN BÁCUM										OBRA		0	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											004	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											005	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS PIE DE CASA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE DIVISADEROS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMISARÍA DE MESA DE TRES RÍOS EN NÁCORI CHICO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											007	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OPODEPE	OBRA	0	0	0	0	0	0
											008	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD EL SASABE, SÁRIC	OBRA	0	0	0	0	0	0
											009	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJIDO EL OCUCA, TRINCHERAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											010	PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO, TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN OQUITOA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											011	PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO , TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ONAVAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											012	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN MATAPE, VILLA PESQUEIRA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											013	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA NUEVA Y EL TASTE EN YECORA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											014	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											010	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											11	CAJEME							
											001	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y ALCANTARILLA PLUVIAL CALLE CTM Y ZÁFIRO ,CAJEME,CUIDAD OBREGÓN	OBRA	0	1	0	1	1	100
											13	TODO EL ESTADO							
											001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	OBRA	3	0	2	0	0	0
											002	CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN Y COLECTOR EN SUAQUI GRANDE	OBRA	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											003 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL EN HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											004 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO SEGUNDA ETAPA EN HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
3											LA FAMILIA COMO BASE							
											K PROYECTOS DE INVERSIÓN							
											001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.							
											A POBLACIÓN ABIERTA							
											07 HERMOSILLO							
											001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	OBRA	2	0	2	0	0	0
											002 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA DE ADULTOS MAYORES (PRIMERA ETAPA) EN HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											003 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA MUNICIPAL EN ALTAR	OBRA	0	0	0	0	0	0
											08 CENTRO							
											001 TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLORADA	OBRA	1	0	1	0	0	0
											002 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.							
											A POBLACIÓN ABIERTA							
											09 SIERRA CENTRO							
											001 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL	OBRA	6	0	6	0	0	0
											002 REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN BACANORA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											003 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SEGUNDA ETAPA EN ARIZPE	OBRA	0	1	0	1	1	100
											004 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											005 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA, EN PITIQUITO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											006 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN TUBUTAMA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											007 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN MAGDALENA	OBRA	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE BOULEVARD NAVARRETE ENTRE QUINTERO ARCE Y QUIROGA (I ETAPA) HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.8	0	0.8	0.8	100
-----	---	------	---	-----	---	-----	-----	-----

13 TODO EL ESTADO

001	OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y RURAL EN VARIOS MUNICIPIOS	OBRA	1	0	1	0	0	0
-----	---	------	---	---	---	---	---	---

018 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VIALIDADES PRIMARIAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD QUIROGA, ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD JAUIEL ZAMORANO,HERMOSILLO,HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100
-----	--	----------	---	---	---	---	---	-----

002	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD COLOSIO EN INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD SOLIDARIDAD,HERMOSILLO,HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100
-----	---	----------	---	---	---	---	---	-----

10 GUAYMAS EMPALME

001	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO ELEVADO EN BOULEVARD GARCÍA LÓPEZ Y SERDÁN. GUAYMAS	PROYECTO	0	1	0	0	1	100
-----	---	----------	---	---	---	---	---	-----

11 CAJEME

001	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PASO ELEVADO "JALISCO", EN LA ENTRADA DE CIUDAD OBREGÓN.CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	1	100
-----	--	----------	---	---	---	---	---	-----

002	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO DEPRIMIDO EN LAS CALLES SUFRAGIO EFECTIVO Y CANANEA EN LA ENTRADA NORTE DE CIUDAD OBREGÓN.CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0	1	100
-----	--	----------	---	---	---	---	---	-----

13 TODO EL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL ESTADO DE SONORA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100
											002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TEMPLOS EN VARIAS LOCALIDADES,VARIOS,VARIAS	PROYECTO	0	0	0	0	0	0
											019	EQUIPAMIENTO VIAL.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											07	HERMOSILLO							
											001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD JAUDIEL ZAMORANO. HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100
											13	TODO EL ESTADO							
											002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL ESTADO DE SONORA	PROYECTO	0	0.3	0	0.3	0.3	100
											021	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VIALIDADES.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											03	FRONTERA CENTRO							
											001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRIBUIDOR VIAL CARIBBEAN,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0.62	0	0.62	0.62	100
											07	HERMOSILLO							
											001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INFERIOR EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL BOULEVARD NAVARRETE Y BOULEVARD LUIS ENCINAS,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											022	PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											03	FRONTERA CENTRO							
											001	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBBEAN", NOGALES, NOGALES	OBRA	0	0.99	0	0.99	0.99	100
											002	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBBEAN". NOGALES.	OBRA	0	0.99	0	0.99	0.99	100
											003	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA. SANTA ANA.	SUPERVISIÓN	0	1	0	1	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											004 SUPERVISIÓN EXTRENA PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA. SANTA ANA.	SUPERVISIÓN	0	1	0	1	1	100
											04 FRONTERA NORTE							
											001 CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002 TRABAJOS PREELIMINARES PARA LA REMODELACIÓN DEL PUENTE DE ARCO. CANANEA.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											07 HERMOSILLO							
											001 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" (CALLES: 1A, 1B; 3B, 7, 11A Y 11B). HERMOSILLO.	SUPERVISIÓN	0	1	0	0	1	100
											002 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD COLOSIO, DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET . HERMOSILLO.	SUPERVISIÓN	0	1	0	1	1	100
											003 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO DEL RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA. HERMOSILLO.	SUPERVISIÓN	0	0.5	0	0.5	0.5	100
											004 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA SEGUNDA ETAPA. HERMOSILLO.	SUPERVISIÓN	0	0.32	0	0.32	0.32	100
											005 SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INFERIOR EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL BOULEVARD NAVARRETE Y LUIS ENCINAS. HERMOSILLO.	SUPERVISIÓN	0	1	0	0	1	100
											006 SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE 26 (CUERPO PONIENTE),HERMOSILLO,HERMOSILLO	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
											007 SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE 26 (CUERPO ORIENTE),HERMOSILLO,HERMOSILLO	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
											008 DIRECCIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INFERIOR EN LA INTERSECCIÓN VIAL BOULEVARES NAVARRETE Y LUIS ENCINAS,HERMOSILLO,HERMOSILLO	PROGRAMA	0	1	0	0	1	100



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO		ACUMULADO	
																.....			
											009	CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUEBTE INFERIOR EN LA INTERSECCIÓN VIAL BOULEVARES NAVARRETE Y LUIS ENCINAS,HERMOSILLO,HERMOSILLO	PROGRAMA	0	1	0	0	1	100
901 PAVIMENTOS																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
01 DESIERTO																			
											001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA PUEBLA B ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MÉRIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE SEGUNDA Y SÉPTIMA , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											004	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA JAZMÍN DE LA CALLE 26 A LA 47, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											006	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES 18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32 Y 33 ENTRE AVENIDAS CARLOS G. CALLES Y MADERO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											007	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDAD EMILIANO ZAPATA Y SAN JOSÉ, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											008	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 22 A LA 42, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	0.85	0	0.85	0.85	100
											009	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO A LA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											010	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA EXPLANADA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											011 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											012 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NO REELECCIÓN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AV. JUVENTINO ROSAS. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											013 PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											014 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RODOLFO CAMPODÓNICO ENTRE CALLES ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											015 PAVIMENTACIÓN DE LA AV. JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											016 PAVIMENTACIÓN DE LA AV. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											017 PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											018 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COL. SAN RAFAEL ,PUERTO PEÑASCO,PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											019 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA (SEGUNDA ETAPA) EN AVENIDA JAZMIN ,SAN LUIS RÍO COLORADO,SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											020 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE 9 ENTRE AV. TLAXCALA Y CANAL Y CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCION Y AV. NUEVO LEON ,SAN LUIS RÍO COLORADO,SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	0.41	0	0.41	0.41	100
											021 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CALLE JALISCO ENTRE CALLES 9 Y 22 ,SAN LUIS RÍO COLORADO,SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	0.58	0	0.58	0.58	100
											022 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 40 Y 43 ,SAN LUIS RÍO COLORADO,SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	0	0	0	0	0	0

02 CABORCA Y RIO ALTAR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	1	1	
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	1	1	100		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	1	
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			
											032	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P", CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											033	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "O" ENTRE CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											034	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLEJÓN GUADALUPANO ENTRE AVENIDA "S" Y "P", CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											035	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLES MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ Y SEPTIMA SUR, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											036	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE BIZANI ENTRE AVENIDAS "J" Y "M", CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											037	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											038	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSÉ MARÍA GIRÓN ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											039	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSÉ MARÍA GIRÓN Y GENERAL PESQUEIRA, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											040	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y "P", CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											041	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R", CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											042	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PARICUTIN Y CALLEJÓN DE ABRIL ENTRE AVENIDAS QUIROZ Y MORA Y "C", CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											043	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "A" ENTRE CALLE SÉPTIMA Y 10, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											044	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD AVIACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA , CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											045	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS. ALTAR	OBRA	0	1	0	0	1	100
											046	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE ISLAS Y LAFONTAINE,URES,URES	OBRA	0	1	0	0	1	100
											047	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS ,ALTAR,ALTAR	OBRA	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			
											048	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE PEÑALOZA Y CALLE SIN NOMBRE ,ALTAR,ALTAR	OBRA	0	0	0	0	0	0
											049	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 35 E/CALLE STA TERESA Y CALLE LORENZO RODRÍGUEZ, CALLE 36 E/CALLE SANTA CANDELARIA Y CALLE LORENZO RODRÍGUEZ Y CALLE 37 E/CALLE STA CANDELARIA Y CALLE DOMINGO QUIROZ Y MORA, COL STA CECILIA,CABORCA,CABORCA	OBRA	0	0.92	0	0.92	0.92	100
											050	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO CALLE 6 ENTRE ANTONIO Y W Y AVENIDA W ENTRE CALLE 6 Y BLVD. MAQUIO CLOUTHIER ,CABORCA,CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											051	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE X (SEGUNDA ETAPA) Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA L (SEGUNDA ETAPA) ,CABORCA,CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											052	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN CALLE 6 DE ABRIL, ENTRE ADALBERTO SOTELO Y CALLE DE LAS FLORES,CABORCA,CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											053	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INDEPENDENCIA, EJIDO Y EL DIQUE ,SÁRIC,SÁRIC	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											054	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ,TRINCHERAS,TRINCHERAS	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											055	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. LA DISCORDIA (SEGUNDA ETAPA) Y CALLE JUAN BUSTAMANTE ,TUBUTAMA,VARIAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											056	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PALO FIERRO,ATIL,ATIL	OBRA	0	1	0	1	1	100
											057	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SANTA TERESA,ATIL,ATIL	OBRA	0	0.86	0	0.86	0.86	100
											058	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ RAMÓN URIAS,ATIL,ATIL	OBRA	0	0.9	0	0.9	0.9	100
											059	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS,ALTAR,ALTAR	OBRA	0	1	0	1	1	100
											060	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7,CABORCA,CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											061	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, ,CABORCA,CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											062	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLE MA. JESUS MÉNDEZ Y 5TA SUR,CABORCA,CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											063	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA OQUITOA ENTRE CALLE MA. JESUS MENDEZ Y 5TA SUR,CABORCA,CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											064	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA L ENTRE 5TA SUR Y SAN IGNACIO, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											065	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA X ENTRE CALLE 1RA Y CALLE OBREGÓN, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											066	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVE. L Y AVE. R, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											067	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUEBLA ENTRE SONORA Y AVENIDA LIMÓN, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											068	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON CALIFORNIA ENTRE AVE. N Y AVE. P, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											069	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON GUADALUPANO ENTRE AVE. P Y AVE. S, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											070	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJON QUIROZ Y MORA FINAL, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											071	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE MELCHOR OCAMPO Y BARTOLO QUIHUIS, ALTAR, ALTAR	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											072	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FÉLIX GÓMEZ, ALTAR, ALTAR	OBRA	0	0.39	0	0.39	0.39	100
											03	FRONTERA CENTRO							
											001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. INDEPENDENCIA EN LA COL. EL POLVORIN, SANTA ANA, SANTA ANA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINERAL EN LA COL. EL POLVORIN, SANTA ANA, SANTA ANA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARBÓ ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	1	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			
											007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											008	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N-3 ENTRE S/N-2 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN CALLE 15, ENTRE AVENIDA PESQUEIRA Y AVENIDA LÓPEZ RAYÓN, COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA, SANTA ANA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											010	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABASOLO, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL	OBRA	0	1	0	0	1	100
											011	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL	OBRA	0	1	0	0	1	100
											012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BOULEVARD KINO ENTRE BUSANI Y SAN JAVIER DEL BAC, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											013	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLAMOS ENTRE CUAUHTÉMOC Y COCOSPORA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FÁTIMA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTÉMOC, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE CUAUHTÉMOC Y MOCTEZUMA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											016	PAVIMENTACIÓN DE CALLE WOOLFOK ENTRE BUENOS AIRES Y GASODUCTO, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											017	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAVOJOA ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											018	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN KINO ENTRE KINO Y CALLEJÓN LLAMARADAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											019	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS MARÍA DURAZO ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											020	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA ANA, SANTA ANA	OBRA	0	1	0	1	1	100



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											021 PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, SANTA ANA, SANTA ANA	OBRA	0	0.48	0	0.48	0.48	100
											022 PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA, SANTA ANA, SANTA ANA	OBRA	0	0.38	0	0.38	0.38	100
											023 CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE ACCESO AL DESARROLLO "EL CENTAURO" DE LA FRONTERA. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											024 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN" (AMPLIACIÓN). NOGALES.	OBRA	0	0.99	0	0.99	0.99	100
											025 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PARRILLA DE SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO. SANTA CRUZ.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											026 PAVIMENTO CONCRETO HIDRUALICO DE CALLE QUINTA (SEGUNDA ETAPA) ,BENJAMIN HILL,BENJAMIN HILL	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											027 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES MOLINO Y LIBERTAD (JUNTO AL PALACIO) Y PAVIMENTACION DE CALLE FILIBERTO FIGUEROA ENTRE CARRETERA A SINOQUIPE Y FINAL ,CUCURPE,CUCURPE	OBRA	0	0	0	0	0	0
											028 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES EN LA COL. LA VICTORIA ,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											029 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES EN LA COL. LA MADERA ,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	OBRA	0	0.49	0	0.49	0.49	100
											030 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	OBRA	0	0.75	0	0.75	0.75	100
											031 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, AVENIDA LÓPEZ RAYÓN ENTRE AGUSTIN RODRIGUEZ Y CALLE 15 Y AVENIDA ABASOLO ENTRE AGUSTIN RODRIGUEZ Y CALLE 15 ,SANTA ANA,SANTA ANA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											032 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE,SANTA ANA,SANTA ANA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											033 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN EL BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA ,ACONCHI,LA ESTANCIA	OBRA	0	1	0	1	1	100

04 FRONTERA NORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			
											001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE INDEPENDENCIA , NACO , NACO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VOLTEADERO ENTRE AVE. VERACRUZ Y C. ELSY TORRES , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO V. CORONADO ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHTÉMOC , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEPORTIVO ENTRE 4 DE FEBRERO Y 13 DE SEPTIEMBRE , ESQUEDA, FRONTERAS	OBRA	0	1	0	1	1	100
											005	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA NUEVO LEÓN, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											006	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DURANGO, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											007	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FILARMONICOS ENTRE SEXTA Y SEPTIMA, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											008	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA QUERÉTARO , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											009	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA VERACRUZ , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											010	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CHIAPAS , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											011	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 ESTE ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y CALLEJÓN FRANCISCO I MADERO, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											012	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 ENTRE A Y D , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											013	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 6-A ENTRE JUAN ESCUTIA Y ERASMO COTA, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											014	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											015	PAVIMENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA SOLIDARIDAD, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											016	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	1	
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			
											033	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LUIS ANTONIO ROMO Y 5 DE FEBRERO. NACO.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											034	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MEXICO ENTRE 1RO DE JUNIO Y 31 DE MARZO ,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											035	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ONCEAVA, NOVENA, 17AVA Y GUERRERO ,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											036	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LÁZARO GUTÍERREZ DE LARA ,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.3	0	0.3	0.3	100
											037	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NUEVO LEÓN, DURANGO, QUERETARO, CHIAPAS ENTRE SÉPTIMA Y OCTAVA, 14 AVA ESTE, 20 AVA ESTE, AVE CHIAPAS ENTRE 2DA Y 3RA ESTE Y PEÑASCAL (SEGUNDA ETAPA) ,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											038	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS ,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											039	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES 2 Y 5 ,FRONTERAS,ESQUEDA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											040	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA ARVIZU ENTRE DR. ROMO MITRE Y GENERAL ALVARO OBREGON ,NACO,NACO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											041	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE (SEGUNDA ETAPA) ,NACAZARI DE GARCIA,NACAZARI DE GARCIA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											042	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SINALOA ENTRE TERCERA Y QUINTA ESTE,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											043	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE SEGUNDA Y TERCERA ESTE,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											044	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAXTLA ENTRE CHETUMAL Y UXMAL,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											045	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE QUETZALCOATL ENTRE CHETUMAL Y UXMAL,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											046	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y "DE LA ESCUELA",CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											047	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN ALLENDE ENTRE SÉPTIMA Y OCTAVA ESTE,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											048	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POPOCATEPETL ENTRE ADOLFO MATEOS Y RECINTOS DEL COBRE,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											049	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRI ENTRE JUAN ESCUTIA Y NIÑOS HÉROES ,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											050	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DURANGO ENTRE CALLE DOCEAVA Y CATORCEAVA ESTE,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											05	RÍO SONORA Y SAN MIGUEL							
											001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JUSTO VÁZQUEZ ENTRE COLOSIO Y TRES ÁLAMOS , RAYÓN, RAYÓN	OBRA	0	1	0	0	1	100
											002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROFESOR ARTURO RÁBAGO, ACONCHI, ACONCHI	OBRA	0	1	0	0	1	100
											003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HITIZORACHI , ARIZPE, ARIZPE	OBRA	0	1	0	1	1	100
											004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. GUADALUPE MORALES ENTRE JOSÉ URREA Y FINAL , ARIZPE, ARIZPE	OBRA	0	1	0	1	1	100
											005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUESTA PARA ACCESO A FRACC. INFONAVIT , ARIZPE, ARIZPE	OBRA	0	1	0	1	1	100
											006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EJE 7 , BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	OBRA	0	1	0	1	1	100
											007	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN EL BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, LA ESTANCIA, ACONCHI	OBRA	0	1	0	1	1	100
											008	PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GUERRERO DE PACHUCA A RAÚL PERALTA, CARBÓ, CARBÓ	OBRA	0	1	0	1	1	100
											009	PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD ITURBIDE DE CALLE DR. MOLINA A CALLE OAXACA, CARBÓ, CARBÓ	OBRA	0	1	0	1	1	100
											010	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA BALLESTEROS, SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS	OBRA	0	1	0	0	1	100
											011	PAVIMENTO DE 1582 M2 CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3CMS. EN CALLE SINALOA DE BOUL ITURBIDE A CALLE ARISTA, CARBÓ, CARBÓ	OBRA	0	1	0	1	1	100
											012	PAVIMENTACIÓN A BASE CON CONCRETO HIDRÁULICOS EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, BUENA VISTA, ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO		
											013	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, QUEROBABI, OPEDEPE	OBRA	0	1	0	0	1	100
											014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y 6 DE ABRIL, QUEROBABI, OPEDEPE	OBRA	0	1	0	0	1	100
											015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO VÁSQUEZ, RAYÓN, RAYÓN	OBRA	0	1	0	0	1	100
											016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	0	1	0	0	1	100
											017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE EL MESQUITE, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	OBRA	0	1	0	1	1	100
											018	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE PALO BLANCO, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	OBRA	0	1	0	1	1	100
											019	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE MÉDICO MILITAR, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	OBRA	0	1	0	1	1	100
											020	AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F°C=250 KG/CM2 EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON, HUÉPAC, HUÉPAC	OBRA	0	1	0	1	1	100
											021	AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F°C=250 KG/CM2 EN CALLE FRANCISCO I MADERO, HUÉPAC, HUÉPAC	OBRA	0	1	0	1	1	100
											022	AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F°C=250 KG/CM2 EN CALLE GILBERTO PAZ LÓPEZ, HUÉPAC, HUÉPAC	OBRA	0	1	0	1	1	100
											023	ESTABILIZACIÓN CON BASE CALIDRA TAM MAX DE 2" Y CARPETA DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN 5585 M2 EN AVENIDA RAÚL PERALTA DE GUERRERO A CARRETAR A LA POZA, CARBÓ, CARBÓ	OBRA	0	1	0	1	1	100
											024	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE ISLAS Y LAFONTAINE, URES, URES	OBRA	0	1	0	0	1	100
											025	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SONORA Y URREA, URES, URES	OBRA	0	1	0	0	1	100
											026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. VICENTE FOX Y CALLE CEMENTERIO (SEGUNDA ETAPA) ,ACONCHI,LA ESTANCIA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											027	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BAMORI,ARIZPE,ARIZPE	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											028	PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES GRAL. ADOLFO ALCANTARA Y AVENIDA CAÑÓN DEL MUERTO ,ARIZPE,ARIZPE	OBRA	0	0	0	0	0	0
											029	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO NORTE ,ARIZPE,BACANUCHI	OBRA	0	0	0	0	0	0
											030	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRESNO (SEGUNDA ETAPA) ,ARIZPE,ARIZPE	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											031	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GRAL. PESQUEIRA AMBAS ENTRE MOLINA Y PILA VIEJA ,BANÁMACHI,BANÁMACHI	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											032	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARISTA ENTRE CHIHUAHUA Y FERROCARRIL,CARBÓ,CARBÓ	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES SILVERIO VÁSQUEZ VILLA, INSURGENTES Y MARIA ARVIZU MACHADO ,HUÉPAC,HUÉPAC	OBRA	0	0	0	0	0	0
											034	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁVARO OBREGÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y 10 DE ABRIL ,OPODEPE,QUEROBABI	OBRA	0	0	0	0	0	0
											035	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIPODROMO ,RAYÓN,RAYÓN	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											036	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR F'C=250KG/CM2 EN CALLE LA SANTA CRUZ ,SAN FELIPE DE JESUS,SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											037	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ALLENDE ,URES,SAN PEDRO DE URES	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											038	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA GRAL. CONTRERAS ,URES,URES	OBRA	0	0.37	0	0.37	0.37	100
											06	SIERRA ALTA							
											001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES , BACERAC, BACERAC	OBRA	0	1	0	0	1	100
											002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 18 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO	OBRA	0	1	0	1	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	1	1	
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			REALIZADO
											020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PERIFERICO ( PRIMERA ETAPA ) ,BACADEHUACHI,BACADEHUACHI	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 7 Y 8, CALLE 2 ENTRE AVE PLUTARCO ELIAS CALLES E HIDALGO, CALLE NO. 8 ENTRE AVE. OBREGÓN E HIDALGO, CALLE NO. 9 ENTRE AVE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA , Y AVE NIÑO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											022	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES AMPARO MORENO ,HUÁSABAS,HUÁSABAS	OBRA	0	1	0	1	1	100
											023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SONORA ,NACORI CHICO,NACORI CHICO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											024	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS (SEGUNDA ETAPA) ,VILLA HIDALGO,VILLA HIDALGO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											07	HERMOSILLO							
											001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE EMANCIPACIÓN Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN ACUARIO ENTRE ANTONIO QUIROGA Y CONSTELACIÓN CÁNCER , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN CÁNCER ENTRE CONSTELACION ACUARIO Y CONSTELACION ANDRÓMEDA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIZABA COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAXCO COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HANGARES COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											008	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMANDER COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											009	PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE DE LOS MOLINOS FINAL NORTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	1	1	
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			
											023	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARRAL ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA PLOMO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											024	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIMA ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA REALITO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTOS DUMONT, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											026	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											027	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISRAEL ENTRE BOULEVARD GASPAR LUKEN Y SAN GILBERTO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											028	REHABILITACIÓN DE CALLEJONES CON LOSA DE CONCRETO RAMPAS Y ESCALONES Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CLONIAS DE LA CIUDAD ALEDAÑAS AL CERRO DE LA CAMPANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											029	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS (IIETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											030	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO EL CHANATE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											031	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA FALCÓN ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											032	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOCUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											033	PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA SEGUNDA ETAPA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	0.32	0	0.32	0.32	100
											034	ADQUISICIÓN DE DRECHOS DE VÍA E INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA ENTRE BOULEVARD . HERMOSILLO.CAMINO DEL SERI Y CALLE 26	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
											035	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES: 2A, 2B, 3A Y RIEGO DE SELLO) AL PROYECTO "PUERTA OESTE". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO		
											036	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA, ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE 26 (CUERPO PONIENTE),HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											037	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA, ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE 26 (CUERPO ORIENTE),HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											038	CONSTRUCCION DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.85	0	0.85	0.85	100
											039	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO SAN MIGUEL, RIO BAVISPE Y RIO MAGDALENA ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											040	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y PUERTA ESMERALDA (TERCERA ETAPA) ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											041	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS. EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.87	0	0.87	0.87	100
											042	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICA DE CALLES CONCORDIA, OCEGUERA, SANTA ROSA Y AVENIDAS SIERRA DE LOS TEPEHUANES Y SIERRA DEL AJUSCO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.77	0	0.77	0.77	100
											043	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE HUEPAC ENTRE ISRAEL GONZALEZ Y CALLE TRES COL. 4 OLIVOS Y CALLE MANUEL GARCIA ANDRADE ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y JESUS ARVIZU COL. SAN JOSE DE LAS MINITAS ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											044	RECARPETEO Y CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN BLVD. PERIMETRAL ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.73	0	0.73	0.73	100
											045	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO T PRECIADO ENTRE SAN RAFAEL Y EMANCIPACION EN LA COL. NORBERTO ORTEGA,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											046	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES DE LA COL. EL CORTIJO PERIODISTA ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											047	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES AVIONETA Y COMANDER ENTRE HANGARES Y CAMINO AVICOLA MERCEDES DE LA COL. LA MANGA ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											048	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. CIMARRON ENTRE CALLES GUAYIN Y AGUA CALIENTE ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			
											049	PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y ELÉCTRICA DE VIALIDADES "C Y D", EN EL PROYECTO PUERTA OESTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											050	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE 12 DE OCTUBRE Y BENJAMIN HILL, HERMOSILLO, POBLADO MIGUEL ALEMÁN	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											051	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE 5 DE MAYO Y 13 DE SEPTIEMBRE, HERMOSILLO, POBLADO MIGUEL ALEMÁN	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											052	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE 5 DE MAYO ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y NICOLÁS BRAVO, HERMOSILLO, POBLADO MIGUEL ALEMÁN	OBRA	0	0.88	0	0.88	0.88	100
											053	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE DIANA LAURA RIOJAS Y ROSARIO IBARRA, HERMOSILLO, POBLADO MIGUEL ALEMÁN	OBRA	0	0.85	0	0.85	0.85	100
											054	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE DIANA LAURA RIOJAS ENTRE NICOLÁS BRAVO Y JOSÉ MARÍA MORELOS, HERMOSILLO, POBLADO MIGUEL ALEMÁN	OBRA	0	0.89	0	0.89	0.89	100
											055	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE IGANCIO ZARAGOZA ENTRE DIANA LAURA RIOJAS Y ROSARIO IBARRA, HERMOSILLO, POBLADO MIGUEL ALEMÁN	OBRA	0	0.82	0	0.82	0.82	100
											056	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES MIGUEL ALEMÁN: CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE DIANA LAURA RIOJAS Y ROSARIO IBARRA, HERMOSILLO, POBLADO MIGUEL ALEMÁN	OBRA	0	0.87	0	0.87	0.87	100
											057	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DEL SECTOR RURAL , HERMOSILLO, POBLADO MIGUEL ALEMÁN	OBRA	0	0	0	0	0	0
											058	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO, ENTRE URANIO Y PLATINO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											059	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO, ENTRE URANIO Y PLATINO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											060	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OTANCAHUI ENTRE SIERRA COLORADA Y SIERRA DE LAS PINTAS EN LA COL. SOLIDARIDAD , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											061	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COFRE DEL PEROTE ENTRE SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y SIERRA DE LAS HUERTAS EN LA COL. SOLIDARIDAD , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											062	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIERRA DE LOS TEPEHUANES ENTRE SIERRA DE LAS HUERTAS Y SIERRA MAYCOBA EN LA COL. SOLIDARIDAD ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											063	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANGOSTURA ENTRE SANALONA Y CALLE DEL FUERTE EN LA COL. EL RANCHITO ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											064	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD NAVARRETE ENTRE BOULEVARD QUINTERO ARCE Y BOULEVARD QUIROGA,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.79	0	0.79	0.79	100
											065	CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO) CUERPO SUR DEL CADENAMIENTO 1+469 AL BOULEVARD ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ (CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO NO.15),HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											066	CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO): CUERPO SUR DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS AL CADENAMIENTO 1+469,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											067	CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO) CUERPO NORTE DEL CADENAMIENTO 1+621 AL BOULEVARD ENRIQUE MAZÓN LÓPEZ (CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO NO.15),HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											068	CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE (PROGRESO) CUERPO NORTE DEL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS AL CADENAMIENTO 1+621 ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											08	CENTRO							
											001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALVARIO, ONAVAS, ONAVAS	OBRA	0	1	0	0	1	100
											002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA FRONTERAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											003	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYOR FÉLIX ROMERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y SALIDA A HERMOSILLO II ETAPA EN LA COLONIA EL LLANO, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											004	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL I ETAPA, HUÉPARI, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											005	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE S/N EN NUEVO, NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	1	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											008	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE	OBRA	0	1	0	0	1	100
											009	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANA CASTILLO LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE	OBRA	0	1	0	0	1	100
											010	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE	OBRA	0	1	0	0	1	100
											011	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE METATES CUATES, MATAPE, VILLA PESQUEIRA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											012	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAÑADA DE LA CRUZ ,ONAVAS,ONAVAS	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA FRONTERAS, CALLE MAYOR FELIX, PRINCIPAL, SIN NOMBRE, CALLEJON MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN MIGUEL (SEGUNDA ETAPA),SAN PEDRO DE LA CUEVA,SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORTIZ ENTRE CARRETERA A TECORIPA Y VICENTE GUERRERO Y CALLE ARTURO FIMBRES ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMARGO ,SUAQUI GRANDE,SUAQUI GRANDE	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO ,VILLA PESQUEIRA,MATAPE	OBRA	0	0	0	0	0	0
											09	SIERRA CENTRO							
											001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ENTRE HERMOSILLO Y NAVOJOA , YÉCORA, YÉCORA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. CUMPAS , SAHUARIPA, SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CREPÚSCULO EJE 1 , SAHUARIPA, SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTIN DE ITURBIDE , BACANORA, BACANORA	OBRA	0	1	0	0	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											005	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, SAHUARIPA, SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											006	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ, SAHUARIPA, SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											007	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, SAHUARIPA, SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	1	100
											008	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 1673, YÉCORA, YÉCORA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											009	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA 1673 Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, YÉCORA, YÉCORA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											010	PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA IVETH DAGNINO DE PADRÉS, ARIVECHI, ARIVECHI	OBRA	0	1	0	0	1	100
											011	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL ,ARIVECHI,TARACHI	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											012	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. NACIONES UNIDAS, CALLE ALDAMA Y AVENIDA JOSÉ MARIA MORELOS ,BACANORA,BACANORA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARISCAL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA,SAHUARIPA,SAHUARIPA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE YÉCORA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y PLUTARCO ELÍAS CALLES, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE HERMOSILLO Y CANANEA Y AVENIDA LERDO DE TEJADA ENTRE NAVOJOA Y HERMOSILLO,YÉCORA,YÉCORA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											10	GUAYMAS EMPALME							
											001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CONSTITUCIÓN Y AMÉRICAS , EMPALME, EMPALME	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y NIÑOS HÉROES , EMPALME, EMPALME	OBRA	0	1	0	1	1	100
											003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y BOULEVARD LAS AMÉRICAS, EMPALME, EMPALME	OBRA	0	1	0	1	1	100



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE BOULEVARD AMÉRICA Y CALLE JOSÉ URREA Y PAVIEMNACIÓN DE CALLE JOSÉ URREA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA ROQUE MURILLO EN LA COLONIA JUÁREZ, EMPALME, EMPALME	OBRA	0	1	0	1	1	100
											005	PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA "MIRAMAR" EN GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	0.66	0	0.66	0.66	100
											006	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y AVENIDA VIII, COLONIA SAN VICENTE. GUAYMAS.	OBRA	0	1	0	0	1	100
											007	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA X ENTRE CALLE 8 Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE). GUAYMAS.	OBRA	0	0.99	0	0.99	0.99	100
											008	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DESDE EL EJIDO "EL TRIUNFO SANTA ROSA" AL EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ EN EL VALLE DE GUAYMAS ,GUAYMAS,GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100
											009	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LOMAS DE COLOSIO - LIBRAMIENTO SAN JOSÉ, GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100
											010	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD "SAN GERMÁN" (ENTRONQUE CON BOULEVARD LOMAS DE COLOSIO), GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100
											011	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD "SAN GERMÁN" (ENTRONQUE CON BOULEVARD LOMAS DE COLOSIO - LIBRAMIENTO SAN JOSÉ), GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100
											012	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DEL PARQUE INDUSTRIAL SÁNCHEZ TABOADA, GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100
											013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS (SEGUNDA ETAPA) ,EMPALME,EMPALME	OBRA	0	0	0	0	0	0
											014	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS ,EMPALME,EMPALME	OBRA	0	0	0	0	0	0
											015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE PRIMERO DE MAYO Y 5 LAS AMERICAS ,EMPALME,EMPALME	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											11	CAJEME							
											001	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA ALAMEDA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											002	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			
											003	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											004	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA MIRAVALLE, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											005	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											006	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL SOL, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											007	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											008	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA BONITA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											009	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA FONTANA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											010	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL TRIGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											011	PROGRAMA DE BACHEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN RUTAS DE CAMIONES EN LA LOCALIDAD DE CAMPO 30 (EUSTACIO RUIZ, ROSALVA MONTIEL Y 200) ,CAJEME,CAMPO 30 (FRANCISCO I. MADERO)	OBRA	0	0	0	0	0	0
											013	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GENERAL ALVARO OBREGÓN ENTRE CAMINO CARRETERO Y PORFIRIO DÍAZ,CAJEME,COCORIT	OBRA	0	0	0	0	0	0
											12	YAQUI MAYO							
											001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
													0	1	0	0	1	
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	1	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		
											0	1	0	0	1	100		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											015 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											016 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											017 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											018 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ALFREDO MURILLO ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											019 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											020 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											021 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE TALAMANTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											022 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SEVERIANO TALAMANTES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											023 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											024 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											025 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											026 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE COZUMEL ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ Y ACAPULCO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											027 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			
											028	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											029	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA BELTRONES, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											030	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											031	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											032	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											033	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											034	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											035	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y VICENTE SUÁREZ, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											036	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA, ETCHOJOA, ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											037	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA 14 DE ENERO. HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100
											038	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NOGALITOS. NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											039	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO. NAVOJOA.	OBRA	0	0.74	0	0.74	0.74	100
											068	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE EJE A (JESÚS GARCÍA) ,ETCHOJOA,LA VASCONIA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											069	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA 3 CM DE ESPESOR ,ETCHOJOA,VARIAS	OBRA	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO		
													0	0	0	0	0		0
											070	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS ,HUATABAMPO,HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											071	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR DE VARIAS CALLES Y COLONIAS ,HUATABAMPO,HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											13	TODO EL ESTADO							
											001	PAVIMENTACIÓN	METRO CUADRADO	343818	0	343818	0	0	0
											002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS , EN ACONCHI	OBRA	0	0	0	0	0	0
											003	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CONVENIO DE REASIGNACIÓN SCT-GOBIERNO DEL ESTADO 2014), VARIOS MUNICIPIOS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA ESTACIÓN, EN ÁLAMOS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN ALTAR	OBRA	0	0	0	0	0	0
											007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS ( CHINAPA Y SINOQUIPE), EN ARIZPE	OBRA	0	0	0	0	0	0
											008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ATIL	OBRA	0	0	0	0	0	0
											009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA BELLA VISTA 1, EN BACERAC	OBRA	0	0	0	0	0	0
											010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BANÁMICHÍ	OBRA	0	0	0	0	0	0
											011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVIÁCORA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVISPE	OBRA	0	0	0	0	0	0
											013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BENJAMIN HILL	OBRA	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			
											014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BENITO JUÁREZ	OBRA	0	0	0	0	0	0
											015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	0	0	0	0	0
											017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CARBÓ	OBRA	0	0	0	0	0	0
											019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE NIÑOS HÉROES Y CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, EN CUCURPE	OBRA	0	0	0	0	0	0
											020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LOCALIDADES DE CUMPAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN EMPALME	OBRA	0	0	0	0	0	0
											022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO, EN ETCHOJOA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ETCHOJOA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ESQUEDA, FRONTERAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN GRANADOS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS (ACCESO SECCIÓN ARBOLITOS "REAL DEL ALAMITO", MANUEL GARCÍA ANDRADE ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y JESÚS ARVIZU COLONIA PALO VERDE), EN HERMOSILLO.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LA MANGA, EN HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
													0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			
											046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA ATRAVESADA, EN EMPALME.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BASCONCOBE, EN ETCHOJOA.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS (Y GRIEGA), EN PLUTARCO ELÍAS CALLES	OBRA	0	0	0	0	0	0
											049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN HUACHINERA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NUEVA, EN HUÁSABAS.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN YAVAROS, HUATABAMPO.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN IMURIS.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN MAZATÁN	OBRA	0	0	0	0	0	0
											054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN MOCTEZUMA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN PUERTO LIBERTAD, EN PITIQUITO.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN QUIRIEGO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ROSARIO.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											058	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAHUARIPA.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											059	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL, EN SAN FELIPE DE JESÚS.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN JAVIER.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SOYOPA.	OBRA	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TRINCHERAS.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											064	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO, EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100
											065	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA EN HERMOSILLO.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											066	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KARACHI EN ARIVECHI.	OBRA	0	0	0	0	0	0
											067	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUSABAS.	OBRA	0	0	0	0	0	0
2 COMPETIR PARA GANAR																			
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN																			
002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
13 TODO EL ESTADO																			
											001	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2013	OBRA	36	59	9	9	59	(*)
											002	DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DESICIONES Y PARA LA EVALUACION	INFORME	12	12	3	3	12	100
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
001 PAVIMENTACIÓN DE CALLES.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
01 DESIERTO																			
											002	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.,PUERTO PEÑASCO,PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											003	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLE 5 DE MAYO Y ALFONSO GRIJALVA ,PITIQUITO,PITIQUITO	OBRA	0	0	0	0	0	0
02 CABORCA Y RIO ALTAR																			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO	
																.....		
											003 PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALEDAÑAS A PLAZA NIÑOS HÉROES ,PITIQUITO,PITIQUITO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											03 FRONTERA CENTRO							
											004 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE IGNACIO PESQUEIRA ,SANTA ANA,SANTA ANA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											04 FRONTERA NORTE							
											005 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA INDEPENDENCIA, ENTRE 5 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO, Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y FCO. I. MADERO.,NACO,NACO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											10 GUAYMAS EMPALME							
											006 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA X ENTRE CALLE 8 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE.,GUAYMAS,GUAYMAS	OBRA	0	0.99	0	0.99	0.99	100
											002 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES.							
											A POBLACIÓN ABIERTA							
											02 CABORCA Y RIO ALTAR							
											007 REMODELACIÓN DE PLAZA NIÑOS HÉROES ,PITIQUITO,PITIQUITO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											03 FRONTERA CENTRO							
											008 CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CIVICA LUIS DONALDO COLOSIO,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											04 FRONTERA NORTE							
											001 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA "JESÚS GARCÍA" (CAPSULA DEL TIEMPO). NACUZARI DE GARCIA.	OBRA	0	0.91	0	0.91	0.91	100
											009 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE NACUZARÍ DE GARCÍA,NACUZARI DE GARCÍA,NACUZARÍ DE GARCÍA	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											06 SIERRA ALTA							
											001 REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA ,CUMPAS,OJO DE AGUA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											07 HERMOSILLO							
											001 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARQUE MADERO.,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											004 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS.							
											A POBLACIÓN ABIERTA							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											04 FRONTERA NORTE							
											001 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 4 CMS. DE ESPEJOR EN AVENIDA OBREGÓN ENTRE NEUTRA Y 14VA. ESTE,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.97	0	0.97	0.97	100
											002 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 4 CMS. DE ESPEJOR EN AVENIDA SONORA ENTRE NEUTRA Y 7MA.. ESTE,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.97	0	0.97	0.97	100
											003 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 4 CMS. DE ESPEJOR EN AVENIDA JUÁREZ ENTRE 6TA. Y 9NA.. .CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0.97	0	0.97	0.97	100
											006 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS.							
											A POBLACIÓN ABIERTA							
											02 CABORCA Y RIO ALTAR							
											003 REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, TRINCHERAS, TRINCHERAS	OBRA	0	1	0	1	1	100
											007 REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS.							
											A POBLACIÓN ABIERTA							
											03 FRONTERA CENTRO							
											001 REMODELACIÓN DE OFICINAS PROVISIONALES DE TELECOM Y CORREOS DE MÉXICO. NOGALES.	OBRA	0	0.3	0	0.3	0.3	100
											006 REMODELACIÓN DE OFICINAS PROVISIONALES DE TELECOM Y CORREOS DE MÉXICO,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0.3	0	0.3	0.3	100
											07 HERMOSILLO							
											004 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											005 CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EVACUACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100
											008 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS.							
											A POBLACIÓN ABIERTA							
											13 TODO EL ESTADO							
											001 ESTUDIOS PARA OBRA PÚBLICA	OBRA	1	0	1	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											002 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, PAVIMENTACIÓN, DEPORTIVOS, HENIFICACIÓN, ELECTRIFICACIÓN, DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA, CENTROS RECREATIVOS Y DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0
											003 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS PARA DEFINIR EL CONCEPTO Y ALCANCE DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EL IMPACTO SOCIAL QUE REPRESENTA PARA VARIAS LOCALIDADES	PROYECTO	0	1	0	0	1	100
3											COMPROMISO CON EL FUTURO							
	K										PROYECTOS DE INVERSIÓN							
		001									ELECTRIFICACIÓN URBANA.							
			A								POBLACIÓN ABIERTA							
				13							TODO EL ESTADO							
					001						ELECTRIFICACIÓN URBANA	OBLIGACIONES VIGILADAS	3	0	3	0	0	0
						002					RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	0	0	0	0	0
							003				RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EN HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0
								004			RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA ANDRÉS REYES LÓPEZ EN HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0
		004									ALUMBRADO PUBLICO.							
			A								POBLACIÓN ABIERTA							
					02						CABORCA Y RIO ALTAR							
						001					ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE, EN EL MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.,TRINCHERAS,TRINCHERAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
							13				TODO EL ESTADO							
								001			ALUMBRADO PÚBLICO	OBRA	7	0	7	0	0	0
									002		RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN YAVAROS, HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0
										003	RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN SAN JAVIER	OBRA	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											004	INFRAESTRUCTURA PARA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES EN CUCURPE	OBRA	0	0	0	0	0	0
											006	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS ( ALUMBRADO PUBLICO) EN PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											007	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ( ALUMBRADO PUBLICO) EN SOYOPA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											008	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ( ALUMBRADO PUBLICO) EN ATIL	OBRA	0	0	0	0	0	0
											005	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											10	GUAYMAS EMPALME							
											001	CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA	OBRA	2	0	1	0	0	0
											002	CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA EL COCHORIT, EN EMPALME	OBRA	0	0	0	0	0	0
											003	UNIDAD RECREATIVA ECOTURÍSTICA RÍO MAGDALENA (PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
											1	PASIÓN POR EL SERVICIO							
											K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
											002	REHABILITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											06	SIERRA ALTA							
											001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SALA DE JUNTA DE JURIQUIPA EN VILLA HIDALGO	OBRA	1	0	1	0	0	0
											07	HERMOSILLO							
											001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO HABILIDADES PARA LA VIDA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	1	0	1	100
											002	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN HERMOSILLO	OBRA	1	0	0	0	1	100
											13	TODO EL ESTADO							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											001	REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIO	OBRA	2	0	2	0	0	0
											002	REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARBO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											003	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN VILLA PESQUEIRA	OBRA	0	0	0	0	0	0
02	DESARROLLO COMUNITARIO																		
E1	SONORA SOLIDARIO																		
1	AYUDEMOS A AYUDAR																		
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN																		
001	INFRAESTRUCTURA SOCIAL																		
A	POBLACIÓN ABIERTA																		
01	DESIERTO																		
										001	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN INMUEBLE QUE BRINDA ALBERGUE AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES (INAPAM), PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	0	0	0	0	0	
02	CABORCA Y RIO ALTAR																		
										001	RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERÍA ALTA, TUBUTAMA, TUBUTAMA	OBRA	0	1	0	1	1	100	
										002	RESTAURACIÓN DE TEMPLO DE LA PIMERÍA ALTA, PITIQUITO, PITIQUITO	OBRA	0	0	0	0	0	0	
05	RÍO SONORA Y SAN MIGUEL																		
										001	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (SEGUNDA ETAPA), ARIZPE, ARIZPE	OBRA	0	1	0	1	1	100	
06	SIERRA ALTA																		
										001	CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPLES, HUÁSABAS, HUÁSABAS	OBRA	0	1	0	1	1	100	
07	HERMOSILLO																		
										001	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE BAÑOS EN LA "QUINTA IGLESIA APOSTÓLICA", HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0	
										002	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA SAN ANTONIO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100	
										003	AMPLIACIÓN DEL TEMPLO DIVINO NIÑO JESÚS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											08	CENTRO							
											001	RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE BORJA,LA COLORADA,TECORIPA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002	RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA,ONAVAS,ONAVAS	OBRA	0	1	0	1	1	100
											09	SIERRA CENTRO							
											003	REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA,BACANORA,BACANORA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											10	GUAYMAS EMPALME							
											004	RESTAURACIÓN DE IGLESIA,GUAYMAS,PÓTAM	OBRA	0	1	0	1	1	100
											12	YAQUI MAYO							
											005	CONCLUSIÓN DEL TEMPLO,HUATABAMPO,JÚPARE	OBRA	0	1	0	1	1	100
											3	LA FAMILIA COMO BASE							
											K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
											001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											07	HERMOSILLO							
											001	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN LA COLONIA LOMAS DE LINDA VISTA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL CENTRO DE NATIVIDAD DEL SEÑOR COLONIA VILLA SONORA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											003	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 228 M2 DEL LADO ORIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DE PISOS DE CONCRETO EN LA IGLESIA SANTA MARGARITA DE CORTONA EN LA COLONIA 4 OLIVOS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											05	RÍO SONORA Y SAN MIGUEL							
											004	RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, ARIZPE, ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	1	100
											07	HERMOSILLO							



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											005	ADECUACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CONSTRUCCION DE PATIO), HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
E3 SONORA EDUCADO																			
1 EDUCAR PARA COMPETIR																			
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																			
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA																			
03 FRONTERA CENTRO																			
											001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS EN LA COLONIA LAS TORRES. NOGALES.	OBRA	0	0.55	0	0.55	0.55	100
2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA																			
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
006 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
02 CABORCA Y RIO ALTAR																			
											001	CONTINUACIÓN DE OBRA DEL MUSEO REGIONAL DE CABORCA,CABORCA,CABORCA	OBRA	0	1	0	1	1	100
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																			
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																			
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
018 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VIALIDADES PRIMARIAS.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
03 FRONTERA CENTRO																			
											001	ESTRUCTURACIÓN DE LA CONCESIÓN ESTATAL DEL LIBRAMIENTO IMURIS - ARIBABI,IMURIS,IMURIS	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0
											002	ADECUACIÓN DEL PROYECTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CARIBBEAN,NOGALES,NOGALES	PROYECTO	0	0.62	0	0.62	0.62	100
											003	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL BOULEVARD ENTRADA SUR POR LA CALLE NIÑOS HÉROES (LONGITUD 1 KM) ENTRE EUSEBIO KINO Y CALLE ALEJANDRO GRIJALVA, INCLUYE DUCTO DE CONCRETO,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	PROYECTO	0	0.3	0	0.3	0.3	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											004	PROYECTO EJECUTIVO PARA DISEÑO DE PAR VIAL GUERRERO (2.13 KM), NIÑOS HÉROES (1.81 KM), ENTRE ARROYO LA MATANZA Y ARROYO POLVORÍN; ASÍ COMO DUCTO PLUVIAL DE ARROYO LA MATANZA ENTRE GUERRERO Y NIÑOS HÉROES, INCLUYE ENTRONQUE ENTRONQUE EN LA CALLE 5 DE MAYO	PROYECTO	0	0.3	0	0.3	0.3	100
											005	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD NIÑOS HÉROES Y CARRETERA MÉXICO 15,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	PROYECTO	0	0.3	0	0.3	0.3	100
											006	ESTUDIO Y PROYECTO PARA DISEÑO DE PAR VIAL EN AVENIDA PASEO GUADALAJARA - ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y 5 DE MAYO INCLUYE DIAGONAL 5 DE MAYO A PASEO GUADALAJARA,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	PROYECTO	0	0.3	0	0.3	0.3	100
											04	FRONTERA NORTE							
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE INTERNACIONAL ENTRE AVENIDA 4 Y 33,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100
											05	RÍO SONORA Y SAN MIGUEL							
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO MONUMENTAL ,SAN MIGUEL DE HORCASITAS,SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PROYECTO	0	1	0	1	1	100
											07	HERMOSILLO							
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD LAS QUINTAS, ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD SAN PATRICIO ,HERMOSILLO,HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100
											002	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS (LAS MINITAS),HERMOSILLO,HERMOSILLO	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100
											003	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD VILLAS DEL PITIC ENTRE BOULEVARD LUIS ENCINAS Y BOULEVARD SERNA, INCLUYE LA INTERSECCIÓN DE LOS CRUCEROS DE LOS BOULEVARES LUIS ENCINA Y	PROYECTO	0	0.3	0	0.3	0.3	100
											004	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIRREYES EN LA COLONIA PALO VERDE,HERMOSILLO,HERMOSILLO	PROYECTO	0	0.7	0	0.7	0.7	100
											10	GUAYMAS EMPALME							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA HÉROES DE NACAZARI ENTRE BOREDO 2 Y CALLE AL COCHORIT,EMPALME,EMPALME	PROYECTO	0	0.7	0	0.7	0.7	100
											002	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CAROLINA EN LA COLONIA BUROCRATA Y ESTUDIO HIDROLOGICO,GUAYMAS,GUAYMAS	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100
											13	TODO EL ESTADO							
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, HUATABAMPO Y NAVOJOA,VARIOS,VARIAS	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
											002	ELABORACIÓN DE VARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA A DESARROLLARSE EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA,VARIOS,VARIAS	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
											003	ELABORACIÓN DE VARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA,VARIOS,VARIAS	PROGRAMA	0	0.3	0	0.3	0.3	100
											004	ESTUDIO, ANALISIS Y ADECUACIÓN A PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS LOCALIDADES DE NOGALES Y RAYÓN,VARIOS,VARIAS	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
											021	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VIALIDADES.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											03	FRONTERA CENTRO							
											001	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE PUENTE DE ACCESO DE LA AVENIDA TECNOLÓGICO A LA COLONIA REAL DEL ARCO,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0
											002	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL PUENTE EN COLONIA DEL YAQUI SOBRE EL ARROYO "LOS NOGALES",NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0
											003	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL ÁREA DEL PUENTE LA MESA,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0
											2	COMPETIR PARA GANAR							
											K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
											004	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											13	TODO EL ESTADO							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											001	ACCIONES DE BACHEO EN EL SECTOR URBANO PARA MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURRENCIA DE LA TORMENTA "ODILE", VARIOS, VARIAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											006	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											07	HERMOSILLO							
											001	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES DEL SUTSPES, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											009	PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											02	CABORCA Y RIO ALTAR							
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO SAN PEDRO Y SAN PABLO, TUBUTAMA, TUBUTAMA	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100
											03	FRONTERA CENTRO							
											001	PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN IGNACIO DE CABORICA, MAGDALENA, MAGDALENA DE KINO	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100
											002	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAZA SAN FELIPE, MAGDALENA, MAGDALENA DE KINO	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100
											05	RÍO SONORA Y SAN MIGUEL							
											001	ELABORACIÓN DE DISEÑO ARQUITECTONICO PARA EL PROYECTO DE PUESTO DE CONTROL ESTRATÉGICO QUEROBABI, OPEDEPE, QUEROBABI	PROYECTO	0	1	0	1	1	100
											07	HERMOSILLO							
											001	COMPLEMENTO PARA PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO SUTSPES: ESTUDIO TOPOGRAFICO, MECANICA DE SUELO, PROYECTO ARQUITECTONICO, DISEÑO DE INSTALACIONES, ESTRUCTURAL, DICTAMEN DE RIESGO E INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EXISTENTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100
											08	CENTRO							
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DE TEMPLO SAN IGNACIO DE LOYOLA, ONAVAS, ONAVAS	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											09 SIERRA CENTRO							
											001 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA,BACANORA,BACANORA	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100
											10 GUAYMAS EMPALME							
											001 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE AMÉRICA Y CALLE 18,EMPALME,EMPALME	PROYECTO	0	0.5	0	0.5	0.5	100
											E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
											1 PASIÓN POR EL SERVICIO							
											K PROYECTOS DE INVERSIÓN							
											002 REHABILITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.							
											A POBLACIÓN ABIERTA							
											06 SIERRA ALTA							
											001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. BAVISPE.	OBRA	0	0.44	0	0.44	0.44	100
											03 ABASTECIMIENTO DE AGUA							
											E1 SONORA SOLIDARIO							
											2 PUENTE AL DESARROLLO							
											K PROYECTOS DE INVERSIÓN							
											008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.							
											A POBLACIÓN ABIERTA							
											07 HERMOSILLO							
											006 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES ORIZABA, TAXCO, NUEVO LAREDO Y LA JOYA EN LA COLINIA CUARTEL DEL PITIC, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100
											007 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											008 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											009	CONTROL DE CALIDAD INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO DE LA PUERTA OESTE (PRIMERA ETAPA). HERMOSILLO.	SUPERVISIÓN	0	0.47	0	0.47	0.47	100
											08	CENTRO							
											001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ,VILLA PESQUEIRA,VARIAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											09	SIERRA CENTRO							
											001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA, ÁLVARO OBREGON, JOSÉ MARÍA MORELOS Y BENITO JUÁREZ; Y AVENIDAS IGNACIO LOPEZ RAYON, IGNACIO ALLENDE Y ANGEL SERRANO EN SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, S	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											04	ALUMBRADO PÚBLICO							
											E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
											3	COMPROMISO CON EL FUTURO							
											K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
											004	ALUMBRADO PUBLICO.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											01	DESIERTO							
											001	REHABILITACION DE LA RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL EN COLONIA HOMBRES BLANCOS.,GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES,SONOITA	OBRA	0	1	0	1	1	100
											05	RÍO SONORA Y SAN MIGUEL							
											001	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS POBLADOS DE EL RODEO Y PUEBLO VIEJO ,OPEDEPE,VARIOS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											07	HERMOSILLO							
											001	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN SOBRE LA CARRETERA 26, DESDE LA CALLE MINA LA BONANCITA HASTA EL KM. 13.8 Y TRAMO DE ALIMENTACIÓN AL EJIDO LA YESCA.,HERMOSILLO,EJIDO LA YESCA	OBRA	0	0.83	0	0.83	0.83	100
											12	YAQUI MAYO							
											001	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA UNIÓN,HUATABAMPO,HUATABAMPO	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											13	TODO EL ESTADO							
											001	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE CUCURPE A EL POBLADO DE TUAPE,VARIOS,VARIOS	OBRA	0	0.69	0	0.69	0.69	100
											05	VIVIENDA							
											E1	SONORA SOLIDARIO							
											1	AYUDEMOS A AYUDAR							
											K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
											002	FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA.							
											D	POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA							
											03	FRONTERA CENTRO							
											001	CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES	OBRA	0	0.3	0	0.3	0.3	100
											002	CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES	OBRA	0	0.61	0	0.61	0.61	100
											003	CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES	OBRA	0	0.3	0	0.3	0.3	100
											004	CONSTRUCCIÓN DE 52 "PISOS DE CASA"EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											005	CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											006	CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											007	CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 3 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											008	CONSTRUCCIÓN DE 19 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 4 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											11	CAJEME							
											001	CONSTRUCCIÓN DE 10 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE SECTOR 2.CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002	CONSTRUCCIÓN DE 05 "PIE DE CASA" SECTOR 6 EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100
											003	CONSTRUCCIÓN DE 35 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 1 DE LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	0.66	0	0.66	0.66	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											004	CONSTRUCCIÓN DE 32 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 2 DE LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	0.72	0	0.72	0.72	100
											005	CONSTRUCCIÓN DE 30 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 3 DE LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	0.68	0	0.68	0.68	100
											006	CONSTRUCCIÓN DE 27 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 4 DE LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	0.65	0	0.65	0.65	100
06 SERVICIOS COMUNALES																			
E1 SONORA SOLIDARIO																			
1 AYUDEMOS A AYUDAR																			
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
002 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA.																			
D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA																			
11 CAJEME																			
											007	CONSTRUCCIÓN DE 10 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE SECTOR 1. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																			
6 SONORA ESTÁ DE MODA																			
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
001 CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
11 CAJEME																			
											001	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	0.42	0	0.42	0.42	100
3 SALUD																			
01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																			
E2 SONORA SALUDABLE																			
1 SALUD PARA TODOS																			
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
001 CONSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
01 DESIERTO																			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	OBRA	1	0	1	0	0	0
4												RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							
	01											DEPORTE Y RECREACIÓN							
		E1										SONORA SOLIDARIO							
			3									LA FAMILIA COMO BASE							
				K								PROYECTOS DE INVERSIÓN							
					002							REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.							
						A						POBLACIÓN ABIERTA							
							06					SIERRA ALTA							
								001				REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA", VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO	OBRA	0	1	0	1	1	100
		E2										SONORA SALUDABLE							
			2									DEPORTE PARA TODOS							
				K								PROYECTOS DE INVERSIÓN							
					001							CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.							
						A						POBLACIÓN ABIERTA							
							02					CABORCA Y RIO ALTAR							
								001				CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y MODULO SANITARIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MAQUIO CLOUTHIER,ALTAR,ALTAR	OBRA	0	0.85	0	0.85	0.85	100
							08					CENTRO							
								001				CONSTRUCCION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES . LA COLORADA.	OBRA	0	1	0	0	1	100
							10					GUAYMAS EMPALME							
								001				CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO", (SEGUNDA ETAPA), SAN CARLOS, GUAYMAS.	OBRA	0	0.97	0	0.97	0.97	100
								002				CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HELTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA), GUAYMAS	OBRA	0	0.97	0	0.97	0.97	100
							11					CAJEME							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											001	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100
											12	YAQUI MAYO							
											001	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, HUATABAMPO, YÁVAROS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											002	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, ÁLAMOS, SAN BERNARDO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											003	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (ESTADIO DE BEISBOL), ÁLAMOS, LOS MUERTOS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											004	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (ESTADIO DE BEISBOL), ÁLAMOS, TAPIZUELAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											005	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (ESTADIO DE BEISBOL), ÁLAMOS, OSOBAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											006	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ,ETCHOJOA, BACOBAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											007	REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN ESTADIO DE BEISBOL JESÚS C. IBARRA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	0	0	0	0	0
											13	TODO EL ESTADO							
											001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS	OBRA	2	0	2	0	0	0
											002	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE FUTBOL Y ALBERCA) EN BACOACHI	OBRA	0	0	0	0	0	0
											003	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 350 M2 EN RAYÓN	OBRA	0	0	0	0	0	0
											002	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											01	DESIERTO							
											001	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA CECYTES. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100
											03	FRONTERA CENTRO							
											001	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL ROBERTO MORENO. SANTA ANA.	OBRA	0	1	0	1	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											10	GUAYMAS EMPALME							
											001	EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO DE GIMNASIA, EN UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR, GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											002	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" , GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100
											003	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR PARA GIMNASIO DE HALTEROFILIA Y GIMNASIA, EN UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR, GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100
											004	EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO DE HALTEROFILIA, EN UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR, GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											12	YAQUI MAYO							
											001	ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL ,NAVOJOA, PUEBLO MAYO	OBRA	0	0	0	0	0	0
	02											CULTURA							
		E1										SONORA SOLIDARIO							
			3									LA FAMILIA COMO BASE							
				K								PROYECTOS DE INVERSIÓN							
					002							REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.							
						A						POBLACIÓN ABIERTA							
							07					HERMOSILLO							
											001	REMODELACIÓN DEL TAMPLO "PRIMERA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FÉ EN CRISTO JESÚS". HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100
		E3										SONORA EDUCADO							
			2									ORGULLO POR NUESTRA CULTURA							
				K								PROYECTOS DE INVERSIÓN							
					006							CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL.							
						A						POBLACIÓN ABIERTA							
							01					DESIERTO							
											001	MUSEO REGIONAL Y BIBLIOTECA. SAN LUIS RIO COLORADO.	OBRA	0	1	0	1	1	100
							10					GUAYMAS EMPALME							
											001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	OBRA	2	0	2	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											002	CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA EN GUAYMAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											003	CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AUDITORIO CON EQUIPAMIENTO ( PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA	OBRA	0	0	0	0	0	0
04 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																			
E1 SONORA SOLIDARIO																			
3 LA FAMILIA COMO BASE																			
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
11 CAJEME																			
											001	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO EN LA COLONIA VALLE VERDE. CAJEME.	OBRA	0	1	0	1	1	100
5 EDUCACION																			
01 EDUCACIÓN BÁSICA																			
E3 SONORA EDUCADO																			
1 EDUCAR PARA COMPETIR																			
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																			
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA																			
07 HERMOSILLO																			
											001	AMPLIACIÓN DE TEJABAN PARA CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA LOMAS DE MADRID, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
											002	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN J.N ENRIQUETA DE PARODI EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																			
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																			
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											03	FRONTERA CENTRO							
											001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO IMURIS - ARIBABI,IMURIS,VARIAS	PROYECTO	0	0.7	0	0.7	0.7	100
											10	GUAYMAS EMPALME							
											001	ELABORACIÓN DE PROYECTO "ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSÉ - GUAYMAS - SAN CARLOS	PROYECTO	0	1	0	0	1	100
											005	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											10	GUAYMAS EMPALME							
											001	PROYECTO DE VIALIDADES PARA EL ESTADO DE SONORA (ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSÉ - GUAYMAS - SAN CARLOS)	PROYECTO	0	0	0	0	0	0
											002	PROYECTO DE VIALIDADES PARA EL ESTADO DE SONORA (ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSÉ - GUAYMAS - SAN CARLOS) EN SAN CARLOS, GUAYMAS, SAN CARLOS	OBRA	0	0	0	0	0	0
											006	MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											10	GUAYMAS EMPALME							
											001	MODERNIZACIÓN DE CARRETERA "PASO POR BACUM" E.C. CARRETERA FEDERAL 15 - BÁCUM DEL KM 0+000 AL 3+420, INCLUYE ENTRONQUE,BÁCUM,VARIAS	OBRA	0	0.53	0	0.53	0.53	100
											03	EDUCACIÓN SUPERIOR							
											E3	SONORA EDUCADO							
											1	EDUCAR PARA COMPETIR							
											K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
											005	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
											N	ALUMNADO Y/O DOCENCIA							
											10	GUAYMAS EMPALME							
											003	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI EN CIUDAD OREGÓN ITSON , CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO	ACUMULADO		
																.....			
											005	AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100
											006	REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100
											007	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100
											008	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100
											009	REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA	OBRA	0	0.47	0	0.47	0.47	100
											010	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HAND BALL EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA	OBRA	0	0.64	0	0.64	0.64	100
											011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PASTO ARTIFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA	OBRA	0	0.41	0	0.41	0.41	100
											11	CAJEME							
											012	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											013	AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											014	CONSTRUCCIÓN DE JAULA DE LANZAMIENTO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											015	REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											016	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100
											06	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES							
											E3	SONORA EDUCADO							
											1	EDUCAR PARA COMPETIR							
											K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
											005	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											03	FRONTERA CENTRO							
											001	ED-098.- CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS EN COLONIA LAS TORRES,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0.55	0	0.55	0.55	100
7												TURISMO							
	01											TURISMO							
		E4										SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
			2									COMPETIR PARA GANAR							
				E								PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS							
					001							GUARNICIONES Y BANQUETAS.							
						A						POBLACIÓN ABIERTA							
							07					HERMOSILLO							
					001							CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BANQUETAS EN EL CENTRO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE SONORA,HERMOSILLO,HERMOSILLO	OBRA	0	0.96	0	0.96	0.96	100
6												SONORA ESTÁ DE MODA							
				F								PROMOCIÓN Y FOMENTO							
					021							PROYECTOS DE INVERSIÓN.							
						A						POBLACIÓN ABIERTA							
							10					GUAYMAS EMPALME							
					003							PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL ESTADO DE SONORA (REHABILITACIÓN DE PLAYA PÚBLICA MIRAMAR), GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
					004							ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS	PROYECTO	0	1	0	1	1	100
					005							ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS	PROYECTO	0	1	0	1	1	100
					006							PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL ESTADO DE SONORA (REHABILITACIÓN DE PLAYA PÚBLICA MIRAMAR),GUAYMAS,GUAYMAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
												K	PROYECTOS DE INVERSIÓN						
					001							CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD.							
						A						POBLACIÓN ABIERTA							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO
05 RÍO SONORA Y SAN MIGUEL																		
001 CONSTRUCCIÓN OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARADOR TURÍSTICO OPATA.,BAVIACORA,MAZOCAHUI										OBRA	0	0.63	0	0.63	0.63	100		
10 GUAYMAS EMPALME																		
001 REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO EN GUAYMAS										OBRA	1	1	1	0	1	100		
11 CAJEME																		
001 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURÍSTICO YAQUI . LOMA DE GUAMUCHIL.CAJEME.										OBRA	0	1	0	1	1	100		
002 ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMÁTICA DEL DANZANTE YAQUI EN EL PARADOR TURÍSTICO (OBRAS COMPLEMENTARIAS),CAJEME,LOMA DE GUAMUCHIL										OBRA	0	0.89	0	0.89	0.89	100		
003 CONSTRUCCIÓN OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARADOR TURÍSTICO YAQUI.,CAJEME,LOMAS DE GUAMUCHIL										OBRA	0	0.4	0	0.4	0.4	100		





# **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

---

## **1003 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología**

Entre los principales logros alcanzados por esta Unidad Administrativa los siguientes:

Durante el periodo Octubre-Diciembre esta Subsecretaría continua trabajando en materia de Coordinación de Proyectos, Planeación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, durante este trimestre se ha trabajado en lo correspondientes a:

“Coordinar y Promover Los Programas Asesorando A Los Ayuntamientos”:

- Se llevó a cabo Reunión del Grupo de Trabajo del Corredor Comercial de Nogales, en las instalaciones de la Asociación de Agentes Aduanales de Nogales, Arizona.( 17 Diciembre)

“Coordinar Programas De Asesorias Cuando Asi Lo Soliciten Los Ayuntamientos, En Los Rubros De Ordenamiento Y Desarrollo Urbano”:

- Se proporciono asesoría e información digital a la C. Juanita Ramos, en relación al procedimiento para la autorización de un fraccionamiento.

“Estudios y Proyectos”

- Estudios y proyectos integrales de viabilidad y costo beneficio para la reubicación de la población del antiguo basurón de Hermosillo, en Hermosillo, Sonora: Cancelado por falta de ministración de recursos de la Federación.
- Programa regional de ordenamiento territorial de la UTB\_Nogales, Sonora: Contratado y tramitado al 100 por ciento.
- Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, Varios, varias: Cancelado por falta de ministración de recursos de la Federación.
- Proyectos regionales y estudios, leyes y reglamentos para el desarrollo urbano del Estado de Sonora: contratado y tramitado al 100 por ciento.
- Proyecto de propuesta de actualización de la Ley de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora: contratado y tramitado al 100 por ciento.

- Elaboración del Dictamen de Factibilidad del proyecto de libramiento sur de San Luis Río Colorado, San Luis Río Colorado, Sonora: contratado y tramitado al 100 por ciento.
- Estudio de demanda del Libramiento Imuris-entronque Aribabi en el Estado de Sonora: tramitado al 100 por ciento.
- Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB de Banamichi, Sonora: contratado y tramitado al 100 por ciento.
- Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la UTB de Sahuaripa, Sonora: contratado y tramitado al 100 por ciento.
- Elaboración del la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Cananea, Sonora: contratado y tramitado al 100 por ciento.
- Elaboración del la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Magdalena de Kino, Sonora: contratado y tramitado al 100 por ciento.
- Elaboración del dictamen de factibilidad del proyecto libramiento sur de San Luis Río Colorado, Sonora: contratado y tramitado al 100 por ciento.

“Gestionar y Tramitar Convenios de Donacion e Indemnizacion para la obtencion de Derechos de Vía en las Obras Carreteras de las Diferentes Localidades”:

Se llevaron a cabo negociaciones y se firmaron convenios con fecha 15 de Diciembre de 2014 para la obtención del derecho de vía del proyecto de ampliación y modificación de continuación del Boulevard. Juan Bautista Escalante (Boulevard. Progreso) desde el Boulevard Morelos hasta el Boulevard Enrique Mazón (Carretera Federal 15).

“Liberacion de Derechos de Vía e Indemnizaciones por Afectaciones en la Realizacion de la Obra Publica”.

Se concretaron negociaciones y se llevó a cabo el trámite para el pago correspondiente de los afectados del Ejido Bacoachi.

“Indemnizaciones por Afectaciones en la Construccion y uso de la carretera San Luis Río Colorado-Golfo de Santa Clara, poblado el Fronterizo, San Luis Rio Colorado”:

Recurso no utilizado por cuestiones jurídicas se solicito su transferencia a la partida denominada: Liberación de derechos de vía e indemnizaciones por afectaciones en la realización de la obra pública (ampliación).

En relación a la remodelación de parques y rehabilitación de canchas, dichas obras ya contratadas fueron refrendos los recursos para 2015.

La Coordinación de Proyectos Especiales durante los meses de Octubre-Diciembre participo en las siguientes reuniones:

- Reunión de Programa Hospital Seguro con Protección Civil Estatal.
- Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Sonora.
- Reunión del grupo de trabajo del Corredor Comercial de Nogales (2).
- IX reunión del Consejo Directivo de la Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES)
- Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Telefonía Rural de Sonora.
- Decima Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional para Prevención Social de la Violencia y Delincuencia del Estado de Sonora.
- VIII reunión Ordinaria de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
- X Reunión del Consejo Directivo de la Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES)

A esta Unidad Administrativa, en el Cuarto Trimestre del año 2014, se le incluyeron las siguientes metas adicionales, detallándose el oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, donde se autoriza:

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1003 2202 E42 K002 A03 61211 1C 0052.0164	REMDELACIÓN DE PARQUE ROSARITO,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-012	11/12/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211 1C 0052.0165	REMDELACIÓN DE PARQUE LOS ENCINOS,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-012	11/12/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211 1C 0052.0166	REMDELACIÓN DE PARQUE LA ESPERANZA,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-012	11/12/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211 1C 0052.0167	REMDELACIÓN DE PARQUE SAN XIMENA,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-012	11/12/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211 1C 0052.0168	REMDELACIÓN DE PARQUE UNIÓN,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-012	11/12/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211 IC 0052.0097	REMDELACIÓN DEL PARQUE INFONAVIT 5 DE MAYO,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-010 OM-FAFEF-14-C-004	17/10/2014 10/12/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211 IC 0052.0098	REMDELACIÓN DEL PARQUE LOS OLIVOS,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211 IC 0052.0099	REMDELACIÓN DEL PARQUE UD VILLA SONORA, ,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-010 OM-FAFEF-14-C-004	17/10/2014 10/12/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211	REMDELACIÓN DEL PARQUE LA BELLOTAS, UBICADO EN	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
IC 0052.0100	PROLONGACIÓN DEL PINO Y BOULEVARD BELLOTAS,NOGALES,NOGALES		
1003 2202 E42 K002 A03 61211 IC 0052.0101	REMODELACIÓN DEL PARQUE CLOUTHIER, UBICADO EN CALLE MOJAVES ESQUINA CON MIXES EN COLONIA COLOSIO, SECTOR 1,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211 IC 0052.0102	REMODELACIÓN DEL PARQUE COLINAS DEL YAQUI, UBICADO EN CALLE VICAM FINAL LOTE ZV-4 MANZANA 12,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211 IC 0052.0103	REMODELACIÓN DEL PARQUE SAN CARLOS UBICADO EN PROLONGACIÓN SAN JUAN SUR S/N ESQUINA CON SAN LUCAS,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211 IC 0052.0104	REMODELACIÓN DEL PARQUE SAN MIGUEL, UBICADO EN CALLE SANTA CLARA LOTE #16 MANZANA 11 S/N ESQUINA CON SANTA CATALINA,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211 IC 0052.0105	REMODELACIÓN DEL PARQUE UD NUEVO NOGALES,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A03 61211 IC 0052.0106	REMODELACIÓN DEL PARQUE PUESTA DEL SOL,NOGALES,NOGALES	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A04 61211 IC 0052.0163	REMODELACIÓN DE PARQUE SAN ANGEL,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OM-FAFEF-14-012	11/12/2014
1003 2202 E42 K002 A04 61211 IC 0052.0089	REMODELACIÓN DEL PARQUE SANTA FE,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A04 61211 IC 0052.0090	REMODELACIÓN DEL PARQUE CORONADO,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OM-FAFEF-14-010 OM-FAFEF-14-C-004	17/10/2014 10/12/2014
1003 2202 E42 K002 A04 61211 IC 0052.0091	REMODELACIÓN DEL PARQUE ALAMITO,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A04 61211 IC 0052.0092	REMODELACIÓN DEL PARQUE VÍAS DE TOSCANA,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A04 61211 IC 0052.0093	REMODELACIÓN DEL PARQUE INFONAVIT 2,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A04 61211 IC 0052.0094	REMODELACIÓN DEL PARQUE INFONAVIT INDUSTRIAL,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A04 61211 IC 0052.0095	REMODELACIÓN DEL PARQUE CRUZ GALVEZ,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A04 61211 IC 0052.0096	REMODELACIÓN DEL PARQUE GÓMEZ MORIN,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2202 E42 K002 A04 61211 IC 0052.0088	REMODELACIÓN DEL PARQUE SOLIDARIDAD,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2401 E22 K002 A04 61211 IC 0050.0174	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA LA EMPACADORA,CANANEA,CANANEA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2401 E22 K002 A04 61211 IC 0050.0175	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA AYUNTAMIENTO,CANANEA,CANANEA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2401 E22 K002 A04 61211 IC 0050.0176	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA,CANANEA,CANANEA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2401 E22 K002 A04 61211 IC 0050.0177	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA MESA DE GARIBAY,CANANEA,CANANEA	OM-FAFEF-14-010 OM-FAFEF-14-C-004	17/10/2014 10/12/2014
1003 2401 E22 K002 A04 61211 IC 0050.0178	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA CANANEA VIEJA,CANANEA,CANANEA	OM-FAFEF-14-010 OM-FAFEF-14-C-004	17/10/2014 10/12/2014
1003 2401 E22 K002 A04 61211 IC 0050.0179	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA PETROLEOS,CANANEA,CANANEA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2401 E22 K002 A04 61211 IC 0050.0180	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA PLANTA NUEVA,CANANEA,CANANEA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2401 E22 K002 A04 61211 IC 0050.0181	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA SANTA TERESA,CANANEA,CANANEA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014
1003 2401 E22 K002 A04 61211 IC 0050.0182	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA EL LLANITO,CANANEA,CANANEA	OM-FAFEF-14-010 OM-FAFEF-14-C-004	17/10/2014 10/12/2014
1003 2401 E22 K002 A04 61211 IC 0050.0183	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA MÁRTIRES DE CANANEA,CANANEA,CANANEA	OM-FAFEF-14-010	17/10/2014

Metas que fueron contratadas en el año 2014 y serán refrendadas para su ejecución en el año 2015.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO
<b>03 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>											<b>PESOS</b>	<b>\$12,548,618</b>	<b>\$23,821,652</b>	<b>\$2,119,870</b>	<b>\$17,399,102</b>	<b>\$23,821,652</b>	<b>189.83</b>
1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																	
01 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL																	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
2 COMPETIR PARA GANAR																	
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																	
008 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
03 FRONTERA CENTRO																	
001 ESTUDIO Y PROYECTOS											DOCUMENTO	20	0	6	0	0	0
13 TODO EL ESTADO																	
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS											DOCUMENTO	9	0	3	0	0	0
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																	
01 URBANIZACIÓN																	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
2 COMPETIR PARA GANAR																	
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN																	
001 SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y AUTORIZACIONES DE DESARROLLO URBANO.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	
001 COORDINAR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS ASESORANDO A LOS AYUNTAMIENTOS											PROGRAMA	4	4	1	1	4	100
002 COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS CUANDO ASI LO SOLICITEN LOS AYUNTAMIENTOS, EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO											PROGRAMA	4	4	1	1	4	100
003 GESTIONAR Y TRAMITAR CONVENIOS DE DONACION E INDEMNIZACION PARA LA OBTENCION DE DERECHOS DE VIA EN LAS OBRAS CARRETERAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES											GESTION	4	4	1	1	4	100
02 DESARROLLO COMUNITARIO																	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	

2 COMPETIR PARA GANAR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

002 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES.

A POBLACIÓN ABIERTA

03 FRONTERA CENTRO

001	REMODELACIÓN DE PARQUE ROSARITO,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
002	REMODELACIÓN DE PARQUE LOS ENCINOS,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
003	REMODELACIÓN DE PARQUE LA ESPERANZA,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
004	REMODELACIÓN DE PARQUE SAN XIMENA,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
005	REMODELACIÓN DE PARQUE UNIÓN,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
006	REMODELACIÓN DEL PARQUE INFONAVIT 5 DE MAYO,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
007	REMODELACIÓN DEL PARQUE LOS OLIVOS,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
008	REMODELACIÓN DEL PARQUE UD VILLA SONORA, ,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
009	REMODELACIÓN DEL PARQUE LA BELLOTAS, UBICADO EN PROLONGACIÓN DEL PINO Y BOULEVARD BELLOTAS,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
010	REMODELACIÓN DEL PARQUE CLOUTHIER, UBICADO EN CALLE MOJAVES ESQUINA CON MIXES EN COLONIA COLOSIO, SECTOR 1,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
011	REMODELACIÓN DEL PARQUE COLINAS DEL YAQUI, UBICADO EN CALLE VICAM FINAL LOTE ZV-4 MANZANA 12,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
012	REMODELACIÓN DEL PARQUE SAN CARLOS UBICADO EN PROLONGACIÓN SAN JUAN SUR S/N ESQUINA CON SAN LUCAS,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
013	REMODELACIÓN DEL PARQUE SAN MIGUEL, UBICADO EN CALLE SANTA CLARA LOTE #16 MANZANA 11 S/N ESQUINA CON SANTA CATALINA,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
014	REMODELACIÓN DEL PARQUE UD NUEVO NOGALES,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
015	REMODELACIÓN DEL PARQUE PUESTA DEL SOL,NOGALES,NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO		
04											FRONTERA NORTE								
001											REMODELACIÓN DE PARQUE SAN ANGEL,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0	
002											REMODELACIÓN DEL PARQUE SANTA FE,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0	
003											REMODELACIÓN DEL PARQUE CORONADO,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0	
004											REMODELACIÓN DEL PARQUE ALAMITO,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0	
005											REMODELACIÓN DEL PARQUE VÍAS DE TOSCANA,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0	
006											REMODELACIÓN DEL PARQUE INFONAVIT 2,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0	
007											REMODELACIÓN DEL PARQUE INFONAVIT INDUSTRIAL,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0	
008											REMODELACIÓN DEL PARQUE CRUZ GALVEZ,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0	
009											REMODELACIÓN DEL PARQUE GÓMEZ MORIN,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0	
010											REMODELACIÓN DEL PARQUE SOLIDARIDAD,AGUA PRIETA,AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0	
P											PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS								
004											APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.								
A											POBLACIÓN ABIERTA								
01											DESIERTO								
001											ELABORACIÓN DEL DICTAMÉN DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE LIBRAMIENTO SUR DE SAN LUIS RÍO COLORADO,SAN LUIS RÍO COLORADO,SAN LUIS RÍO COLORADO	DICTAMEN	0	1	0	1	1	100	
03											FRONTERA CENTRO								
001											ANÁLISIS INTEGRAL DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PRELIMINAR REALIZADO PARA EL CONJUNTO DE PROYECTOS,NOGALES,NOGALES	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	
07											HERMOSILLO								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
											001	ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE VIABILIDAD Y COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ANTIGUO BASURÓN DE HERMOSILLO,HERMOSILLO,HERMOSILLO	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0
											13	TODO EL ESTADO							
											001	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-NOGALES,VARIOS,VARIAS	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
											002	PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA,VARIOS,VARIAS	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0
											003	PROYECTOS REGIONALES Y ESTUDIOS, LEYES Y REGLAMENTOS PARA EL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA , VARIOS,VARIAS	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
											004	PROYECTO DE PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA,VARIOS,VARIAS	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
											4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							
											01	DEPORTE Y RECREACIÓN							
											E2	SONORA SALUDABLE							
											2	DEPORTE PARA TODOS							
											K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
											002	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.							
											A	POBLACIÓN ABIERTA							
											04	FRONTERA NORTE							
											001	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA LA EMPACADORA,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											002	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA AYUNTAMIENTO,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											003	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											004	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA MESA DE GARIBAY,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											005	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA CANANEA VIEJA,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
											006	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA PETROLEOS,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											007	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA PLANTA NUEVA,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											008	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA SANTA TERESA,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											009	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA EL LLANITO,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
											010	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA COLONIA MÁRTIRES DE CANANEA,CANANEA,CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
5 TRANSPORTE																			
01 TRANSPORTE POR CARRETERA																			
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																			
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																			
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS																			
001 LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
13 TODO EL ESTADO																			
											001	LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VIA E INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
03 FRONTERA CENTRO																			
											001	ESTUDIO DE DEMANDA DEL LIBRAMIENTO IMURIS - ENTRONQUE ARIBABI EN EL ESTADO DE SONORA,IMURIS,VARIAS	ESTUDIO	0	1	0	1	1	100
004 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
01 DESIERTO																			
											001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN Y USO DE LA CARRETERA SAN LUIS RÍO COLORADO - GOLFO DE SANTA CLARA , POBLADO EL FRONTERIZO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	0	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
<b>05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>											<b>PESOS</b>	<b>\$12,058,673</b>	<b>\$12,722,515</b>	<b>\$428,345</b>	<b>\$4,061,547</b>	<b>\$12,722,515</b>	<b>105.51</b>		
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																			
01 URBANIZACIÓN																			
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																			
2 COMPETIR PARA GANAR																			
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL																			
001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
13 TODO EL ESTADO																			
											001	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	100
											002	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	2	1	1	1	1	50
											003	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	ASUNTO	150	377	38	102	377	(*)
											004	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRA	PROGRAMA	4	4	4	1	4	100
											005	DAR SEGUIMIENTO A TODAS LAS SOLICITUDES O REQUERIMIENTO DE PERSONAL	ASUNTO	100	47	25	6	47	47
											006	ABATIR COMPLETAMENTE EL RESAGO DE LOS BARRIOS CON ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL PARA TODA LA COMUNIDAD	REUNIÓN	16	110	4	30	110	(*)
											007	REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA	EVENTO	2000	2426	500	590	2426	(*)



# **DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

---

## **1005 Dirección General de Administración y Finanzas**

Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General, tenemos que se elaboro el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de esta Dependencia se atendió con 102 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros, se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría, se llevó a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos de 1 Programa de Inversión Autorizado.

Asimismo, se dio mantenimiento a un total de 590 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales, como es el caso de las siguientes metas:

100522201E42M001A13003, que tenían contemplado realizar 38 trámites, se realizaron 102 debido a que el estado de la flota vehicular de esta Secretaría requirió de mantenimiento y servicio, así como el mantenimiento del edificio y mobiliario.

100522201E42M001A13004 se logro realizar trámites y llevar el control de indirectos de un programa de inversión, que acumulado con lo ejecutado en trimestres anteriores se cumple con las meta del cuarto trimestre.

100522201E42M001A13005, donde se había planteado realizar 25 asuntos relacionados con la plantilla de personal de esta Secretaría, se logro realizar únicamente 6, ya que fueron las únicas que se requirieron en el presente trimestre.

100522201E42M001A13006 que tenía como planteamiento original la realización de 4 reuniones en barrios rezagados del Estado, se logro realizar 30 reuniones, debido a que se asistieron a las reuniones que tiene el DIF Estatal para el mismo fin.

100522201E42M001A13007 que tenía programado realizar 500 eventos de desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Computo de esta Secretaría, se logro realizar un

total de 590, debido al formateo de equipos de computo, reubicación de nodos, cambio de extensiones y preparación de equipo nuevo.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
<b>05 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>											<b>PESOS</b>	<b>\$12,058,673</b>	<b>\$12,722,515</b>	<b>\$428,345</b>	<b>\$4,061,547</b>	<b>\$12,722,515</b>	<b>105.51</b>		
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																			
01 URBANIZACIÓN																			
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																			
2 COMPETIR PARA GANAR																			
M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL																			
001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
13 TODO EL ESTADO																			
											001	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	100
											002	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	2	1	1	1	1	50
											003	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	ASUNTO	150	377	38	102	377	(*)
											004	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRA	PROGRAMA	4	4	4	1	4	100
											005	DAR SEGUIMIENTO A TODAS LAS SOLICITUDES O REQUERIMIENTO DE PERSONAL	ASUNTO	100	47	25	6	47	47
											006	ABATIR COMPLETAMENTE EL RESAGO DE LOS BARRIOS CON ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL PARA TODA LA COMUNIDAD	REUNIÓN	16	110	4	30	110	(*)
											007	REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA	EVENTO	2000	2426	500	590	2426	(*)





# **DIRECCION JURIDICA**

---

## **1006 Dirección Jurídica**

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 30 solicitudes de Información pública y se atendió 7 demandas de amparo, interpuesta a esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que las siguiente metas operativa ejecutada y obtenida por esta Unidad Administrativa:100622201E42P004A13002 varió, con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales, como es el caso para esta Unidad Administrativa, donde la meta original era atender 28 solicitudes de información pública, lográndose 30 que fueron las que se presentaron en el presente trimestre.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO
06 DIRECCION JURIDICA											PESOS	\$2,180,185	\$1,788,968	\$65,850	\$456,700	\$1,788,968	82.06
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																	
01 URBANIZACIÓN																	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
2 COMPETIR PARA GANAR																	
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS																	
004 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	
001 PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS										ASUNTO		25	55	7	7	55	(*)
002 ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE SE PRESENTAN EN ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO										ASUNTO		112	152	28	30	152	(*)



# **DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION**

---

## **1007 Dirección General de Programación y Evaluación**

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un Programa continuo de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría, se elaboraron 21 documentos operativos referentes al Programa de Inversión, se realizó el trámite 623 pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando.

La meta 100722202E42P001A13002 fue rebasada, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales; Como es el caso de este trimestre para esta Unidad Administrativa, donde se había planteado originalmente la elaboración de 250 tramites de pago de estimaciones, pero se presentaron por parte de la Unidades Ejecutoras un total de 623.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
07 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION												PESOS	\$2,894,873	\$2,867,602	\$43,360	\$846,462	\$2,867,602	99.06
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																		
02 DESARROLLO COMUNITARIO																		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
2 COMPETIR PARA GANAR																		
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS																		
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.																		
A POBLACIÓN ABIERTA																		
13 TODO EL ESTADO																		
001 ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION											DOCUMENTO		25	25	7	7	25	100
002 ELABORAR DOCUMENTOS DE PAGO Y AUTORIZACION											DOCUMENTO		1000	1653	300	623	1653	(*)
003 ELABORAR DE DOCUMENTOS DE EVALUACION											DOCUMENTO		58	58	14	14	58	100



# **DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS**

---

## **1010 Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos**

Las principales metas realizadas en este Cuarto Trimestre, por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 280 contratos, 145 licitaciones, revisión de 132 precios unitarios y la verificación de 9 costos de mercado de los insumos que integran los Precios Unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa: 101022201E42G002A13001, 101022201E42G002A13002, 101022201E42G002A13003 y 101022201E42G002A13004, variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales; Como es el caso de este trimestre para esta Unidad Administrativa donde se había planteado la revisión de 350 precios unitarios, la verificación de 70 costos de mercado de insumos, llevar el proceso de 5 licitaciones y elaborar 18 contratos, lográndose realizar 132, 9, 145 y 280 respectivamente, los cuales fueron los que se presentaron en el presente trimestre.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO	
10 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS											PESOS	\$5,931,460	\$6,235,672	\$125,090	\$1,890,466	\$6,235,672	105.13		
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																			
01 URBANIZACIÓN																			
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																			
2 COMPETIR PARA GANAR																			
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN																			
002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.																			
A POBLACIÓN ABIERTA																			
13 TODO EL ESTADO																			
											001	REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION	ACCIÓN	1400	654	350	132	654	46.71
											002	VERIFICAR LOS COSTOS DEL MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS	PROCESO	280	38	70	9	38	13.57
											003	LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION	PROCESO	20	179	5	145	179	(*)
											004	FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS	PROCESO	70	421	18	280	421	(*)



# **DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS**

---

## **1011 Dirección General de Ejecución de Obras**

Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se está ejecutando un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública, con el cual en este trimestre se realizaron 45 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución y se integraron 10 expedientes unitarios de obra.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO
11 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS											PESOS	\$10,593,585	\$23,053,154	\$185,800	\$7,807,915	\$23,053,154	217.61
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																	
01 URBANIZACIÓN																	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
2 COMPETIR PARA GANAR																	
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN																	
002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	
001 EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA											VISITA	180	180	45	45	180	100
002 ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS											EXPEDIENTE	45	45	10	10	45	100



# **DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA**

---

## 1012 Dirección General de Proyectos e Ingeniería

Entre los principales logros obtenidos por esta Unidad Administrativa, tenemos que se realizaron 76 expedientes técnicos, se verificaron 25 proyectos y se realizaron 31 acciones de apoyo y dictámenes a diferentes municipios.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes metas:

10	12	2	7	01	E4	56	07	001	A0	01	Al presentarse, autorizaciones de recursos para la elaboración de proyectos hasta el Tercer Trimestre, se logro elaborar un importante número de proyectos con un total de 76 en este cuarto trimestre en lugar de los 15 programados.
10	12	2	7	01	E4	56	07	001	A0	02	Meta ligada a la anterior, ya que al elaborarse 76 expedientes técnicos de proyectos, únicamente se alcanzo a verificar 25 proyectos en lugar de los 15 programados.
10	12	2	7	01	E4	56	07	001	A0	03	Meta alcanzada y rebasada, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales, como es el caso de esta meta donde originalmente se habían programado 25 acciones de apoyo y dictámenes y en el trimestre se presentaron un total de 31.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA											PESOS	\$7,664,555	\$8,413,274	\$128,020	\$2,678,060	\$8,413,274	109.77	
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																		
01 URBANIZACIÓN																		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
2 COMPETIR PARA GANAR																		
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN																		
002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.																		
A POBLACIÓN ABIERTA																		
13 TODO EL ESTADO																		
001 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS											EXPEDIENTE	30	84	15	76	84	(*)	
002 ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS											PROCESO	30	29	15	25	29	96.67	
003 ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES											ACCIÓN	75	112	25	31	112	(*)	



**DIRECCION GENERAL DE  
PLANEACION Y ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL**

---



## **1013 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial**

Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General para fines de este trimestre, tenemos que se realizaron las siguientes acciones en materia de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial:

- Se asesoró al consultor contratado por el H. ayuntamiento de Caborca, en relación al procedimiento a seguir para la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Lobos.
- Se dio respuesta a solicitud de Dictamen de Congruencia de Gasoducto de Agua Prieta, S. de R.L. de C.V., respecto al Proyecto de Gasoducto tramo Guaymas- El Oro.
- Se apoyó a personal del H. Ayuntamiento de Caborca con información relativa al procedimiento para publicación de la versión abreviada de los Programas de Desarrollo Urbano una vez obtenido el dictamen de congruencia.
- Se remitió al Director General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la SEDATU. Inventario de Instrumentos de Planeación Urbana en forma digital.
- Se hizo entrega a los Directores Generales de los Institutos Municipales de Planeación e Investigación Urbana del Estado, con los resultados del Pre Diagnostico y Metodología de trabajo a los Municipios de Nogales, Hermosillo, Empalme y Cajeme, con el propósito de evaluar y contrastar los resultados obtenidos por esta Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
- Se ha dado seguimiento del trabajo de revisión hecho por los Institutos a través de las Reuniones programadas del Consejo Consultivo Estatal para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

La meta 101311308E42G001A13007 “Programa de registro y seguimiento de Fraccionamientos” no se cumplió, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales, se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales, como es el caso para esta Unidad Administrativa que se tenían programada 15 solicitudes de registros por parte de las autoridades de los H. Ayuntamientos, pero a fines del trimestre no se presentó ninguna solicitud de registro por parte de los Municipios.

La meta 101311308E42G001A13005 “Modernización del Sistema Estatal de Información para el Ordenamiento Territorial” no se cumplió ya que no se autorizaron recursos para su realización.

En cuanto a la meta 101322201E42P001A13001 “Programas de Desarrollo Urbano” se desglosa en las siguientes 4 metas adicionales:

<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b>	<b>META</b>
1013 2202 E42 P004 A13 61406 A0 0026.0052	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-BANÁMICHÍ
1013 2202 E42 P004 A13 61406 A0 0026.0053	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB SAHUARIPA
1013 2202 E42 P004 A04 61406 A0 0026.0054	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE CANANEA
1013 2202 E42 P004 A03 61406 A0 0026.0055	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MAGDALENA DE KINO

Las cuales fueron terminadas en un 100 por ciento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO
<b>13</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$14,739,716</b>	<b>\$6,423,440</b>	<b>\$2,652,800</b>	<b>\$2,003,487</b>	<b>\$6,423,440</b>	<b>43.58</b>
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
01	URBANIZACIÓN							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
2	COMPETIR PARA GANAR							
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS							
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
13	TODO EL ESTADO							
001	PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	10	0	2	0	0	0
02	DESARROLLO COMUNITARIO							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
2	COMPETIR PARA GANAR							
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS							
004	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
03	FRONTERA CENTRO							
001	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MAGDALENA DE KINO,MAGDALENA,MAGDALENA DE KINO	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
04	FRONTERA NORTE							
001	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE CANANEA,CANANEA,CANANEA	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
13	TODO EL ESTADO							
001	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-BANÁMICHÍ,VARIOS,VARIAS	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
002	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB SAHUARIPA,VARIOS,VARIAS	PROGRAMA	0	1	0	1	1	100
3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO							
08	TERRITORIO							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

001 SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y AUTORIZACIONES DE DESARROLLO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001	ASESORAR TECNICAMENTE EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y/O EN LA ELABORACION O MODERNIZACION DE LOS PROG. MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	ASESORÍA	3	3	1	1	3	100
002	DICTAMENES EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL, USOS DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL, Y/O DE LOS PROG. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	DICTAMEN	5	5	1	1	5	100
003	APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL EN LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROG. DE DESARROLLO.	ASESORÍA	4	4	1	1	4	100
004	PROGRAMAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	CURSO	5	0	0	0	0	0
005	MODERNIZACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SISTEMA	1	0	1	0	0	0
006	PROGRAMA DE SUPERVISION Y CONCLUSION DE TRAMITES DE DESARROLLOS EN PROCESO	TRAMITE	2	0	0	0	0	0
007	PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS	REGISTRO	40	0	15	0	0	0
008	PROGRAMAS DE DIFUSION DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA	1	0	1	0	0	0
009	PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACION URBANA DE SONORA	SISTEMA	1	0	1	0	0	0



# **DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE**

---

## **1015 Dirección General de Transporte**

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: se atendieron un total de 42 quejas sobre el servicio del transporte; se capacito a 47 operadores del auto transporte; se elaboraron 340 exámenes antidoping a los operadores; se Inspeccionaron 2,052 unidades de transporte; se elaboraron 16 Estudios Técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se verificaron físicamente a un total de 1,291 unidades del auto transporte, se renovaron un total de 21 unidades de Transporte y se emitieron 428 Carnet de concesionarios y operadores de transporte.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes metas:

CLAVE PROGRAMATICA												DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL 2013	METAS REALIZADAS TERCER TRIMESTRE	EXPLICACION DE LA VARIACION DE LO REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO		
DP	UR	FL	FN	SFN	ER	ES	TP	PRO / ACT	B	UG	MET A						Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	001						ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO QUE SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	ASUNTO
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	002	CAPACITAR INTEGRAMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO	CAPACITACION	200	47	EN ESTE CONCEPTO DISMINUYO EN VIRTUD DE QUE COMIENZA EL NUEVO ESQUEMA DE CAPACITACION DE OPERADORES EN EL CENTRO ICATSON, ADEMAS QUE MUCHOS DE LOS OPERADORES ACTUALMENTE CUENTAN CON LOS CURSOS REQUERIDOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DERIVADO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN EL CENTRO CTT.		
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	003	EFFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXHORTO	325	340	ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.		
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	004	INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCION	2,000	2052	ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.		
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	005	LLEVAR ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS	ESTUDIO	15	16	ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.		
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	006	RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL	UNIDAD	25	21	ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.		
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	007	VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO	VERIFICACION	1,250	1,291	ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.		
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	008	EMISION DE CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	500	428	ESTA META DISMINUYO, EN VIRTUD DE QUE DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LOS OPERADORES QUE ACUDEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, ADEMAS DE QUE MUCHOS DE LOS OPERADORES CUENTAN CON SU CARNET VIGENTE DERIVADO DE LOS CURSOS REALIZADOS EN LOS CENTROS CIT.		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	
<b>15 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE</b>		<b>PESOS</b>	<b>\$29,209,936</b>	<b>\$38,289,207</b>	<b>\$1,225,120</b>	<b>\$16,018,320</b>	<b>\$38,289,207</b>	<b>131.08</b>
5 TRANSPORTE								
01 TRANSPORTE POR CARRETERA								
E1 SONORA SOLIDARIO								
2 PUENTE AL DESARROLLO								
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN								
001 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
07 HERMOSILLO								
001 ESTUDIO DE MOVILIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO		DOCUMENTO	1	1	0	0	1	100
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
3 COMPROMISO CON EL FUTURO								
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN								
001 NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001 ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO QUE SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE		ASUNTO	600	131	150	42	131	21.83
002 CAPACITAR INTEGRAMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO		CAPACITACION	800	370	200	47	370	46.25
003 EFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO		EXHORTO	1300	1357	325	340	1357	(*)
004 INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE		INSPECCIÓN	8000	8451	2000	2052	8451	(*)
005 LLEVAR ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS		ESTUDIO	60	68	15	16	68	(*)
006 RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL		UNIDAD	100	117	25	21	117	(*)
007 VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO		VERIFICACION	5000	5257	1250	1291	5257	(*)
008 EMISION DE CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE		DOCUMENTO	2000	1587	500	428	1587	79.35





# **JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

---

## **1016 Junta de Caminos del Estado de Sonora**

Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 4 ministraciones para su Gasto de Operación.

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados, serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia Descentralizada.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO
<b>16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA</b>											<b>PESOS</b>	<b>\$511,055,000</b>	<b>\$322,842,854</b>	<b>\$96,962,500</b>	<b>\$173,385,133</b>	<b>\$322,842,854</b>	<b>63.17</b>
5 TRANSPORTE																	
01 TRANSPORTE POR CARRETERA																	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																	
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS																	
006 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	
001 CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS										KILÓMETRO	1923	0	0	0	0	0	
007 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	
001 RECONSTRUCCIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS										KILÓMETRO	18	0	0	0	0	0	
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																	
902 DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	
001 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINOS										KILÓMETRO	0	0	0	0	0	0	
002 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES										OBRA	0	0	0	0	0	0	
6 COMUNICACIONES																	
01 COMUNICACIONES																	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																	
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS																	
005 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO		
											001	SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL DE GASTOS DE OPERACION PARA LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	MINISTRACION	12	11	3	4	11	91.67



# **CONSEJO ESTATAL DE OBRA PUBLICA**

---

## **1017 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública**

Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 3 ministraciones para su Gasto de Operación.

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados, serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia Descentralizada.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	
17 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA											PESOS	\$298,119,960	\$484,651,531	\$30,000,000	\$219,127,203	\$484,651,531	162.57
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																	
01 URBANIZACIÓN																	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																	
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																	
001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	
001 APORTACION PARA LA OBRA PUBLICA											PROGRAMA	1	0	1	0	0	0
2 COMPETIR PARA GANAR																	
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS																	
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION AL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA											MINISTRACIÓN	12	12	3	3	12	100



**COMISION DE ECOLOGIA Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL  
ESTADO DE SONORA**

---



## **1018 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora**

Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 3 ministraciones para su Gasto de Operación y 3 para el gasto de operación del delfinario.

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados, serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia Descentralizada.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	
<b>18 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA</b>											PESOS	\$101,460,559	\$111,156,350	\$8,910,262	\$55,353,088	\$111,156,350	109.56
1 PROTECCION AMBIENTAL																	
06 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL																	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
3 COMPROMISO CON EL FUTURO																	
F PROMOCIÓN Y FOMENTO																	
001 PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION A LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA										MINISTRACIÓN		12	11	3	4	11	91.67
3 SALUD																	
01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																	
E1 SONORA SOLIDARIO																	
1 AYUDEMOS A AYUDAR																	
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS																	
013 ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION AL DELFINARIO										MINISTRACIÓN		12	9	3	3	9	75
8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION																	
01 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA																	
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																	
3 COMPROMISO CON EL FUTURO																	
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																	
005 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
07 HERMOSILLO																	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	ACUMULADO	

001	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINSIÓN	OBRA	1	0	1	0	0	0
-----	--	------	---	---	---	---	---	---



# **TELEFONIA RURAL**

---

## **1019 Telefonía Rural de Sonora**

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados, serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia Descentralizada.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO
<b>19 TELEFONÍA RURAL DE SONORA</b>												PESOS	\$7,814,179	\$5,598,834	\$1,163,044	\$1,611,891	\$5,598,834	71.65
6 COMUNICACIONES																		
01 COMUNICACIONES																		
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																		
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																		
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS																		
005 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.																		
A POBLACIÓN ABIERTA																		
13 TODO EL ESTADO																		
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION A TELEFONIA RURAL DE SONORA											MINISTRACIÓN		12	0	3	0	0	0
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																		
027 CONSERVACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL.																		
A POBLACIÓN ABIERTA																		
13 TODO EL ESTADO																		
001 CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN DE DAÑOS EN LA RED RURAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN											SERVICIO		221	0	59	0	0	0



**PROCURADURIA AMBIENTAL  
DEL  
ESTADO DE SONORA**

---

## **1020 Procuraduría Ambiental**

Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 2 ministraciones para su Gasto de Operación.

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados, serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia Descentralizada.





**I.S.I.E.**

---

## **1021 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados, serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia Descentralizada.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO		ACUMULADO
<b>21</b>	<b>INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	<b>PESOS</b>	<b>\$2,252,554,505</b>	<b>\$984,732,049</b>	<b>\$539,338,662</b>	<b>\$609,685,526</b>	<b>\$984,732,049</b>	<b>43.72</b>
5	EDUCACION							
01	EDUCACIÓN BÁSICA							
E3	SONORA EDUCADO							
1	EDUCAR PARA COMPETIR							
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
005	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
N	ALUMNADO Y/O DOCENCIA							
13	TODO EL ESTADO							
001	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL	AULA	1410	0	0	0	0	0
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL							
009	PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS.							
N	ALUMNADO Y/O DOCENCIA							
13	TODO EL ESTADO							
001	GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISIE	MINISTRACIÓN	12	0	3	0	0	0
02	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR							
E3	SONORA EDUCADO							
1	EDUCAR PARA COMPETIR							
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
005	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
N	ALUMNADO Y/O DOCENCIA							
13	TODO EL ESTADO							
001	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	AULA	132	0	44	0	0	0
03	EDUCACIÓN SUPERIOR							
E3	SONORA EDUCADO							
1	EDUCAR PARA COMPETIR							
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
005	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO ..... REALIZADO	

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

AULA

138

0

46

0

0

0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

**DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CUARTO TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		DEVENGADO ..... REALIZADO
<b>20 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA</b>											PESOS	\$10,548,103	\$12,928,426	\$302,000	\$5,069,058	\$12,928,426	122.57
1 PROTECCION AMBIENTAL																	
06 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL																	
E5 SONORA SEGURO																	
3 ESTADO DE DERECHO																	
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN																	
001 PROCURACION VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.																	
A POBLACIÓN ABIERTA																	
13 TODO EL ESTADO																	
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION A PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA										MINISTRACIÓN		12	8	3	2	8	66.67