

**AVANCE DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

PROYECTO	ACTIVIDAD	U DE M	META PROGRAMADA	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE	% DE AVANCE
TUBERCULOSIS BOVINA, BIOSEGURIDAD Y TRAZABILIDAD	PRUEBAS	CABEZAS	217,000	139,918	64 A)
	INSPECCION EN RASTRO	CABEZAS	88,000	80,247	91 B)
SANIDAD BOVINA Y BIOSEGURIDAD	PRUEBAS	CABEZAS	9,350	9,350	100
	MONITOREO EN RASTRO	CABEZAS	15,000	9,568	63.79 B)
SANIDAD OVINA, CAPRINA Y BIOSEGURIDAD	PRUEBAS EN UNIDADES DE PRODUCCION	CABEZAS	29,380	29,569	100
RABIA PARALITICA BOVINA	VACUNACION	DOSIS	32,292	32,292	100

**NOTAS:**

A) EL 36% RESTANTE QUEDO DEVENGADO PARA REALIZARSE DE ENERO A MAYO DE 2017.

B) LA DISMINUCION DEL SACRIFICIO HA INFLUIDO EN EL DESCENSO DEL NÚMERO DE MUESTRAS RECOLECTADAS.