

DIRECCION TECNICA
INFORME DEL 4o TRIMESTRE DEL 2014

Con respecto al programa operativo anual 2014, se informa el siguiente avance:

Para la partida de **“FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”**

Se entregaron 0 mejoramientos de vivienda, no se programaron entregas de mejoramiento ya que no se conto con el recursos necesarios.

Para la partida de **“FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA”**

Meta con cumplimiento menor al 100%

Fueron entregadas al beneficiario la cantidad de 135 viviendas, siendo las 135 del programa FOHAPO, de 460 que se tenían programadas, para lo cual informo que no se cumplió con la meta programada al cuarto trimestre, ya que los recursos recibidos en el transcurso del 4o trimestre no fueron suficientes para cumplir con la misma.