



Hermosillo, Sonora a 22 de Enero de 2019.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
SAGARHPA-GOB. DEL EDO. DE SONORA
P R E S E N T E.



At'n. Lic. Ailin Bustamante Juvera
Director de Capitalización al Campo

OBJETIVO:

Dar cumplimiento a instrucciones giradas en el oficio No. 12/10-265-19 , de fecha 8 de Enero de 2019, en el cuál se me comisiona para que los días del 14 - 18 de Enero del 2019, me traslade a localidades ubicadas dentro del área de influencia del **DDR 142 Ures**, con el propósito de supervisar proyectos concluidos, comprometidos con recursos del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas en el ejercicio 2018.

ESTRATEGIA:

Coordinarme estrechamente con personal técnico, adscrito al referido Distrito de Desarrollo Rural, para que conjuntamente llevemos a cabo la acción encomendada, acudiendo a cada uno de los lugares requeridos y de esta manera llevar a efecto nuestra comisión logrando dar cumplimiento de manera eficiente a lo instruido.

RESULTADOS:

RELACIÓN DE PROYECTOS VERIFICADOS EN CAMPO:

Proyecto con folio: 18-PCEF-INEQM-000487-L041-SR, a nombre del productor César Dolores Inzunza del Cid, relativo a la instalación de un sistema de riego tecnificado tipo aspersión-fijo, ubicado en el área agrícola de Ures. Al momento de la supervisión técnica encontramos que el proyecto aún le falta la instalación de los aspersores en un área de 5-00 has., que viene siendo la mitad de lo solicitado. Se le advirtió al productor que la próxima visita de supervisión será la última, lo que deberá tomar en cuenta a fin de que presente concluido al 100 % este proyecto.

Proyecto con folio: 18-PCEF-INEQM-000296-L041-SR, a nombre del productor Francisco Javier Moreno German, relativo a la adquisición de un arado y rastra para uso agrícola, ubicado en la localidad de Santiago de Ures. Al momento de la verificación técnica se comprobó que ya se tenía concluido al 100 % dicho proyecto, por lo tanto se levantó la documentación requerida para enviar a pago el apoyo comprometido.

Proyecto con folio: 18-PCEF-INEQM-000152-L041-SR, a nombre del productor Jesús Chomina López, relativo a la adquisición de una segadora acondicionadora, un rastrillo forrajero y una cortadora, ubicado en la Comunidad de Pueblo de álamos. Al momento de la supervisión técnica se encontró que solamente había adquirido la segadora acondicionadora y que los otros dos implementos, a pesar de haber asegurado que los tendría listos para verificar en esta visita, no cumplió con ello, apercibiéndolo de que la siguiente visita de supervisión será la última con lo cual se llevará a cabo el cierre del programa para este ejercicio.

Proyecto con folio: 18-PCEF-INEQM-000019-L041-SR, a nombre del productor Jesús Humberto Robles Grijalva, relativo a la adquisición de un bordero y una niveladora para uso agrícola, ubicado en la localidad de Rayón. Al momento de la supervisión técnica se comprobó que ya se tenía concluido al 100 % dicho proyecto, por lo tanto se levantó la documentación requerida para el envío a pago del apoyo comprometido.

Proyecto con folio: 18-PCEF-INEQM-000161-L041-SR, a nombre de la productora María Yanelín León Mata, relativo a la adquisición de un remolque para uso agrícola, ubicado en la localidad de

R. OG

Huépac. Al momento de la supervisión técnica se comprobó que ya se tenía concluido al 100 % dicho proyecto, por lo tanto se procedió a levantar la documentación requerida para el envío a pago del apoyo comprometido.

Proyecto con folio: 18-PCEF-INEQM-000158-L041-SR, a nombre del productor Francisco Javier Dávila Villaescusa, relativo a la adquisición de un remolque para uso agrícola, ubicado en la localidad de Banámichi. Al momento de la supervisión técnica, se comprobó que ya se tenía concluido al 100 % dicho proyecto, por lo tanto se procedió a levantar la documentación requerida para el envío a pago del apoyo comprometido.

Proyecto con folio: 18-PCEF-INEQM-000154-L041-SR, a nombre del productor José Gabriel Ochoa Estrada, relativo a la adquisición de arado, bordero, rastra y molino forrajero, ubicado en la localidad de Buenavista, Municipio de Arizpe. Al momento de la supervisión técnica se comprobó que ya tenía en su predio estos cuatro implementos, procediendo a levantar la documentación requerida para el envío a pago del apoyo correspondiente. Se hace la aclaración de que este productor también tiene comprometido una segadora la cuál aún no adquiere debido a que el proveedor no se la ha entregado a pesar de que ya la pagó. Se le pidió que la tenga lista en su poder para la próxima visita de verificación, ya para concluir con el programa del 2018.

ATENTAMENTE



ING. ARSENIO CHAVEZ VELAZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS Y PROYECTOS

R. 06