

SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
21 MAYO 2015
Erika 11:03 AM
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y EL FUS

DAF-407-15

Hermosillo, Sonora, Mayo 15 de 2015.
"2015: AÑO DEL EMPLEO"

C.P. EUGENIO PABLOS ANTILLON PCCA
Auditor Mayor del Instituto Superior
De Auditoría y Fiscalización
Presente.

En respuesta a su oficio no. ISAF/AAE-1097-2015, de fecha 30 de marzo de 2015, mediante el cual nos hace entrega de las observaciones derivadas de la Segunda Revisión a los Informes Trimestrales correspondientes al ejercicio 2014 relativos a obra pública, al respecto sírvase encontrar el informe y documentación de soporte que ampara la solventación de dichas observaciones.

Sin otro particular al momento.



ATENTAMENTE


LIC. MANUEL GUADALUPE RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

c.c.p. C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría General.
C.P. Rubén Enríquez Márquez, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA.
Expediente.




DAF-407-15
Hermosillo, Sonora, Mayo 15 de 2015.
"2015: AÑO DEL EMPLEO"

C.P. EUGENIO PABLOS ANTILLON PCCA
Auditor Mayor del Instituto Superior
De Auditoría y Fiscalización
Presente.

En respuesta a su oficio no. ISAF/AAE-1097-2015, de fecha 30 de marzo de 2015, mediante el cual nos hace entrega de las observaciones derivadas de la Segunda Revisión a los Informes Trimestrales correspondientes al ejercicio 2014 relativos a obra pública, al respecto sírvase encontrar el informe y documentación de soporte que ampara la solventación de dichas observaciones.

Sin otro particular al momento.

ATENTAMENTE



LIC. MANUEL GUADALUPE RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

c.c.p. C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría General.
C.P. Rubén Enríquez Márquez, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA.
Expediente.

Solventación de Observaciones de la Segunda Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2014 de Obra Pública

10. En relación con la revisión efectuada durante el mes de Febrero de 2015 a diversas obras publicas con cifras al 31 de diciembre de 2014, se determino que en 4 obras publicas por un importe contratado y ejercido de \$14,353,272, realizadas y concluidas con recursos estatales y federales de los programas: Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) y de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), mediante la modalidad de contrato, se presentaron los expedientes técnicos incompletos, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento integrándose como sigue:

	Numero de obra	Nombre de la obra	Importe contratado y ejercido	Documentación Faltante
1	NC1-555	Perforación y equipamiento de pozo de agua potable en la localidad de San Miguelito, municipio de Bavispe. Contrato no. CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-040, Contratista Construcciones MAPS S.A. de C.V.	\$629,572	Invitación, acta de presentación y apertura de propuestas, garantía de vicios ocultos y finiquito.
2	NC1-562	Construcción de red de atarjeas, colonias El Mezquite, Barrio del Cerro y Cerro Sur, en la localidad de Magdalena. Contrato no. CEA-APAZU-IHU-OB-14-026, Contratista Grupo Mesis S.A. de C.V.	\$6'401,613	Estimaciones 2 y 3 con sus números generadores y archivo fotográfico, bitácora electrónica de obra, garantía de vicios ocultos, acta de entrega recepción y finiquito.
3	NC1-564	Implementación de sectores hidrométricos 1 y 2 (total de sectores 12) (primera etapa), en la localidad de Caborca. Contrato no. CEA-APAZU-IHU-OB-14-028, Contratista Construdiseños de Sonora S.A. de C.V.	\$4'386,352	Estimación 4 con sus números generadores y archivo fotográfico, bitácora electrónica de obra, reportes de control de calidad, garantía de vicios ocultos, acta de entrega recepción y finiquito.
4	NC1-155 NC1-156	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Tetabiate, Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de La Democracia, municipio de San Ignacio Río Muerto. Contrato no. CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014, Contratista Constructora Méndez D S.A. de C.V.	\$2'935,735	Estimación 4 con sus números generadores y archivo fotográfico, bitácora electrónica de obra, garantía de vicios ocultos, acta de entrega recepción y finiquito.
Total			\$14'353,272	

Solventación:

Contrato CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-040: Se anexa copia de invitación a empresas y autoridades, acta de presentación y apertura de propuestas.

Contrato CEA-APAZU-IHU-OB-14-026: Se anexa copia de estimaciones 2 y 3 con sus números generadores y archivo fotográfico, bitácora electrónica de obra, garantía de vicios ocultos, acta de entrega recepción y finiquito.

Contrato CEA-APAZU-IHU-OB-14-028: Se anexa copia de estimación 4 con sus números generadores y archivo fotográfico, bitácora electrónica de obra, reportes de control de calidad, garantía de vicios ocultos y acta de entrega recepción. Respecto del finiquito, se notifica que aun existe adeudo por parte de la ejecutora al contratista, por lo que éste no se encuentra en disponibilidad de firmar dicho documento.

Contrato CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-040: Se anexa copia de archivo fotográfico, bitácora electrónica de obra, garantía de vicios ocultos, acta de entrega recepción.

11. En relación con la revisión efectuada durante el mes de Febrero de 2015 a diversos proyectos de obras publicas reportadas con cifras al 31 de Diciembre de 2014, se determino que en 3 proyectos de obras públicas por un importe contratado y ejercido de \$1,568,911, realizados y concluidos con recursos estatales y federales del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) mediante la modalidad de contrato, se presentaron los expedientes técnicos incompletos debido a que carecen de bitácora electrónica de obra, garantía de vicios ocultos, acta de entrega recepción y finiquito, contraviniendo

lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento, integrándose como sigue:

	Numero de obra	Nombre de la obra	Importe contratado y ejercido
1	NC1-565	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de línea de conducción de presa El Huacal a galería filtrante en la localidad de Nacozari de García. Contrato no. CEA-APAZU-IHU-SRO-14-032, Contratista Martha Elena Tarazón Gámez.	\$599,986
2	NC1-566	Proyecto ejecutivo para la construcción de tanque de almacenamiento de agua potable de 100 m3, conducción de pozo a tanque y conexión a la red, en la localidad de Alamos. Contrato no. CEA-APAZU-IHU-SRO-14-030, Contratista Ortoplan Consultores S.A. de C.V.	\$383,155
3	NC1-569	Proyecto ejecutivo para la construcción de tanque de almacenamiento de agua potable de 4000 m3 (expandible a 6000m3), construcción de plataforma, camino de acceso, conexión a la red y estudio de áreas de influencia de tanques en la localidad de Cananea. Contrato no. CEA-APAZU-IHU-SRO-14-031, Contratista Josúe Miguel Rodríguez Quiñones.	\$585,770
Total			\$1'568,911

Solventación:

Contrato CEA-APAZU-IHU-SRO-14-032: Se anexa copia de bitácora electrónica de obra, garantía de vicios ocultos y acta de entrega recepción. Respecto del finiquito, se notifica que aun existe adeudo por parte de la ejecutora al contratista, por lo que éste no se encuentra en disponibilidad de firmar dicho documento.

Contrato CEA-APAZU-IHU-SRO-14-030: Se anexa copia de bitácora electrónica de obra, garantía de vicios ocultos y acta de entrega recepción. Respecto del finiquito, se notifica que aun existe adeudo por parte de la ejecutora al contratista, por lo que éste no se encuentra en disponibilidad de firmar dicho documento.

Contrato CEA-APAZU-IHU-SRO-14-031: Se anexa copia de bitácora electrónica de obra, garantía de vicios ocultos y acta de entrega recepción. Respecto del finiquito, se notifica que aun existe adeudo por parte de la ejecutora al contratista, por lo que éste no se encuentra en disponibilidad de firmar dicho documento.

12. En relación con la revisión efectuada durante el mes de Febrero de 2015 a diversos proyectos de obras publicas reportadas con cifras al 31 de con la revisión efectuada durante el mes de Febrero 2015 a diversas obras publicas reportadas con cifras al 31 de Diciembre del 2014, en la obra pública NC1-158 denominada "construcción de Tanque de Almacenamiento y Línea de Conducción para Agua Potable", de la localidad de Baviácora, contratada con la empresa Construcciones Valbar, S.A. de C.V., por un importe de \$1,927,978, de los cuales se han ejercido un importe de \$1,751,238 quedando pendiente por ejercer un saldo de \$176,740, realizada mediante contrato numero CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-016 con recursos estatales y federales del programa de Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), se determino lo siguiente:

- a. Expediente técnico incompleto, debido a que carece de números generadores de la estimación 1, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

Solventación:

Inciso A: Se anexa copia de estimación 1, la cual se refiere solo a suministro de materiales, por lo cual no existen generadores, solo la evidencia del reporte fotográfico de dicho suministro en el sitio de los trabajos.

- b. Incumplimiento de plazo de ejecución de los trabajos de conformidad con las disposiciones Generales CGC 1.1 ® de las Condiciones Especiales del Contrato CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-016, toda vez que señala como fecha programada de terminación de los trabajos el día 31 de Diciembre de 2014; Sin embargo, el día 19 de Febrero de 2015, fecha en que se realizo la verificación física por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se constato que se encontraba en proceso con un avance físico del 98%.

c. En la misma verificación física, se determinaron conceptos pagados no ejecutados por \$72,497, en relación con las estimaciones 3 y 4, como se detalla a continuación.

Datos del comprobante		Concepto	Cantidad pagada	Cantidad realizada	Cantidad pagada no realizada	Costo unitario con iva	Diferencia en pesos pagada y no realizada
Fecha	Numero						
01/12/14	50	K052M1 Suministro e instalación de escalera marina para tanques de 3.0m de altura	2 pzas	0 pzas	2 pzas	\$9,504.89	\$19,010
01/12/14	50	G002A Cerco de malla de alambre num. 10 de 51x51mm	101.38ml	0 ml	101.38 ml	\$457.86	\$46,418
17/12/14	63						
01/12/14	50	G006B Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica para cerco del mismo material a base de una hoja abatible de 0.90x2.00m	1 pza	0 pza	1 pza	\$2,421.65	\$2,422
01/12/14	50	G006A Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica para cerco del mismo material a base de dos hojas abatibles de 2.00x2.00 m	1 pza	0 pza	1 pza	\$4,647.47	\$4,647
						Total	\$72,497

Solventación:

Respecto de los incisos B y C, se está integrando la información para solventar la presente observación, la cual será remitida a ese órgano fiscalizador una vez que este completa.

13. En relación con la revisión efectuada durante el mes de Febrero de 2015 a diversas obras publicas reportadas con cifras al 31 de Diciembre de 2014, en la obra pública NC1-583 denominada "Construcción de Sistemas Intercomunitario de Agua Potable (Segunda etapa)", en localidades varias del municipio de Hautabampo, contratada con la empresa Castco de México S.A. de C.V., por un importe contratado y ejercido de \$4,972,068, realizada mediante contrato numero CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-034 con recursos estatales y federales del programa de Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), se determino lo siguiente:

a. Expediente técnico incompleto, debido a que carece de números generadores de la estimación 1, estimación 2 con sus números generadores y archivo fotográfico y bitácora de obra electrónica, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

Solventación Inciso A:

Se anexa copia de números generadores de la estimación 1, estimación 2 con sus números generadores y archivo fotográfico y bitácora de obra electrónica.

b. Incumplimiento de plazo de ejecución de los trabajos de conformidad con las disposiciones Generales CGC 1.1 ® de las condiciones generales del contrato CEA-PROSSAPYS-IHU-AB-14-034, toda vez que señala como fecha programada de terminación de los trabajos el día 31 de Diciembre de 2014; sin embargo al día 17 de Febrero de 2015, fecha en que se realizo la verificación física por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se constato que se encontraba en proceso con un avance físico del 85%.

Solventación Inciso B:

Se anexa copia de oficio no. CEA-0014/15 de fecha 05 de enero de 2015, mediante el cual se le notificó al contratista de que ha incurrido en incumplimiento en el plazo de ejecución de los trabajos, por lo cual se le hará un cargo por penas convencionales, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra. Una vez que se haya realizado el pago de dichas penas convencionales, le será remitida copia a ese órgano fiscalizador.

14. En relación con la revisión efectuada durante el mes de Febrero de 2015 a diversas obra pública reportadas con cifra al 31 de Diciembre de 2014, en la obra pública NC1-561 denominada "Rehabilitación de Colector Avenida "P" entre calle 2 y vía de Ferrocarril "H", en la localidad de Caborca, contratada con la empresa Constructora 54, S.A. de C.V., por un importe contratado y ejercido de \$4,627,389, realizada y concluida mediante contrato numero CEA-APAZU-IHU-OB-14-027 con recursos estatales y federales del programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), se determino lo siguiente:

a. Expediente técnico incompleto, debido a que carece de estimación 3 con sus números generadores y archivo fotográfico, bitácora electrónica de obra, reportes de control de calidad, garantía de vicios ocultos, acta de entrega recepción y finiquito, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

Solventación:

Inciso A: Se anexa copia de archivo fotográfico, bitácora electrónica de obra y acta de entrega recepción y finiquito.

b. En la verificación física realizada por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, el día 18 de Febrero de 2015 se determino un concepto pagado no realizado por \$226,215, en relación con la estimación numero 1 y 2, como se detalla a continuación:

Datos del comprobante		Concepto	Cantidad pagada	Cantidad realizada	Cantidad pagada no realizada	Costo unitario con iva	Diferencia en pesos pagada y no realizada
Fecha	Numero						
30/12/14	78	H202M Suministro de tubería de pvc sanitario acostillada de 610 mm (24") de diámetro tipo permalock ASTM F-794 y según especificaciones STMD3212 para juntas de sello hermético.	1,218.34ml	1,129 ml	89.34 ml	\$2,532.07	\$226,215
30/12/14	80						

Solventación:

Se está integrando la información para solventar la presente observación, la cual será remitida a ese órgano fiscalizador una vez que este completa.

15. En relación con la revisión efectuada durante el mes de Febrero de 2015 a diversas obras reportadas con cifras al 31 de Diciembre del 2014, en la obra pública NC1-718 denominada "Perforación de Pozo Profundo para el Abastecimiento de Agua Potable en las colonias Kennedy, Santa Cecilia, Bella Vista, Niños Héroes, Los Arcos y Fátima", en la localidad de Santa Ana, contratada con la empresa Richter Construcciones S.A. de C.V., por un importe contratado y ejercido de \$2,309,827, realizada mediante la modalidad de contrato numero CEA-APAZU-IHU-OB-14-037 con recursos estatales y federales del programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), se determino lo siguiente:

a. Expediente técnico incompleto, debido a que carece de estimación 3 y 4 con sus números generadores, archivo fotográfico y bitácora electrónica de obra, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

b. Incumplimiento de plazo de ejecución de los trabajos de conformidad con las disposiciones Generales CGC 1.1 de las condiciones generales del contrato CEA-APAZU-IHU-OB-14-037, toda vez que señala como fecha programada de terminación de los trabajos el día 31 de Diciembre de 2014; Sin embargo, al día 16 de Febrero de 2015, fecha en que se realizo la verificación física por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se constato que se encontraba en proceso de ejecución con un avance físico del 90%.

Solventación:

Se está integrando la información para solventar la presente observación, la cual será remitida a ese órgano fiscalizador una vez que este completa.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
Solventación de Observaciones a la Segunda Revisión a los Informes
Trimestrales del Ejercicio 2014 relativos a Obra Pública

Anexo Observación 10.1



SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS

Comprador: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Asunto: Se invita a participar en el procedimiento de Comparación de Precios (Shopping)
Control interno: CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-040
Numero de licitación: IO-926008990-N40-2014

Hermosillo sonora a 14 de Noviembre de 2014

FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ
6622 850635 Y 6622561006
PRESENTE.

Con fundamento en el Artículo 12 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y a los numerales 32, 33, 34, 35 y 36 de los Procedimientos y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo (PROCEDIMIENTOS), emitidos por la Secretaria de la Función Pública el 15 de octubre de 2013, se expide la presente solicitud de cotización.

1. El Gobierno de México (en adelante denominado "el Prestatario") ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo (en adelante denominado "préstamo") para financiar parcialmente el costo del Programa para la Sostenibilidad de Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS), y el Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se expide esta solicitud.

2. La Comisión Estatal del Agua Del Gobierno del Estado de Sonora, solicita presentar cotizaciones para los trabajos denominados: PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA

En las Especificaciones Técnicas se proporcionan más detalles sobre los trabajos y servicios conexos.

3. Especificaciones técnicas del equipo y del servicio conexo
Se adjuntan mediante archivos electrónicos

4. A continuación se comunica que se adjunta a la presente archivo electrónico que contiene el catalogo de conceptos que se debe cotizar:

5. Plazo y lugar de entrega

La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 01 de Diciembre de 2014 y la fecha de terminación será el día 31 de Diciembre de 2014. Y El plazo de ejecución de los trabajos será de 31 Días Naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los mismos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

OCAMPO NÚM. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx



Recibido
14 NOV 14



SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS

Comprador: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Asunto: Se invita a participar en el procedimiento de Comparación de Precios (Shopping)
Control interno: CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-040
Numero de licitación: IO-926008990-N40-2014

Hermosillo sonora a 14 de Noviembre de 2014

JONATHAN GILJE ENCINAS
6622 56 79 40
PRESENTE

Con fundamento en el Artículo 12 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y a los numerales 32, 33, 34, 35 y 36 de los Procedimientos y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo (PROCEDIMIENTOS), emitidos por la Secretaria de la Función Pública el 15 de octubre de 2013, se expide la presente solicitud de cotización.

*Recibido
Daxiel Geronimo
14/11/2014*

1. El Gobierno de México (en adelante denominado "el Prestatario") ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo (en adelante denominado "préstamo") para financiar parcialmente el costo del Programa para la Sostenibilidad de Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS), y el Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se expide esta solicitud.

2. La Comisión Estatal del Agua Del Gobierno del Estado de Sonora, solicita presentar cotizaciones para los trabajos denominados: **PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA**

En las Especificaciones Técnicas se proporcionan más detalles sobre los trabajos y servicios conexos.

3. Especificaciones técnicas del equipo y del servicio conexo
Se adjuntan mediante archivos electrónicos

4. A continuación se comunica que se adjunta a la presente archivo electrónico que contiene el catalogo de conceptos que se debe cotizar:

5. Plazo y lugar de entrega

La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 01 de Diciembre de 2014 y la fecha de terminación será el día 31 de Diciembre de 2014. Y El plazo de ejecución de los trabajos será de 31 Días Naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los mismos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"





SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS

Comprador: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Asunto: Se invita a participar en el procedimiento de Comparación de Precios (Shopping)
Control interno: CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-040
Numero de licitación: IO-926008990-N40-2014

Hermosillo sonora a 14 de Noviembre de 2014

CONSTRUCCIONES MAPS, S.A. DE C.V.
260-6897 Y 6621130951
PRESENTE

Revisor David Perant
14/NOV/2014

Con fundamento en el Artículo 12 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas y a los numerales 32, 33, 34, 35 y 36 de los Procedimientos y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo (PROCEDIMIENTOS), emitidos por la Secretaría de la Función Pública el 15 de octubre de 2013, se expide la presente solicitud de cotización.

1. El Gobierno de México (en adelante denominado "el Prestatario") ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo (en adelante denominado "préstamo") para financiar parcialmente el costo del Programa para la Sostenibilidad de Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS), y el Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se expide esta solicitud.

2. La Comisión Estatal del Agua Del Gobierno del Estado de Sonora, solicita presentar cotizaciones para los trabajos denominados: PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA

En las Especificaciones Técnicas se proporcionan más detalles sobre los trabajos y servicios conexos.

3. Especificaciones técnicas del equipo y del servicio conexo
Se adjuntan mediante archivos electrónicos

4. A continuación se comunica que se adjunta a la presente archivo electrónico que contiene el catalogo de conceptos que se debe cotizar:

5. Plazo y lugar de entrega

La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 01 de Diciembre de 2014 y la fecha de terminación será el día 31 de Diciembre de 2014. Y El plazo de ejecución de los trabajos será de 31 Días Naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los mismos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

OCAMPO NO. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx





OFICIO No. DCCC-595-14
HERMOSILLO, SONORA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.
"2014: AÑO DE LA SALUD MASCULINA"
CONTROL INTERNO CEA-PROSSAPYS-IHU-09-14-040

C. C.P. RUBÉN ENRÍQUEZ MÁRQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE CEA.
Presente.-

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Normatividad aplicable, por este conducto me permito Invitar a Usted al acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la siguiente Licitación por Comparación de Precios del programa PROSSAPYS:

Obra:	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA
No. Licitación	IO-926008990-N40-2014
Fecha de Apertura Técnica y Económica	25 de Noviembre de 2014 11:00 Horas

El acto se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua, ubicada en Blvd. Agustín de Vildosola s/n esq. Av. De la Cultura, Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora.

La junta de aclaraciones será el día 20 de Noviembre de 2014, a las 11:00 horas, en las Oficinas de la Comisión Estatal del Agua Ubicadas en Ocampo No.49 Col. Centenario Hermosillo Sonora

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS

C.P. PAZ GRUJALVA RUIZ

C.C.P. ARCHIVO,
REGISTRO CEARDC-07
REV-1

SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
18 NOV. 2014
Erika S. B. M.
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y EL FOSSI





OFICIO No. DCCC-595-14
SONORA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.
"2014: AÑO DE LA SALUD MASCULINA"
CONTROL INTERNO.CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-040

LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA.
SECRETARIO DE HACIENDA.
Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Normatividad aplicable, por este conducto me permito invitar a Usted al acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la siguiente Licitación por Comparación de Precios del programa PROSSAPYS:

Obra:	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA
No. Licitación	IO-926008990-N40-2014
Fecha de Apertura Técnica y Económica	25 de Noviembre de 2014 11:00 Horas

El acto se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua, ubicada en Blvd. Agustín de Vildosola s/n esq. Av. De la Cultura, Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora.

La junta de aclaraciones será el día 20 de Noviembre de 2014, a las 11:00 horas, en las Oficinas de la Comisión Estatal del Agua Ubicadas en Ocampo No.49 Col. Centenario Hermosillo Sonora. Las convocatorias de licitación está disponible para su consulta por medio del sistema compranet, en caso de tener alguna observación con respecto a la misma favor de hacerlas llegar antes de la junta de aclaraciones para estar en posibilidades de tomarlas en cuenta.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS

C.P. PAZ GRIJALVA RUIZ

C.C.P. C.P. SAÚL LÓPEZ MONTIEL - SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DEBARROLLO
C.C.P. ARCHIVO.
REGISTRO CEARDC-07
REV-1



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Ocampo No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 y 213-1005
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx



SONORA
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO



OFICIO No. DCCC-595-14
HERMOSILLO, SONORA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.
"2014: AÑO DE LA SALUD MASCULINA"
CONTROL INTERNO CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-040

C. C.P. RUBÉN ENRÍQUEZ MÁRQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE CEA.
Presente.-

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Normatividad aplicable, por este conducto me permito invitar a Usted al acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la siguiente Licitación por Comparación de Precios del programa PROSSAPYS:

Obra:	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA
No. Licitación	IO-926008990-N40-2014
Fecha de Apertura Técnica y Económica	25 de Noviembre de 2014 11:00 Horas

El acto se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua, ubicada en Blvd. Agustín de Vildosoia s/n esq. Av. De la Cultura, Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora.

La Junta de aclaraciones será el día 20 de Noviembre de 2014, a las 11:00 horas, en las Oficinas de la Comisión Estatal del Agua Ubicadas en Ocampo No.49 Col. Centenario Hermosillo Sonora

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS

C.P. PAZ GRUJALVA RUIZ

C.C.P. ARCHIVO,
REGISTRO CEARDC-07
REV-1

SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
18 NOV. 2014
Erika S. B. M.
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y EL FOSSI



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Ocampo No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 Y 213-1005
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx



SONORA

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO



OFICIO No. DCCC-595-14
 HERMOSILLO, SONORA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.
 "2014: AÑO DE LA SALUD MASCULINA"
 CONTROL INTERNO CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-040
 REGISTRO CEARDC-07
 REV-1

C.P. MARÍA GUADALUPE RUIZ DURAZO.

Secretario de la Contraloría General.

Presente.-

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Normatividad aplicable, por este conducto me permito Invitar a Usted al acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la siguiente Licitación por Comparación de Precios del programa PROSSAPYS, Cumpliendo con lo señalado en la Tabla de Montos Máximos incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2014, Publicada en el Diario Oficial de la Federación y actualmente vigente para el presente ejercicio del 2014.:

Obra:	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA
No. Licitación	IO-926008990-N40-2014
Fecha de Apertura Técnica y Económica	25 de Noviembre de 2014 11:00 Horas

El acto se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua, ubicada en Blvd. Agustín de Vildosola s/n esq. Av. De la Cultura, Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora.

Se adjuntan archivos para notificación de convocatoria de licitación y anexos, de acuerdo al oficio No.S-0652/2008 de fecha 09 de Mayo de 2008 emitido por la Secretaria de la Contraloría General.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS

C.P. PAZ GRIJALVA RUIZ



INVITACION A LAS LICITACIONES NO.N26, N28, N29, N30, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N38, N39, N40 Y N41

Licitaciones Costos

Enviado el: sábado, 15 de noviembre de 2014, 02:44 p.m.

Para: daguillar@sonora.gob.mx

Datos adjuntos: INVITACION N26.pdf (389 KB) ; INVITACION N28.pdf (397 KB) ; INVITACION N29.pdf (402 KB) ; INVITACION N30.pdf (401 KB) ; INVITACION N32.pdf (393 KB) ; INVITACION N33.pdf (405 KB) ; INVITACION N34.pdf (373 KB) ; INVITACION N35.pdf (371 KB) ; INVITACION N36.pdf (375 KB) ; INVITACION N37.pdf (385 KB) ; INVITACION N38.pdf (372 KB) ; INVITACION N39.pdf (366 KB) ; INVITACION N40.pdf (358 KB) ; INVITACION N41.pdf (365 KB)

ADJUNTO LAS INVITACIONES FORMALES

SALUDOS!!



OFICIO N^o. DCCC-595-14
 HERMOSILLO, SONORA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.
 "2014: AÑO DE LA SALUD MASCULINA"
 CONTROL INTERNO CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-040

ING. HECTOR ORTÍZ CISCOMANI.

SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA.
 Presente.-

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Normatividad aplicable, por este conducto me permito Invitar a Usted al acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la siguiente Licitación por Comparación de Precios del programa PROSSAPYS:

Obra:	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA
No. Licitación	IO-926008990-N40-2014
Fecha de Apertura Técnica y Económica	25 de Noviembre de 2014 11:00 Horas

El acto se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua, ubicada en Blvd. Agustín de Vildósola s/n esq. Av. De la Cultura, Colonia Villa de Serís (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS

C.P. PAZ GRIJALVA RUIZ

C.C.P. ARCHIVO,
 REGISTRO CEARDC-07
 REV-1



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Ocampo No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 y 213-1005
 HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx



SONORA
 ★ ★ ★ ★ ★
 AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
 Y BUEN GOBIERNO



OFICIO No. DCCC-595-14
 HERMOSILLO, SONORA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.
 "2014: AÑO DE LA SALUD MASCULINA"
 CONTROL INTERNO CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-040

C. ING. ADOLFO JORGE HARISPURU BORQUEZ
 PRESIDENTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE
 LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN SONORA.
 Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Normatividad aplicable, por este conducto me permito Invitar a Usted al acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la siguiente Licitación por Comparación de Precios del programa PROSSAPYS:

Obra:	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA
No. Licitación	IO-926008990-N40-2014
Fec ha de Apertura Técnica y Económica	25 de Noviembre de 2014 11:00 Horas

El acto se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua, ubicada en Blvd. Agustín de Vildosola s/n esq. Av. De la Cultura, Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS

C.P. PAZ GRUJALVA RUIZ

C.C.P. ARCHIVO
 REGISTRO CEARDC-07
 REV-1





OFICIO No. DCCC-595-14
HERMOSILLO, SONORA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.
"2014: AÑO DE LA SALUD MASCULINA"
CONTROL INTERNO CEA-PROSSAPYS-IHJ-08-14-040

C. JOSÉ LUIS JUVERA FLORES
COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO.
TEL: (662) 214 13 35 CEL (6621) 41 77 76
Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Normatividad aplicable, por este conducto me permito Invitar a Usted al acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la siguiente Licitación por Comparación de Precios del programa PROSSAPYS:

Obra:	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA
No. Licitación	IO-926008990-N40-2014
Fecha de Apertura Técnica y Económica	25 de Noviembre de 2014 11:00 Horas

El acto se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua, ubicada en Blvd. Agustín de Vildósola s/n esq. Av. De la Cultura, Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hermosillo, Sonora.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS


C.P. PAZ GRIJALVA RUIZ

C.C.P. ARCHIVO
REGISTRO CEARDC-07
REV-1



SAGARHPA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

OCAMPO No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 y 213-1005
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2014 AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO



OFICIO No. DCCC-595-14
HERMOSILLO, SONORA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.

"2014: AÑO DE LA SALUD MASCULINA"
CONTROL INTERNO CEA-PROSSAPYS-14-04 DEL AGO

Dyda
Balkan
CEA GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
10 NOV 2014
RECIBIDO

M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA URBANA DE LA CEA
PRESENTE.-

REFERENTE A LA LICITACIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIOS DEL PROGRAMA PROSSAPYS No. IO-926008990-N40-2014 RELATIVA A: PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES ESTÁN PROGRAMADAS A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y HORAS ABAJO DESCRITAS:

VISITA DE OBRA		JUNTA DE ACLARACIONES	
FECHA / HORA	LUGAR	FECHA / HORA	LUGAR
19 DE NOVIEMBRE DE 2014 10:00 HORAS	PARTIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA.	20 DE NOVIEMBRE DE 2014 11:00 HORAS	EN LAS OFICINAS DEL CEA UBICADAS EN OCAMPO No.49 COL. CENTENARIO HERMOSILLO SONORA

EL PERSONAL A SU CARGO SUGIRIÓ QUE NO ERA NECESARIA LA VISITA DE OBRA POR LO QUE NO SE PROGRAMO DICHO EVENTO

ASÍ MISMO, AGRADECERÉ A USTED TURNAR A ESTA DIRECCIÓN EL ORIGINAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, EL MISMO DÍA DEL ACTO EN HORARIO DE OFICINA CON EL OBJETO DE VERIFICAR E INCORPORAR EN SU CASO, CAMBIOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PONERLA A DISPOSICIÓN DEL SISTEMA COMPRANET 5.0.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS

C.P. PAZ GRUJALVA RUIZ

C.C.P. ARCHIVO.
REGISTRO CEARD-07
REV-01



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

OCAMPO No. 49 ENTRE JOSÉ MARÍA AVILA Y MICHEL | TELÉFONOS: +52 (662) 212-0449 y 213-1005
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx



SONORA

JUSTICIA, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO



ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIOS DEL PROGRAMA PROSSAPYS No. IO-926008990-N40-2014, DE ACUERDO A LA INVITACIÓN EXPEDIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE SONORA RELATIVA A LA OBRA: PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE, EN EL ESTADO DE SONORA.

En la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, México, siendo las 11:00 horas del día 24 de Noviembre del 2014, fecha y hora fijadas para celebrar el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación anteriormente citada, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Costos, Concursos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua, localizada en Blvd. Agustín de Villdólosa s/n esq. Av. de la Cultura, Col. Villa de Seris (Edificio anexo a MUSAS), en esta Ciudad, las personas físicas, moral y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento.

En representación del C. LIC. RENÉ FRANCISCO LUNA SUGICH, Encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la CEA, presidió el acto el C. C.P. Rigoberto Molina Terán, Director de Contratos, designado para este acto mediante oficio No. CEA-14/202 de fecha 19 de Junio de 2014, encontrándose presentes además el C. Ing. Oscar Francisco Borquez Moreno, Director de Concursos de la propia Comisión.

El mismo servidor público toda vez que se hubo cerciorado que existe constancia por escrito de que se invitó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, a la Secretaría de la Contraloría General, a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora; y contando con la presencia del C. Ing. Daniel López Valenzuela, Auditor del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo en representación de la Secretaría de la Contraloría General y el C. José Luis Juvera Flores, Comisario Público Ciudadano en representación de la Sociedad Civil; dio inicio pasando lista de asistencia a las personas que mostraron su interés en participar en la presente licitación, estando presente las siguientes: el C. Víctor Zavala Villegas, en representación de la empresa JONATHAN GILJE ENCINAS; el C. José Miranda Terán, en representación de la empresa FRANCISCO JAVIER GARCÍA GÓMEZ y el C. David Peralta Soto, en representación de la empresa CONSTRUCCIONES MAPS, S.A. DE C.V.; recibiendo de las mismas el sobre cerrado conteniendo su respectiva proposición al ser nombrada.

A continuación, a la vista de los asistentes al presente acto y de acuerdo a los Procedimientos y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo (PROCEDIMIENTOS), emitidos por la Secretaría de la Función Pública el 15 de octubre de 2013, se procedió a la apertura del sobre conteniendo la propuesta técnica y económica de cada licitante, mostrándose a los asistentes los Documentos del 18.1 al 18.3 y del 19.1 al 19.13, admitiéndose para su revisión detallada aquellas que presentan la documentación requerida, de acuerdo a la solicitud de cotización para comparación de precios elaborada para esta licitación, obteniéndose el siguiente resultado:

NOMBRE DE LA EMPRESA	IMPORTE (En \$ y sin I.V.A.)	PROPUESTA
JONATHAN GILJE ENCINAS	567,178.19	ACEPTADA
FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ	588,423.89	ACEPTADA
CONSTRUCCIONES MAPS, S.A. DE C.V.	542,734.83	ACEPTADA

Concluida la apertura de las Propuestas, uno de los licitantes y el servidor público facultado para presidir el acto, rubricaron el Documento No. 19.1 (Catalogo de conceptos y cantidades de trabajo) de las propuestas aceptadas.

Por este mismo conducto, se citó a los participantes para el día 27 de Noviembre del 2014, a las 12:00 horas, en este mismo lugar, para darles a conocer el fallo de esta Licitación.

Siendo las 11:20 horas del mismo día, se dio por terminado el acto correspondiente a la Apertura de las propuestas de esta licitación, levantándose la presente Acta para los efectos a que haya lugar, la que después de suscribirla de conformidad las partes que intervinieron en el mismo, recibieron copia de la presente.

R

Vocalía 20 Nov 14



POR LOS LICITANTES

NOMBRE EMPRESA	FIRMA
JONATHAN GILJE ENCINAS	<i>Jonathan Gilje Encinas</i>
FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ	<i>Francisco Javier Garcia Gomez</i>
CONSTRUCCIONES MAPS, S.A. DE C.V.	<i>Francisco Javier Garcia Gomez</i>

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE SONORA

[Signature]
C. C.P. RIGOBERTO MOLINA TERÁN
Director de Contratos

[Signature]
C. ING. OSCAR FRANCISCO BORQUEZ MORENO
Director de Concursos

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

[Signature]
C. ING. DANIEL LÓPEZ VALENZUELA
Auditor del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

POR PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

[Signature]
C. JOSÉ LUIS JUVERA FLORES
Comisario Público Ciudadano