

**Lic. Fernando Herrera Saldate**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0999/2019, de fecha 17 de Mayo del 2019, con motivo de la verificación física de las obras ubicadas en los municipios de Cumpas, Villa Hidalgo, Nacori, Nacori Chico, y Bavispe, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:


El día 22 de Mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en la localidad de Villa Hidalgo y de San Juan del Río, municipio de Villa Hidalgo además de la de la obra ubicada en la localidad San Miguelito, municipio de Bavispe.

**Nombre de la Obra:** REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO.

**N° de Contrato:** SRSSA002324

**Ejecutora:** CECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-023



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado, percatándonos que el centro de salud presenta varias deficiencias.

El día 24 de Mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en las localidades de Jécori, municipio de Cumpas.

**Nombre de la Obra:** REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JÉCORI, MUNICIPIO DE CUMPAS.

**N° de Contrato:** SRSSA000813

**Ejecutora:** CECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-020



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado, percatándonos que presentan varias deficiencias y ocupan algunos trabajos.

Habiéndose concluido las actividades de verificación física de obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

**ATENTAMENTE**

*Ismael Soto Piri*

**Ing. Ismael Soto Piri**

El día 23 de Mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en las localidades de Nacori Chico y La Mesa de 3 Ríos, municipio de Nacori Chico.

**Nombre de la Obra:** REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO.

**N° de Contrato:** SRSSA001641

**Ejecutora:** CECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-024



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.

Hallazgos: la obra se a construido en varias etapas presentado problemas en losas de piso (expansiones en el material que se encuentra debajo, provocando cuarteaduras en las losas y muros agrietados).

**Nombre de la Obra:** REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA MESA 3 RÍOS, MUNICIPIO DE NÁCORI.

**N° de Contrato:** SRSSA001653

**Ejecutora:** CECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-022



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.

Se tubo contactó con el personal de CECOP el ing. Diego Ernesto Martínez Ibarra el cual comento que los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado pero que dentro de un plazo de una semana más se iniciarían los trabajo de rehabilitación.

**Nombre de la Obra:** REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO.

**N° de Contrato:** SRSSA002336

**Ejecutora:** CECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-021



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.

**Nombre de la Obra:** REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE.

**N° de Contrato:** SRSSA000480

**Ejecutora:** CECOP

**No. De Obra Asignada:** 19-RCS-026



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.