



SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
22 DE ENERO DE 2018.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.
P R E S E N T E.

Por este medio me permito poner a su consideración los resultados obtenidos en la comisión que me fue encomendada por los días 16, 17, 18 y 19 de enero de 2018, al municipio de San Luis Rio Colorado, con la finalidad de coordinar, supervisar y verificar las obras y/o acciones que se apoyan con los diferentes programas a cargo de esta secretaria.

NOTA. Esta comisión se realizó los días 15, 16, 17 y 18 del presente mes debido a que los representantes de cada módulo vendrían a la Comisión Nacional del Agua a reunión el jueves y viernes a esta ciudad.

MODULOS 1,2 Y 3.- Se recabaron las firmas en los addendum de cada módulo por los presidentes secretarios y tesoreros, donde se acuerda que el termino para la terminación de las obras y recursos será el día 31 de marzo del 2018.

MODULO 1.- se verifico la terminación de un tramo de canal así como los preparativos para el inicio de los trabajos de perforación de un pozo para uso agrícola.

MODULO 2.- En compañía del gerente del módulo se verifico la instalación de un tramo de tubería así como las bridas respectivas en el pozo 22 valle. En cuanto al pozo que se apoyó con la tubería de ademe, bentonita y tapón de fondo se encuentra aun sin instalarse el motor bomba, subestación etc. Solicitándole al presidente del módulo la pronta instalación para que no esté la obra en situación de una obra ociosa.

MODULO 3.-En compañía del encargado de las obras el Ing. Erik Torres se estuvo presente en los últimos trabajos de terminación del pozo el cual fue apoyado con el ademe liso y ranurado así como el tapón de fondo y su respectiva bentonita.

El registro eléctrico quedo de la siguiente manera: de 0 a 120 metros tubería lisa, de 120 a 180 tubería ranurada y de 180 a 186 metros tubería lisa con tapón de fondo.


Sin otro comentario de momento quedo de usted.

ATENTAMENTE



ING. ALVARO DAL POZZO LOPEZ

c.c.p. Lic. Francisco Sergio Urías López.-Director General de Desarrollo Agrícola.
c.c.p. Archivo y Minutario.



R. 05