

**RESUMEN DE AVANCE APAZU**  
**INFORME DEL MES DE AGOSTO DEL 2009**

C: resumen avance Coresse

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2009/Coresse/resumen avance Coresse

**IMPORTE ASIGNADO:**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| FEDERAL:   | <u>29,105,107</u> |
| ESTATAL:   | <u>43,372,874</u> |
| MUNICIPAL: | <u>0</u>          |
| TOTAL:     | <u>72,477,981</u> |

**Nota:** El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

|                         |                   |            |
|-------------------------|-------------------|------------|
| IMPORTE CONTRATADO:     | <u>69,751,552</u> | <u>96%</u> |
| IMPORTE TOTAL FISICO:   | <u>55,927,096</u> | <u>77%</u> |
| IMPORTE TOTAL EJERCIDO: | <u>41,542,155</u> | <u>57%</u> |



