

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TOTAL DEL CONTRATO

NÚMERO CECYTES.SERVICIOS.SV.019.2019

De conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y en estricto apego al artículo 177 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, del contrato **CECYTES.SERVICIOS.SV.019.2019**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Hermosillo, Son; siendo las 10:00 horas, del día 12 de septiembre de 2019, en las instalaciones del plantel Hermosillo IV con domicilio en AVE. SIERRA DEL SUR . COLONIA MANUEL GÓMEZ MORÍN, se encuentran reunidos los;

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Interviene en representación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, en lo sucesivo Jefe de Departamento de obra y mantenimiento de El Cecytes y designado como Administrador del Contrato número **CECYTES.SERVICIOS.SV.019.2019**; y por parte de la empresa **COMERCIALIZADORA Y DESARROLLOS MADIVAR** en lo sucesivo "EL CONTRATISTA", el C. Eduardo Valdez Pacheco, en su carácter de representante legal.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad referida, y cumplidos los requisitos que establece el artículo 175 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos de:

SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PLANTEL "HERMOSILLO IV"

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuación:

Contrato/Convenios	Importe Sin IVA
CECYTES.SERVICIOS.SV.019.2019	\$ 24, 900.00 M.N.
Plantel Hermosillo IV	\$
	\$
Importe total contratado	\$ 28,884.00 M.N.

Eduardo Valdez

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

Contrato y convenios	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha de Real Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
CECYTES.SERVICIOS.SV.019.2019	11/09/2019	30/09/2019	11/09/2019	12/09/2019	2 días
Plantel Hermosillo IV					

No habiendo otro asunto que atender, se declara concluida la presente acta siendo las 11:00 horas con 30 minutos del día en el que se actúa, firmando al calce quienes en ella intervinieron para debida constancia legal.

“LA CONTRATANTE”

“LA CONTRATISTA”
REPRESENTANTE LEGAL

Paola Hdz
Ing. Paola Hernández Lizárraga
Jefe de Departamento de Obra y Mantenimiento de El Cecytes

Eduardo Valdez
C. Eduardo Valdez Pacheco
Representante Legal

Eduardo Valdez