



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
AL TERCER TRIMESTRE DE 2013**

EVTOP-03

| ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI | | | | | | | | | | | | millones | | 1,278 | 2,176 | 236 | 414 | 314 | 314 | 266 | 466 | 199 | | 931 | 72.89 |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------|-------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------------------|-------|------|-----------|-----------------|-----|--------|-------|-----|--|-----|-------|
| ASIGNACION PRESUPUESTAL: | | | | | | | | | | | | META ANUAL | | METAS TRIMESTRALES | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable | Finalidad | Función | Subfunción | Eje Rector | Programa | Subprograma | Actividad o Proyecto | Meta | DESCRIPCION | ORIGINAL | MODIFICADA | | REALIZADO | | | | ACUMULADO | % AVANCE FISICO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | | | | | | | | | |
| 77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57 | 5701 | 001 | | FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI DESARROLLO SOCIAL. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SONORA SOLIDARIO AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. COORDINACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 1 | Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal | Asunto | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | |
| 2 | | | | | | | | 2 | Juntas de Consejo Directivo | Reunión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | |
| 3 | | | | | | | | 1 | Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. COORDINACIÓN EJECUTIVA | Asunto | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | |
| 4 | | | | | | | | 1 | Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | Reporte | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 75.00 | | | | |
| 5 | | | | | | | | 1 | Estudios y Proyectos COORDINACIÓN DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS | Estudio | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | |
| 6 | | | | | | | | 1 | Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores Contratacion de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacoazari-) | Documento | 1 | 1 | | | 1 | | | | 0 | 0.00 | | | | | |
| 6 | | | | | | | | 2 | Estudios y Proyectos COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | | | | |
| 6 | | | | | | | | 1 | Estudios y Proyectos AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | Estudio | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | 2 | Elaboración de expedientes técnicos Construccion de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolucion Primera Etapa) | Documento | 4 | 4 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 100.00 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | 3 | Reporte de Supervision (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario- Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacoazari-). DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA | Obra | 1 | 1 | | | 1 | | | | 0 | 0.00 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | 1 | Reporte de Supervision (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario- Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacoazari-). PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS | Reporte | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 75.00 | | | | |
| 8 | | | | | | | | 1 | Reporte de Supervision (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario- Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacoazari-). PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS | Reporte | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 75.00 | | | | |



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
AL TERCER TRIMESTRE DE 2013**

EVTOP-03

| ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|----------|-------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| ASIGNACION PRESUPUESTAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| millones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,278 2,176 236 414 314 314 266 466 199 931 72.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | METAS TRIMESTRALES | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable | Finalidad | Función | Subfunción | Eje Rector | Programa | Subprograma | Actividad o Proyecto | | | Meta | ORIGINAL | MODIFICADA | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO |
| | | | | | | | | | | | | | 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | 1er. | 2do. | 3er. | 4to. | | |
| 9 | | | | | | | | 1 | Estudios Financieros | Informe | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 50.00 |
| | | | | | | | | 2 | Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 75.00 |
| | | | | | | | | | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales | Asunto | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 75.00 |
| | | | | | | | | 2 | Asesoría Legal | Consulta | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 75.00 |
| | | | | | | | | 3 | Elaboración de Instrumentos Jurídico | Convenio | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 15 | 75.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | | | 92 | 92 | 21 | 24 | 23 | 24 | 21 | 24 | 23 | 0 | 68 |