



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO  
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013**

EVTOP-03

ORGANISMO: FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI													ASIGNACION PRESUPUESTAL:													
													millones		1,278	2,176	236	414	314	314	266	466	199	505	1,436	112.43
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													META ANUAL		METAS TRIMESTRALES											
Unidad Responsable	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO															
											ORIGINAL	MODIFICADA	REALIZADO				REALIZADO				ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
													1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.	4to.						
77	2	2	1	1	57	5701	001	FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI DESARROLLO SOCIAL. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SONORA SOLIDARIO AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. COORDINACIÓN GENERAL																		
								1	Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal	Asunto	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00			
								2	Juntas de Consejo Directivo	Reunión	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00				
								1	Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI	Asunto	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00				
								1	INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																	
								1	Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Reporte	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00				
								1	Estudios y Proyectos DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS	Estudio	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00				
								1	AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA																	
								1	Estudios y Proyectos	Estudio	0	0									0					
								2	Elaboración de expedientes técnicos	Documento	4	4	2	2			2	2			4	100.00				
								3	Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa)	Obra	1	1			1					0	0	0.00				
								4	Reporte de Supervision (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario-Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacoziari-).	Reporte	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00				
								1	PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS																	
								1	Estudios Financieros	Informe	2	2			1		1			1	2	100.00				
								2	Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00				
								1	Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA																	
								2	Contratacion de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacoziari-)	Documento	1	1			1					1	1	100.00				
								2	Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00				



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO  
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013**

EVTOP-03

<b>ORGANISMO: FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI</b>																							
<b>ASIGNACION PRESUPUESTAL:</b>																							
millones																							
1,278 2,176 236 414 314 314 266 466 199 505 1,436 112.43																							
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>																							
Unidad Responsable	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		METAS TRIMESTRALES										
											ORIGINAL	MODIFICADA	CALENDARIO				REALIZADO				ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.	4to.			
								3	Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales	Asunto	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4	Asesoría Legal	Consulta	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								5	Elaboración de Instrumentos Jurídico	Convenio	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100.00
									<b>TOTAL</b>		<b>92</b>	<b>92</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>91</b>	<b>98.91</b>	