Secretaria

Hermosillo,

Asunto: Informe Parcial de Auditoria.

C.ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT

Director General de la Junta de Caminos del
Estado de Sonora.

Presente.

Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora,
Sistema de Gestion de Calidad Certificado por
American Trust Register, S. C., en los procesos de Gestion Infema

. ! Nim. de Certiicads: ATRO1T7
Oficio No. S-0644/2014. Wgenucri"a s encacién 13122004

Norma de Referencla: NMX-CC-8001-IMNC-2008

Sonora, 27 de marzo de 2014.

“2014: Ao de la Salud Masculina”

" En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8 inciso XIX del Acuerdo que expide las normas generales

que establecen el Marco de Actuacion de los Organos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a
las entidades de la Administracion Publica Estatal; 140, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley del
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal, entrego a Usted un
ejemplar del Informe Parcial de Auditoria, de la Evaluacion del Programa Operativo Anual Il Semestre
2013, presentado por parte del Titular del Organo de Control y Desarrollo Administrativo adscrito a esa
Entidad a su cargo, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2013, documento el cual se

acompaiia al presente.

En virtud de la importancia que representa para esta Secretaria a mi cargo conocer las acciones que sean
desarrolladas para solventar las observaciones contenidas en el citado informe de auditoria, agradeceré a
Usted se sirva hacerlo del conocimiento de cada uno de los servidores publicos responsables de solventar

dichas observaciones para los efectos legales a que haya lugar, y rem

itir al Organo de Control y Desarrolio

Administrativo de la Junta de Caminos de! Estado de Sonora, la informacion y/o documentos que amparen
lo solventado de las referidas observaciones, dentro de un plazo no mayor a "10 dias héabiles contados a
partir de recibido el presente, y en coordinacion con el Titular de ese Organo de Control se le dé
seguimiento y solventacion a las mismas, en cumplimiento a las normas a que estan sometidos los

procesos de la Direccion General de Organos de Control y Vigilancia.
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Oficio No. 5-0644/2014.
Hermosillo, Sonora, 27 de marzo de 2014.

“2014: Afio de la Salud Masculina”

Dicha respuesta debera realizarse utilizando el informe referido, mismo que para facilitar su formulacion
debera de intercalar después de cada una de las observaciones, los parrafos encuadrados en el mismo,
seglin el modelo de oficio utilizado en ocasiones anteriores. :

Las hojas integrantes de su oficio de respuesta deberan ser numeradas nuevamente, en forma similar a la
utilizada en el informe y firmadas por el Titular y por el responsable administrativo de esa Entidad, mismo
que debera hacerla llegar al OCDA de manera electrénica y en documento impreso. f

Sin otro particular, quedo a sus apreciables ordenes.

Respetuosamente, ]
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
SECRETARIADEL LORIA GENERAL

Secretaria de la
Contraloria General
Hermosillo, Sonora

C.P.C. MARIA DALUPE RUIZ DURAZO

“2014: Austeridad, Transgarencia y Buen Gobierno”

Anexo: Informe

Ccp. C.P.C.Javier Fuller Velazquez, Director General de Organos de Control y Vigilancia.
ING. Norma Luisa Arce Monroy, Titular del Organo de Control y Desarrollo Administrativo de la JCES.

Minytario.
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~Junta de Caminos
del Estado de Sonora

Informe Parcial de Auditoria

Programa Operativo Anual, ‘%
correspondiente al Il Semestre 2013. 4

Gobierno del Estado de Sonora -
Secretaria de la Contraloria General :

Organo de Control y Desarrollo Administrativo
de la Junta de Caminos del Estado de Sonora

Secretaria de 1a Contraloria General

O N O R A Organo de Control y Desarrollo Administrativo
x o A % de la Junta de Caminos del Estado de Sonora
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Secretaria de la Contraloria General.
Organo de Control y Desarrollo
Administrativo de la Junta de Caminos del
Estado de Sonora.

Asunto: Informe Parcial de Auditoria.-
Evaluacion del cumplimiento al
Programa Operativo Anual 2013, al
Segundo Semestre.

Hermositlo, Sonora; 20 de marzo del 2014.

C.P.C. MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO
Secretaria de la Contralorla General -

Presente.

Antecedentes
Entidad Auditada:

Unidad administrativa 0
organo desconcentrado
auditado:

Constitucion:
Ubicacion

Oficio de notificacion:
Oficio vde comision:

Auditores comisionados:

Supervisor:

Titular del OCDA:

Desarrollo de la revision
Periodo:

Alcance:

Analisis

Junta de Caminos del Estado de Sonora.

Direccion General, Direcciones de Administracion, Obras, Técnica,
de Supervision y Control de Calidad; Unidades de Modernizacién e
Informatica, Juridica, de Licitaciones y Contratos; y Residencias.

Ley Namero 36, del 19 de Junio de 1986.
Boulevard lgnacio Soto y Pedregal S/N Col. San Luis.

$-0013/2014 del 10 de enero del 2014; OCDA-JCES-020/2014 del
17 de febrero del 2014.

OCDA-JCES-019/2014 del 17 de febrero del 2014.

C.C. C.P. Maria Guadalupe Mendoza Hernandez, C.P. Maria
Lourdes Mireles Molina, Ing. Amanda Lorena Moran Medina e ing.

- Luis Carlos Montiet Garcia.

Ing. Norma Luisa Arce Monroy

Ing. Norma Luisa Arce Monroy

Del 01 de julio al 31 de diciembre del 2013.

Evaluacion del cumplimiento al Programa Operativo Anual 2013, al
Segundo Semestre.

e llevd a cabo de acuerdo con las Normas Generales de Auditoria Piblica emitidas por la Secretaria
eMa Funcion Plblica, y con base a la normatividad aplicable para el ejercicio y control del gasto
publlco en consecuencia, incluyd las pruebas que se consideraron necesarias en las circunstancias.
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Objetivo

Evaluar el avance programatico presupuestal y el cumphmlento de metas al Segundo Semestre del

ejercicio 2013 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.

{
i
i
{
i

Resuitados y oportunidades de mejora detectadas.

1.- Organizacién General.

I.1 La Junta de Caminos del Estado de Sonora, se cre6 como un Organismo Descentralizado con
personalidad juridica y patrimonio propios, de acuerdo a Ley No.. 36 publicada en el Boletin
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 19 de junio de 1986, con el obJeto de llevar a cabo
acciones relativas a la planeacion, programacion, presupuestacion, ejecucion, conservacion y
mantenimiento de la infraestructura carretera del Estado de Sonora.

1.2 El Reglamento Interior de la Junta de Caminos publicado el

14 de febrero de 2005, en el Boletin

Oficial No. 13 del Gobierno del Estado de Sonora, contempla la siguiente estructura:
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1.3 Se analizaron los documentos que sustentan la Organizacion, el Programa Operativo Anual y el

Presupuesto 2013, detectandose las siguientes situaciones:

.[\ ) 1 Direccion General ‘ Si
7| Direccion de Administracion Si
3 | Direccién de Obras Y Si
4 Direccion Técnica Si ] Si Si
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Direccién de Supervision y . T .
> | Control de Calidad S Si Si

Unidad de Licitaciones . .
6 y Contratos No Si Si

Unidad de Modernizacion e . . .
7| Informatica Si oSt Si
8 Unidad Juridica Si Si Si
Unidades Desconcentradas

Coordinacion de Residencias .
9 Zona Sur _ Si No No
10 | Residencias Si Si Si ’

Organo de Control y P .
" Desarrollo Administrativo * No ; Si Si

* Unidad Administrativa no incluida en el Reglamento Interior de la Junta de Caminos ya que se encuentra
adscrita a la Secretaria de la Contraloria General.

Fuente: Boletin Oficial No 13 del Gobierno del Estado de Sonora del 14 Qe febrero del 2005.

Descripcion de la situacion en la que se encuentran los documentos respecto de cada unidad
administrativa: :

S
Reglamento Interior Si, cuando la Unidad Admlmstratlva esta incluida y sus atnbucmnes
estan debidamente contempladas en el documento.

1

Programa Operativo Anual Si, cuando la Unidad Administrativa tiene debldamente
programadas sus actividades a traves de lineas de accion y metas.

Presupuesto | Si, cuando la Unidad Adm;ini$trativa tiene una asignacion
presupuestal relacionada con el Programa Operativo Anual.

En lo que respecta a la actualizacion del Reglamento Interior dé la Junta de Caminos del Estado de
Sonora, mediante Oficio JCES-01/1034-2013 del 04 de diciembre del 2013, enviado a la Secretaria
de la Contraloria General, la Entidad manifesto: ... “en relacién a la actualizacién del Reglamento
Interior de la entidad, se encuentra en estatus de detenido debido a que se estimé necesario por
parte de la Secretaria de la Divisién Juridica del Ejecutivo del Estado la modificacién de algunos
Articulos de la Ley 36 que Crea a la Junta de Caminos prewo a la liberacion del proyecto de
actualizacion del citado reglamento”.

Cabe hacer mencion, que en este documento la Entidad se comprometi6 a concluir el proyecto de
modificaciones a la Ley 36 para el mes de febrero del presente ano; sin embargo, a la fecha de la
presente evaluacion la Entidad no ha llevado a cabo acc10nes y/o gestiones para cumplir con el
itado compromiso, por lo que el incumplimiento a la normatmdad correspondiente, sigu
ersistiendo. : . "
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™

Il.- Andlisis del avance fisico del Programa Operativo Anualf.

Del informe del avance programatico presupuestal al 31 de d1c1embre del 2013, proporcionado por
la Direccion de Administracion, se desprende que el ambito de trabaJo de la Entidad se conforma de
1 programa, 2 subprogramas y 5 lineas de accion, mismas que se disgregan en 35 metas, en las que
se incluyen las actividades del Organo de Control y Desarrollo Adm1mstratwo.
Para efectos de llevar a cabo la presente evaluacion, se solicitd a cada Unidad Administrativa la
informacion relativa al cumplimiento de sus metas (Anexo 2).
Concentrado de cumplimiento de metas al Segundo Semestre del ejercicio 2013

5 N i Heet) Vi p

Direccion General 4 0 0 0 4 100

Direccion de ‘

Administracion 3 0 0 ! 0 3 100

Direccion de Obras 4 0 0 i 0 4 100

Direccién Técnica 4 1 0 ©0 3 100

Direccion de Supervisién y

Control de Calidad 3 0 0 0 3 100

Unidad de Licitaciones y !

Contratos 3 0 0 0 3 100

Unidad dfe Modermzacmn 4 0 0 0 4 100

e Informatica |

Unidad Juridica 3 ) 0 D) 3 100

Residencias 3 0 0 0 3 100

Nota: Para efectos del Lcﬁculo de la eficacia general no se consideraron las metas del Organo de Control y Desarrgilo

Administrativo.
En el Informe de la Cuenta Publica al Cuarto Trimestre del e]erc1c10 fiscal 2013, la Entidad presenta
las justificaciones correspondientes a las variaciones en las metas presentadas en el Informe de
Avance Programatico (EVTOP-03). En el caso de la Direccion Tecmca se presenta una meta con
grado de cumplimiento en el rango de 0-25, no cumplio con lo|programado, toda vez que depende
de las solicitudes externas que se realizan a la Entidad y en este ejercicio no hubo solicitudes, por
lo que para efectos del calculo de la eficacia de la unidad admlmstratlva no se considerd esta meta.
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lll.- Andlisis del avance financiero del Programa Operativo Anual.

De la informacion relativa al cum
Administrativa, se obtuvo el desem
unidades; asi como el ejercicio p

resultados se muestran en la siguiente tabla:

4

General

14,628,249

14,812,507

!

resupuestal al cierre del

|
1
|

5,646,016

5,646,016

100.00

plimiénto de las metas proporcionadas por cada Unidad
peno del Programa Operativo Anual 2013 a cargo de dichas
Fuarto Trimestre del 2013, cuyos

Direcci6n de
Administracion

14,269,578

16,584,049

17,117,729

17,117,729

100.00

Direccion de
Obras

12,213,924

11,458,990

11,901,188

11,901,188

100.00

Direccion
Técnica

4,159,103

4,303,423

4,423,606

4,423,606

£ 100.00

Direccion de
Supervision y
Control de
Calidad

4,132,764

3,729,358 |

3,825,187

3,825,187

100.00

Unidad de
Licitaciones y
Contratos

2,020,634

2,109,678

2,165,135

|
2,165,135

102.63

100.00

97.44

Unidad de
Modernizacion
e Informatica

1,631,955

1,660,042

1,705,850

1,705,850

1

102.76

100.00

97.31

Unidad -
Juridica

1,043,190

1,168,998

1,198,569

0

1,198,569

102.53

100.00

97.53

Residencias

104,002,505

90,630,110

88,250,559

3,883,103

92,133,662

101.66

100.00

98.37

Organo de
Control y
Desarrollo
Administrativo

1,746,105

2,353,955

2,456,995

|

|
2,456,995

104.38

100.00

95.81

eI

Nota: Para efecto del cétculo de la Eficacia y Eficiencia General, no se consideraron las metains del Organo de Control y Desarrollo Administrativo.

sialrs R

Del analisis al formato arriba sefalado, se aprecia que‘ en la ?Direccién General se consigna un
Avance Presupuestal de 38.12% y una eficiencia de 262.35%, derivado de que en este presupuesto se

encuentran considerados los recursos (de manera informativa

) por concepto de Publicidad y

Propaganda, junto con el presupuesto de la citada Direccién, segin se detalla en el siguiente
recuadro:

R

Presupuesto para cubrir las erogaciones por concepto de Publicidad y \ ,‘ NN
Propaganda. 12,000,!000 12,563,801 3’'333,218
- - - — :

X\ Errﬁ?gggesto para cubrir las erogaciones de la Dl'recc10n General de la 2'628,249 2,248,706 2°312,798
Presupuesto de laj Direccién General, tal y como se detalla en el 14,628,?49 14'812,507 5°646,016
formato arriba sefalado. : !
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Si tomamos en cuenta que el presupuesto modificado y e)erc1do (real), para cubrir las erogaciones
de la Direccién General de la Entidad, es de $2°248,706 y $2’ 312 798 respectivamente, por lo que
calculo del avance presupuestal (real) es de 102.85%, mientras que la eficiencia es de 97.22%.

|
Del analisis al Formato EVTOP-02, se emitieron las siguientes sitthaciones:

| --Observacion 1 ‘

| En el formato EVTOP-02, se detectaron erogaciones por $1°558,229 en la Partida “15901 Otras

| Prestaciones”, por concepto de Otros Ingresos no Gravables derivados de la aplicacion del PRT,
toda vez, que de acuerdo a lo establecido en el Manual de Programacioén y Presupuestacnon
2013, esta partida debié haberse afectado por: “Asrgnacrones destinadas a cubrir otras
prestaciones derivadas de relaciones laborales o contractuales que las Dependencias y
Entidades de la Administracion Publica realizan en benefrcro de sus empleados por concepto
de ayuda para renta, anteojos y aparatos ortopédicos”. |

1
l
|

Normatividad Violada.
Articulos 28, segundo parrafo de la Ley del Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y
Gasto Publico Estatal; 90 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Publico Estatal; Partida 15901 del Clasificador por Objeto del Gasto del
Manual de Programacion y Presupuestacion 2013; Revelacion Suficiente, inciso a) del Cumplimiento
de Disposiciones Legales de los Principios Basicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I,
V, XXVl y XXVIIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y de los
Municipios y demas normatividad relativa y aplicable (Anexo 1). ‘

Recomendacron

La Entidad debera informar a este Organo de Control las causas que motivaron la irregularidad
senalada; ademas de proceder a su reclasificacion, remitiendo a{ este Organo de Control el sustento
documental que acredite el cumplimiento de la accion requenda asi como informar de las medidas

a implementar para evitar su reincidencia.

" Observacion 2 ‘

"En el formato EVTOP-02 del informe correspondiente al Cuarto Trimestre del 2013, se
ejercieron recursos sin contar con suficiencia presupuestal original, por un importe de
$209,624 en la partida “56702 Refacciones y Accesorios Mayores”; contraviniendo lo estipulado
en el Articulo 19 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto
Publico Estatal.

Normatividad Violada. :
Articulos 19 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico
Estatal; 58 del Reglamento de la Ley del Préesupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y
| Gasto Publico Estatal; 10 del Decreto del Presupuesto de Egreso$ del Gobierno del Estado de Sonora
! para el Ejercicio Fiscal 2013; 63 fracciones 1, V, XXVl y XXVill de la Ley de Responsabilidades de los
’ Servidores Publicos del Estado y de los Municipios y demas normatividad relativa y aplicable (Anexo 1).
|

Recomendacion:

Informar a este Organo de Control las causas que motivaron la irregularidad sefalada; asi mismo,
ebera remitir la documentacion que acredite la autorizacion correspondiente para ejercer recursos

en el capitulo 5000; informando de las acciones a implementar para evitar su recurrencia.
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IV .-Resultado de la revisién documental contra la informacion proporcionada por cada unidad
administrativa, del avance programdtico presupuestal al Segundo Semestre 2013.

_ | v
La verificacion fisica del sustento documental se realizd al‘ cien por ciento; determinandose
que la informacién que proporcioné cada Unidad Administrativa, ampara el cumplimiento de

las metas reportadas al Segundo Semestre, como se muestra en el cuadro siguiente (ver
detalle en anexos 3 y 4):

Direccion General 4 38.12 100.00 262.35 100.00 100.00 262.35
Direccion de ;

Administracion 3 103.22 100.00 96.88 100.00 100.00 96.88
Direccién de Obras - 4 103.86 100.00 96.28 100.00 100.00 96.28
Direccién Técnica 4 102.79 100.00 97.28 100.00 100.00 97.28
Direccion de -

Supervisién y Control 3 102.57 100.00 97.49 100.00 100.00 97.49
de Calidad . . ’
Unidad de Licitaciones

y Contratos 3 102.63 100.00 97.44 100.00 100.00 97.44
Unidad de ,

Modernizacion e 4 102.76 100.00 97.31 100.00 100.00 97.31
Informatica

Unidad Juridica 3 102.53 100.00 97.53 100.00 100.00 97.53
Residencias 3 101.66 100.00 98.37 100.00 100.00 98.37
Organo de Control y

Desarrollo 4 104.38 100.00 95.81 100.00 100.00 95.81
Administrativo

Nota: Para efecto del calculo dé'l\vaméﬁcama

Administrativo. '

» Derivado de nuestra revision al sustento documental de las metas programadas por cada una de
las unidades administrativas, se encontré que en la meta 4 “Acordar con Presidentes Municipales
e Institucionales de Gobierno Estatal y Federal” de la Dirtjeccién General, la Entidad mostro
solamente 6 convenios de 12 reportados en el Tercero y Cuarto Trimestre del 2013, informacién
que se muestra en el formato EVTOP-03. Cabe hacer mencién, que esta situacién se notificd
mediante Cédula de Observaciones, informando la Entidad que dicha situacion se debid a un
error involuntario, y que se corregira a la brevedad, lo icual se reflejara en el informe
correspondiente al primer trimestre del 2014, dando el seguimiento correspondiente por parte
del personal de este Organo de Control. W ’

1

omo resultado de la revision al soporte documental de las metas programadas por la Unidad
Juridica, en lo relativo a la meta 25 “Informar los ordenamientos y proyectos preventivos
implementados”, la Entidad no mostro la documentacién que ampare el cumplimiento de dicha
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meta. Cabe hacer mencion, que esta situacion se comunicé a la Entidad por medio de Cédula de
Observaciones; misma que fue subsanada con la respuesta: de la Entidad mediante oficio No.

JCES-01-142-2014 de fecha 14 de marzo del actual, en el cual remite el documento con el que
respalda la realizacion de la citada meta. ‘

[l
|

De la revision documental al sustento de las metas programadas por la Direccién Técnica, se
encontré que en la meta 1 relativa a “Elaboracién, evaluacién y autorizacién de estudios y
proyectos ejecutivos para las obras de la Red Carretera Esftatal”, los planos de 18 proyectos
carecian de las firmas de los responsables de su elaboracion, asi como la del Director General;
cabe hacer mencién, que dicha situacién se notifico mediante Cédula de Observaciones, misma
que fue subsanada con la respuesta de la Entidad mediante oficio No. JCES-01-142-2014 de fecha
14 de marzo del actual, constatandose por personal de este Organo de Control, que los planos ya

se integraron a los expedientes con sus respectivas firmas y se encuentran resguardados por la
Direccién Técnica.

En el caso de la Direccion de Supervision y Control de Calid:L\d, se encontré que en la meta 15
relativa a “Elaborar estudio de mecdnica de suelos y materiales para la elaboracién de proyectos
Yy garantizar la calidad en la ejecucién de obra publica”, 'se reportaron como realizados 18
estudios, sin embargo, se tenia programados 5 estudios de mecanica de suelos, sin encontrarse
en el formato EVTOP-04 la justificacion correspondiente; cabe hacer mencién, que esta situacion
se notifico mediante Cédula de Observaciones a la Entidad, la/cual fue subsana remitiendo a este
Organo de Control la justificacién de la variacién entre lo programado y lo realizado.

I
]

Con relacion a la meta 1 relativa a “Conservacion y mantenimiento de la infraestructura
carretera” de las Residencias, la Entidad reportd como realizados en el Cuarto Trimestre 3,428
kilbmetros; sin embargo, en la verificacién documental solo se nos proporcioné documentacion
que sustent6 668 kildmetros; cabe hacer mencion, que esta situacién se notificé mediante Cédula
de Observaciones a la Entidad, la cual fue subsana remitiendo a este Organo de Control el

Resumen final de Metas del IV Trimestre suscrito por el Coordinador de Construccion de la
Entidad. :

|
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V.- Andlisis de la inversion en infraestructura para el desarrjollo.

De acuerdo a la documentacién proporcionada por la Direccién de Administracion, el capitulo 6000

se asigno6 a la Direccién Técnica y Residencias, en el cuadro siguiente se muestra el avance
presupuestal reportado al Segundo Semestre 2013. B

ireccion
Técnica

Residencias

40,164,655 36,281,552 3,%83,1 03 40,164,655

i R i ; e b
Nota: El importe que se presenta en la columna de comprometido, corresponde a recursos por ¢ cepto de gas ndirectos de obras

y de obras por Administracién Directa, que al cuarto trimestre del presente afio no se habian ministrado a la Entidad, por lo cual
seguian representando un gasto por ejercer.

Segun informacién proporcionada por la Entidad en la Cuenta Publica, correspondiente al Cuarto
Trimestre del ejercicio 2013, las modificaciones presupuestajles en el Capitulo 6000 para la
ejecucion y supervision de obras, se encuentran autorizada§ por la Secretaria de Hacienda,
atendiendo la clave presupuestal aprobada para cada uno de los programas. :

|

: i
En el desarrollo de nuestra revision, en lo referente al avan:ce financiero y presupuestal que
guardan - las obras ‘a ‘cargo de la Entidad, ésta no cuenta con un control que refleje dicha
informacion, situacion observada anteriormente, desprendiéndose la siguiente:

Observacion 3

En relacion a las Obras Publicas, la Entidad considera como ejercido el tramite de anticipos y/o
estimaciones ante la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sin embargo, no
proporcioné evidencia de que se realice un seguimiento de los pagos realizados por parte de la
Secretaria de Hacienda al contratista; situacion informada me"diante Cédula de Observaciones;
cabe hacer mencién, que la Entidad giré oficio No. JCES-01/635-2012 de fecha 04 de octubre
de 2012 dirigido a la Secretaria de Hacienda, solicitando el |acceso al sistema SIIAF (Sistema
Integral de Informacién y Administracién Financiera), del cualﬁa la fecha del presente no se ha
recibido respuesta y tampoco se ha actualizado dicha solicitud, por lo que la Entidad no cuenta
con la informacion que permita determinar el avance presupuestal de las obras; incumpliendo
con lo dispuesto en el Numeral Cuadragésimo Primero del Acuerdo por el que se emiten las
medidas y lineamientos de reduccién, eficiencia y transparencia del gasto publico del Estado.

Normatividad Violada.

Articulos 91 y 100 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Publico Estatal; Numeral Cuadragésimo Primero del Acuerdo por el que se
emiten las medidas y lineamientos de reduccion, eficiencia y transparencia del gasto publico del
Estado; Revelacion Suficiente, incisos a) y b) del Cumplimiento de Disposiciones Legales de los
Principios Basicos de Contabilidad Gubernamental; articulo 63 fracciones [, I, V, XXVI y XXVIil de la

.de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y de los Municipios y demas
ormatividad relativa y aplicable (Anexo 1).

1
|
1
I
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Recomendacion:
Informar a este Organo de Control las causas, la justificacion y el fundamento legal que han

originado la falta de informacion relativa al avance presupuestal y financiero de las obras, asi
mismo, debera remitir la documentacion que sustente la lmplementacwn de la accion requerida;
ademas es necesario que en su respuesta nos indique las medldas a implementar para evitar su
reincidencia.

Conclusiones.

De la evaluacién realizada al Programa Operativo Anual de la Junta de Caminos del Estado de
Sonora, correspondiente al Segundo Semestre del ejercicio 2013, se concluye lo siguiente:

1.- Los resultados obtenidos en la evaluacion del Programa iOperativo Anual de la Entidad se

2.-

pueden considerar como satisfactorios, dado que se reporta al Segundo Semestre del ejercicio
2013, una Eficacia y Eficiencia General del 100% y 104.37%, respectivamente. Cabe hacer
mencién que como se informa en el apartado Ill.- Analisis del avance financiero del Programa

Operativo Anual, el avance presupuestal y la eficiencia de la Direccion General se vio afectada,

debido a que se consider6é de manera informativa, en el presupuesto de esa Direccidn, recursos
destinados a cubrir gastos por concepto de publicidad y propaganda, de manera que si
consideramos esta situacion, el avance presupuestal y la eficiencia real de la Entidad serian de
102.92% y 97.16%, respectivamente.

En cuanto a la actualizacion del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de
Sonora, se deberan llevar a cabo las acciones para dar cumphmlento a las sugerencias recibidas
de las distintas instancias, con la finalidad de concluir con el proceso de actualizacién de citado
Reglamento.

Por lo anterior, con el fin de asegurar que tanto el sustento como la ejecucion de las metas
previstas en el Programa Operativo Anual de la Entidad, se ajusten a la normatividad aplicable, es
conveniente se atiendan las recomendaciones citadas en el presente Informe.

entamente
Sufragio fectivo. No Reeleccmn

' ’O’r’ga/né de Control y Desarrollo Administrativo
Cédula Profesional: 3668620
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C.P. Maria Guadalup¥ Méndoza Hernandez C.P. Ma} i rgles Mireles Molina
Auditor Contable/Administrativo Auditor Contable Administrativo
nal: 4147008 Cédula Profesional: 5493660

R c ,
Q 7 </ /A m;f/ﬁ
Ing. Amanda Lorena Moran Medina Ing. LAis Carlos Montiel Garcia
Auditor de Obra Publica Auditor de Obra Plblica
Cédula Profesional: 2853096 Cédula Profesional: 4748518

NOTA: Las presentes firmas forman parte del Informe Parcial de Auditoria de fecha 20 de marzo 2014.
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