

HERMOSILLO SONORA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018



**C. JUAN LEYVA MENDIVIL**  
**SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA**  
**P R E S E N T E.-**

**AT'N .: LIC. FRANCISCO SERGIO URIAS LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA**

INFORME DE COMISIÓN REALIZADA LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA Y HUATABAMPO, SONORA.

EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE ME TRASLADÉ AL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DISTRITO 038 RÍO MAYO, PARA VERIFICAR AVANCE DE OBRA DE TRACTOR BULLDOZER EN TAREAS DE EMPAREJE Y APISONAMIENTO DE BORDOS LATERALES DE CANALES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE ESTE DISTRITO; EL TRACTOR TIPO ORUGA SIGUE SIN OPERAR, LOS DIRECTIVOS DEL DISTRITO ESTÁN REQUIRIENDO GARANTÍA A LA EMPRESA QUE LO ARREGLÓ..

EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE ME TRASLADÉ AL MÓDULO No. 1 DE FUERTE-MAYO PARA CHECAR AVANCE DE ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS PARA USO AGRÍCOLA, PARTICULARMENTE EL EJIDO "24 DE FEBRERO", TENIENDO UN AVANCE SEMANAL DE 8.0 HAS. ESTO DEBIDO A LAS LLUVIAS, TAMBIÉN SE VISITARON LOS DOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO (EL FUERTE-MAYO Y PEREZ CABANILLAS) CON EL FIN DE CONSTATAR EL INICIO DE LABORES DE CINCELO Y RASTREO ENTRE SUS AGREMIADOS CON MÁQUINA AGRÍCOLA PROPIEDAD DE LA SAGARHPA, NO SE HA INICIADO LABORES DEBIDO A QUE LOS TRACTORES SE ENCUENTRAN DESCOMPUESTOS.

EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, PARA CHECAR AVANCE DE PERFORACIÓN DE POZO PARA USO AGRÍCOLA EN TERRENOS DEL EJIDO MORONCARIT CON MÁQUINA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMODATADA AL DISTRITO 038 RÍO MAYO, EL AVANCE ES DE 120 METROS EN SU AMPLIACIÓN A 22", DE UN TOTAL DE 120 METROS; QUEDA PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ADEME.

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO, QUEDO DE USTED.

**ATENTAMENTE**

**ING. CARLOS ROMO RUÍZ**  
**COORDINADOR DE PROYECTOS**



R.860